



Protokollauszug vom

01.07.2020

Departement Bau / Tiefbauamt:

Verpflichtungskreditabrechnung Projekt-Nr. 11349, Schlosstalstrasse, Schlachthofstrasse bis Schlosstalstrasse Nr. 96, Strassensanierung (Minderkosten)

IDG-Status: öffentlich

SR.20.417-1

Der Stadtrat hat beschlossen:

1. Die Abrechnung des Verpflichtungskredites Projekt-Nr. 11349 für die Strassensanierung der Schlosstalstrasse, Schlachthofstrasse bis Schlosstalstrasse Nr. 96, im Betrag von 1 125 797.30 Franken (Minderkosten 374 202.70 Franken) wird genehmigt.
2. Das Tiefbauamt wird beauftragt, die Kosten mit dem Kanton Zürich abzurechnen.
3. Mitteilung an: Departement Finanzen, Finanzamt, Investitionsstelle; Departement Bau, Tiefbauamt, Controlling und Finanzen; Finanzkontrolle.

Vor dem Stadtrat

Der Stadtschreiber:

A. Simon



Projektierung und Bauleitung: Hunziker Betatech AG  
Pflanzschulstrasse 17  
8400 Winterthur

Bauunternehmung: Kern Strassenbau AG  
Solistrasse 88  
8180 Bülach

Projekt- und Bauablauf:

- 2013 Projektfestsetzung, Gebundenheitserklärung und Ausgabenfreigabe durch den Stadtrat
- 2014 Projektgenehmigung durch den Regierungsrat
- 2014 Durchführung der Bauarbeiten  
(Baubeginn Juli 2014)
- 2015 Durchführung der Bauarbeiten
- 2016 Durchführung der Bauarbeiten und Deckbelagseinbau  
(Bauende September 2016)
- 2017 Bauabnahme am 18.04.2017

**3. Bauherreneigenleistungen**

Die Bauherreneigenleistungen wurden mit total 101 87.00 Franken berechnet und dem Projekt belastet.

**4. Projektabrechnung**

**4.1. Übersicht**

	Kredit	Ausgaben
Projekt Nr. 11349		
Projektierungskredit gem. Beschluss Stadtrat vom 25.02.2009 (§-Ausgaben)	200'000.00	
Ausführungskredit gem. Beschluss Stadtrat vom 30.01.2013	200'000.00	
Ausführungskredit gem. Beschluss Stadtrat vom 18.09.2013	150'000.00	
Ausführungskredit gem. Beschluss Stadtrat vom 18.09.2013 (§-Ausgaben)	950'000.00	
<b>Total Kredit</b>	<b>1'500'000.00</b>	
Effektiver Aufwand gemäss Projektabrechnung		1'125'797.30
Minderaufwand		374'202.70

	Plan	Einnahmen (bisher)
Rückerstattungen überkommunalen Strassen, Konto 611025 (Unterhaltungspauschale)	1'000'000.00	758'000.00

Beiträge an den Bau von überkommunalen Strassen, Konto 671005 (Baupauschale)	500'000.00	367'000.00
<b>Total Beiträge und Rückerstattungen</b>	<b>1'500'000.00</b>	<b>1'125'000.00</b>
Abweichung		375'000.00

#### **4.2. Abweichungsbegründung**

Die Kostenunterschreitung wird wie folgt begründet:

- durch das sehr günstige Unternehmer-Angebot sind deutlich geringere Baukosten entstanden
- die Aufwendungen für die Bushaltestellen wurden mit den übrigen Tiefbauarbeiten ausgeschrieben und sind folglich in den Bauwerkskosten enthalten
- die Reserve wurde nicht gebraucht

#### **5. Rechtsgrundlage**

Gestützt auf Art. 65 der Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt der Stadt Winterthur werden die Abrechnungen von Verpflichtungskrediten und Gebundenerklärungen der Investitionsrechnung vom Stadtrat abgenommen.

#### **6. Kommunikation**

Es ist keine Medienmitteilung vorgesehen.

#### **Beilagen:**

1. Projektübersicht CS2
2. Kreditübersicht ARGUS
3. Beschluss Stadtrat vom 25.02.2009
4. Beschluss Stadtrat vom 30.01.2013
5. Beschluss Stadtrat vom 18.09.2013
6. Beschluss Regierungsrat vom 07.01.2014