

Protokollauszug vom

16.06.2021

Departement Bau / Tiefbauamt:

Verpflichtungskreditabrechnung Projekt-Nr. 20655, Ersatzbeschaffung einer Schliessanlage Tiefbauamt (Minderkosten)

IDG-Status: öffentlich

SR.21.452-1

---

Der Stadtrat hat beschlossen:

1. Die Abrechnung des Verpflichtungskredits Projekt-Nr. 20655 Ersatzbeschaffung einer Schliessanlage für das Tiefbauamt im Betrag von 80 283.45 Franken (Minderkosten 14 716.55 Franken) wird genehmigt.
2. Mitteilung an: Departement Finanzen, Finanzamt, Investitionsstelle; Departement Bau, Tiefbauamt; Controlling und Finanzen; Finanzkontrolle.

Vor dem Stadtrat

Der Stadtschreiber:



A. Simon

## **Begründung:**

### **1. Kreditbewilligung / Gebundenerklärung und Ausgabenfreigabe**

Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 05.10.2016 (SR.16.898-1) die Ausgaben für die Ersatzbeschaffung einer Schliessanlage im Betrag von 95 000 Franken als gebunden erklärt und zulasten der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens, Projekt-Nr. 20655, freigegeben.

### **2. Projektbeschreibung**

Das Tiefbauamt verwaltete über sechs Schliessanlagen, welche teilweise über 35-jährig waren. Dementsprechend mussten vermehrt auch Zylinder wegen mechanischen Defekten ersetzt werden. Dies führte zu Mehrkosten, weil von der Herstellerfirma ein Alterszuschlag für Nachbestellungen verrechnet wurde. Die verschiedenen vorhandenen Schliessanlagen wurden nun minimiert und in nur noch einem Schlüsselverwaltungssystem zusammengefasst. Im Zuge der Sanierung des Werkhofs wurde eine Schliessanlage (199431 / Liegenschaft Obermühlestrasse) altershalber ersetzt. Mit dem vorliegenden Kredit (Objekt-Nr. 20655) wurde eine weitere Schliessanlage (RH 8762 / Revier-Liegenschaften und WC-Anlagen) ersetzt, welche in das neue Schliesssystem integriert wurde. Weitere Zusammenlegungen von Schliesssystemen sind mit diesem System problemlos realisierbar.

### **3. Projektabrechnung**

#### **3.1. Übersicht**

Projekt Nr. 20655	Kredit	Ausgaben
Ausführungskredit vom 05.10.2016	95 000.00	
<b>Total Kredit</b>	<b>95 000.00</b>	
Effektiver Aufwand gemäss Projektabrechnung		80 283.45
<b>Total Aufwand</b>		<b>80 283.45</b>
Minderkosten		14 716.55

#### **3.2. Abweichungsbegründung**

Die Kostenunterschreitung wird wie folgt begründet:

- Während des Umbaus der neuen Schliessanlage wurde ersichtlich, dass sich die Anzahl der budgetierten Schliesszylinder reduzieren liess und damit die Kosten sanken.

### **4. Rechtsgrundlage**

Gestützt auf Art. 65 der Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt der Stadt Winterthur werden die Abrechnungen von Verpflichtungskrediten und Gebundenerklärungen der Investitionsrechnung vom Stadtrat abgenommen.

## **5. Kommunikation**

Es ist keine Medienmitteilung vorgesehen.

### **Beilage:**

1. Projektabrechnung aus Applikation Investitionsrechnung
2. SR. Beschluss vom 05.10.2016