
Stadtrat 

 

 
Protokollauszug vom                                                       24.03.2021 
 

 

Departement Technische Betriebe / Stadtgrün Winterthur: 

Verpflichtungskreditabrechnung Projekt-Nr. 19168, Umsetzung Verkehrskonzept Eschenberg 

(Mehrkosten 2912.41 Franken) 

IDG-Status: öffentlich 

SR.21.235-1 

 

 

Der Stadtrat hat beschlossen: 

 

1. Die Abrechnung des Verpflichtungskredites Projekt-Nr. 19168 für die Umsetzung Verkehrskon-

zept Eschenberg im Betrag von 472 912.41 Franken (Mehrkosten 2912.41 Franken) wird geneh-

migt. 

 

2. Die Mehrkosten von 2912.41 Franken werden nachträglich bewilligt und zulasten der Investiti-

onsrechnung des Verwaltungsvermögens, Projekt-Nr.19168 freigegeben. 

 

3. Mitteilung an: Departement Technische Betriebe, Stadtgrün Winterthur; Finanzamt, Investiti-

onsstelle; Finanzkontrolle. 

 

 

 Vor dem Stadtrat 

 Der Stadtschreiber: 

 

  
 A. Simon 
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Begründung: 
 

1. Kreditbewilligung und -freigabe 
Das Parlament hat mit Beschlüssen vom 08.12.2008 und 17.12.2018 für die Umsetzung Ver-

kehrskonzept Eschenberg einen Kredit von zusammen 270 000 Franken zulasten der Investiti-

onsrechnung des Verwaltungsvermögens, Projekt-Nr. 19168, bewilligt (konstitutiver Budgetbe-

schluss). Der Stadtrat hat den Kredit mit Beschluss SR.19.465-1 vom 26.06.2019 freigegeben 

(Beilage). 

 

Der Stadtrat hat mit Beschlüssen SR.19.465-1 vom 26.06.2019 und SR.20.62-1 vom 22.01.2020 

gestützt auf Art. 41 Abs. 2 Ziff. 9 der Gemeindeordnung zu Lasten des Gesamtkredites für neue 

Ausgaben der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens zusätzlich 200 000 Franken zu-

lasten der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens, Projekt-Nr. 19168, bewilligt und frei-

gegeben (Beilagen). 

 

2. Projektbeschrieb 
Der Parkplatz Wildpark Bruderhaus wurde gemäss Verkehrskonzept Eschenberg erweitert und 

eine Parkplatzbewirtschaftung eingeführt. Dafür erfolgte unter anderem der Einbau von drei 

Schranken an der Bruderhausstrasse zwecks besserer Steuerung der Verkehrsflüsse und Ver-

kehrsberuhigung. 

 

Die Eigenleistungen wurden mit total 33 859.30 Franken berechnet und dem Projekt belastet. 

 

3. Projektabrechnung 
3.1. Übersicht 

Projekt Nr. 19168 Kredit Ausgaben 

Projektierungskredit Fr. 75 000  

Ausführungskredit  Fr. 395 000  

Effektiver Aufwand gemäss Projektabrechnung  Fr. 472 912.41 

Mehraufwand  Fr. 2 912.41 

 

3.2. Abweichungsbegründung 
Die Kostenüberschreitung um 0.62 % liegt im Rahmen der Projektunschärfe. Auf eine Reserve 

wurde im Rahmen der letzten Kreditergänzung durch den Stadtrat (SR.20.62-1) verzichtet. 
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3.3. Bewilligung der Mehrkosten 
Die Mehrkosten gemäss Abweichungsbegründung sind nachträglich zu bewilligen und zulasten 

der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens, Projekt-Nr. 19168, freizugeben. 

 

4. Rechtsgrundlage 
Gestützt auf Art. 65 der Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt der Stadt Winterthur wer-

den die Abrechnungen von Verpflichtungskrediten und Gebundenerklärungen der Investitions-

rechnung vom Stadtrat abgenommen. 

 

5. Kommunikation 
Es ist keine Medienmitteilung vorgesehen. 

 

 

Beilagen: 
1. SR.19.465-1 vom 26.06.2019 

2. SR.20.62-1 vom 22.01.2020 

3. Projektabrechnung aus Applikation Investitionsrechnung 
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