
Stadtrat 

 

 
Protokollauszug vom                                                      01.07.2020 
 

 

Departement Bau / Tiefbauamt:  

Verpflichtungskreditabrechnung Projekt-Nr. 11349, Schlosstalstrasse, Schlachthofstrasse bis 

Schlosstalstrasse Nr. 96, Strassensanierung (Minderkosten) 

IDG-Status: öffentlich 

SR.20.417-1 

 

 

Der Stadtrat hat beschlossen: 

 

1. Die Abrechnung des Verpflichtungskredites Projekt-Nr. 11349 für die Strassensanierung der 

Schlosstalstrasse, Schlachthofstrasse bis Schlosstalstrasse Nr. 96, im Betrag von  

1 125 797.30 Franken (Minderkosten 374 202.70 Franken) wird genehmigt. 

 

2. Das Tiefbauamt wird beauftragt, die Kosten mit dem Kanton Zürich abzurechnen. 

 

3. Mitteilung an: Departement Finanzen, Finanzamt, Investitionsstelle; Departement Bau, Tief-

bauamt, Controlling und Finanzen; Finanzkontrolle. 

 

 

 Vor dem Stadtrat 

 Der Stadtschreiber: 

 

  
 A. Simon 
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Begründung: 
 

1. Kreditbewilligung / Gebundenerklärung und Ausgabenfreigabe 
Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 25.02.2009 die Ausgaben für die Projektierung der 

Schlosstalstrasse, Schlachthofstrasse bis Schlosstalstrasse Nr. 96, im Betrag von  

200 000.00 Franken als gebunden erklärt und zulasten der Investitionsrechnung des Verwal-

tungsvermögens, Projekt-Nr. 11349, freigegeben (Beilage). 

 

Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 30.01.2013 zu Lasten des Gesamtkredites für neue Ausga-

ben der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens einen Kredit von 200 000.00 Franken 

für den Neubau des Gehwegs der Schlosstalstrasse (Bereich Aldi), Projekt-Nr. 11349, bewilligt 

und freigegeben (Beilage).  

 

Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 18.09.2013 die Ausgaben für die Sanierung der 

Schlosstalstrasse, Schlachthofstrasse bis Schlosstalstrasse Nr. 96, im Betrag von  

950 000.00 Franken als gebunden erklärt und zulasten der Investitionsrechnung des Verwal-

tungsvermögens, Projekt-Nr. 11349, freigegeben und gleichzeitig zu Lasten des Gesamtkredites 

für neue Ausgaben der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens einen Kredit von  

150 000.00 Franken für die nicht gebundenen Ausgaben des Projekts Schlosstalstrasse, 

Schlachthofstrasse bis Schlosstalstrasse Nr. 96, Projekt-Nr. 11349, bewilligt und freigegeben 

(Beilage). 

 

2. Projektbeschrieb 
Die Bushaltestelle Grafenstein konnte infolge Umbauarbeiten bei der Schlosstalstrasse Nr. 92 

optimiert angeordnet werden.  

 

Die Durchfahrtsbreiten bei der Fussgängerinsel musste aufgrund neuer Erkenntnisse auf das Mi-

nimalmass von 4.25 Metern erhöht werden. 

 

Auf Wunsch von Stadtbus und in Absprache mit der Verkehrsplanung wurde die Strasse um  

0.5 Meter verbreitert. Das wenig benutze Trottoir auf der Töss-Seite wurde entsprechend um  

0.5 Meter verschmälert. 

 

Projektteam: 

Projektleitung Bauherr: Departement Bau 
 Tiefbauamt / Abteilung Projekte 
 Rolf Schüpbach 
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Projektierung und Bauleitung: Hunziker Betatech AG 
 Pflanzschulstrasse 17 
 8400 Winterthur 
Bauunternehmung: Kern Strassenbau AG 
 Solistrasse 88 
 8180 Bülach 
 

Projekt- und Bauablauf: 
2013 Projektfestsetzung, Gebundenheitserklärung und Ausgabenfreigabe durch den Stadtrat 
2014 Projektgenehmigung durch den Regierungsrat 
2014 Durchführung der Bauarbeiten 

(Baubeginn Juli 2014) 
2015 Durchführung der Bauarbeiten 
2016 Durchführung der Bauarbeiten und Deckbelagseinbau 

(Bauende September 2016) 
2017 Bauabnahme am 18.04.2017 
 

3. Bauherreneigenleistungen 
Die Bauherreneigenleistungen wurden mit total 101 87.00 Franken berechnet und dem Projekt 

belastet. 

 

4. Projektabrechnung 
4.1. Übersicht 

Projekt Nr. 11349 Kredit Ausgaben 

Projektierungskredit gem. Beschluss Stadtrat 
vom 25.02.2009 (§-Ausgaben) 

200'000.00  

Ausführungskredit gem. Beschluss Stadtrat  
vom 30.01.2013 

200'000.00  

Ausführungskredit gem. Beschluss Stadtrat  
vom 18.09.2013 

150'000.00  

Ausführungskredit gem. Beschluss Stadtrat  
vom 18.09.2013 (§-Ausgaben) 

950'000.00  

Total Kredit 1'500'000.00  

Effektiver Aufwand gemäss Projektabrechnung  1'125'797.30 

Minderaufwand  374'202.70 
 
 Plan Einnahmen 

(bisher) 

Rückerstattungen überkommunalen Strassen, 
Konto 611025 (Unterhaltspauschale) 

1'000'000.00 758'000.00 
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Beiträge an den Bau von überkommunalen 
Strassen, Konto 671005 (Baupauschale) 

500'000.00 367'000.00 

Total Beiträge und Rückerstattungen 1'500'000.00 1'125'000.00 

Abweichung  375'000.00 
 
4.2. Abweichungsbegründung 
Die Kostenunterschreitung wird wie folgt begründet: 

 durch das sehr günstige Unternehmer-Angebot sind deutlich geringere Baukosten entstanden 

 die Aufwendungen für die Bushaltestellen wurden mit den übrigen Tiefbauarbeiten ausge-

schrieben und sind folglich in den Bauwerkskosten enthalten 

 die Reserve wurde nicht gebraucht 

 

5. Rechtsgrundlage 
Gestützt auf Art. 65 der Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt der Stadt Winterthur wer-

den die Abrechnungen von Verpflichtungskrediten und Gebundenerklärungen der Investitions-

rechnung vom Stadtrat abgenommen. 

 

6. Kommunikation 
Es ist keine Medienmitteilung vorgesehen. 

 

 

Beilagen: 
1. Projektübersicht CS2 

2. Kreditübersicht ARGUS 

3. Beschluss Stadtrat vom 25.02.2009 

4. Beschluss Stadtrat vom 30.01.2013 

5. Beschluss Stadtrat vom 18.09.2013 

6. Beschluss Regierungsrat vom 07.01.2014 
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