
Stadtrat 

 

 
Protokollauszug vom                                                      04.11.2020 
 

 

Departement Technische Betriebe / Stadtwerk Winterthur: 

Verpflichtungskreditabrechnung Projekt-Nr.  20 534 für die Beschaffung und Erstellung der 

unterirdischen Umformerstation Katharina-Sulzer-Platz zu Lasten des Rahmenkredits Nr. 20 467 

(Minderkosten) 

IDG-Status: öffentlich 

SR.20.724-1 

 

 

Der Stadtrat hat beschlossen: 

 

1. Die Abrechnung des Verpflichtungskredits Projekt-Nr. 20 534 für die «Beschaffung und 

Erstellung der unterirdischen Umformerstation Katharina-Sulzer-Platz» im Betrag von 

4 707 513.02 Franken (netto 4 703 353.02 Franken, Minderkosten brutto 462 486.98 Franken) 

wird genehmigt. Der Objektkredit ist Teil des Rahmenkredits Nr. 20 433 von 40 Millionen Franken 

(exkl. MWSt.), welcher am 17. Juni 2012 vom Winterthurer Stimmvolk bewilligt wurde. 

 

2. Stadtwerk Winterthur, Wärme und Entsorgung, Energie-Contracting, wird beauftragt, die 

Übersicht «Stand der Rahmenkredite» für den Bereich Energie-Contracting entsprechend dieses 

Entscheides nachzuführen. 

 

3. Mitteilung an (mit Beilagen): Departement Finanzen, Finanzamt, Investitionsstelle; 

Departement Technische Betriebe, Stadtwerk Winterthur, Finanzen und Dienste; Finanzkontrolle. 

 

 

 Vor dem Stadtrat 

 Der Stadtschreiber: 

 

  
 A. Simon 
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Begründung: 
 
1 Projektbeschrieb 
Das Wärmenetz «QWV Sulzer Stadt Mitte » wurde an die Fernwärmeversorgung angeschlossen, 

wodurch die Kundinnen und Kunden auch von der CO2 neutralen Abwärme der 

Kehrrichtverwertungsanlage (KVA) profitieren können. Für die Wärmeübertragung musste eine 

neue Umformerstation erstellt werden, welche die Fernwärmetemperaturen bis 125°C auf das 

zulässige Temperaturniveau (max. 95°C) im QWV Sulzer Stadt Mitte reduziert. Die 

Umformerstation wurde unterirdisch im Katharina-Sulzer-Platz erstellt. 

 

2 Ausgabenbewilligung und Ausgabenfreigabe 
Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 30. Januar 2013 einen Objektkredit im Betrag von 

5 170 000 Franken (exkl. MWSt.) für das Projekt «Beschaffung und Erstellung der unterirdischen 

Umformerstation Katharina-Sulzer-Platz»1 zu Lasten der Investitionsrechnung des 

Verwaltungsvermögens von Stadtwerk Winterthur, Projekt-Nr. 20 534, als Teil des 

Rahmenkredits 20 4672, bewilligt und freigegeben. 

 

Die im Beschluss des Stadtrates festgehaltene Rahmenkreditnummer 20 467 wurde infolge eines 

Irrtums seitens Stadtwerk Winterthur verwendet. Diese Rahmenkreditnummer existiert nicht. In 

den Systemen von Stadtwerk Winterthur und der Stadt Winterthur wird mit der korrekten 

Rahmenkreditnummer 20 433 gearbeitet. 

 

3 Kreditabrechnung 
Projekt-Nr. 20 534/Rahmenkredit Nr. 20 433 Kredit Franken Ausgaben Franken 

Ausführungskredit 5 170 000.00  

Effektiver Aufwand gemäss beiliegender 
Kostenübersicht 

 4 707 513.02 

Minderkosten brutto  462 486.98 

 
 Kredit Franken Einnahmen Franken 

Einnahmen/Rückerstattungen 0.00 4 160.00 

Mehreinnahmen  4 160.00 

 
Netto Kredit Franken Ist Franken 

                                                           
1 Vgl. «Objektkredit von Fr. 5 170 000.- (exkl. MWSt.) für die Beschaffung und Erstellung der unterirdischen Umformerstation 
Katharina-Sulzer-Platz» zu Lasten des Rahmenkredits Nr. 20 467 vom 30. Januar 2013 (SR.13.123-1) 
2 Vgl. «Rahmenkredit von Fr. 40'000'000.- (exkl. MWSt) für den Bau von Anlagen durch das Geschäftsfeld Energie-Contracting (EC) 
von Stadtwerk Winterthur» vom 26. März 2012 (GGR-Nr. 2012.013) 
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Aufwand 5 170 000.00 4 703 353.02 

Minderkosten  466 646.98 
 
4 Abweichungsbegründung 
Die Kostenunterschreitung lässt sich wie folgt begründen: 

Die Arbeiten konnten im geplanten Kostenrahmen ausgeführt werden. Die Reserve für 

Unvorhergesehenes (10% der Investitionskosten) wurde lediglich mit einem Prozent 

beansprucht. 

 

5 Rechtsgrundlage 
Gestützt auf § 65 Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt der Stadt Winterthur vom 

25. Februar 2009 werden die Schlussabrechnungen von mit konstitutivem Budgetbeschluss, mit 

Stadtratskredit oder mit Gebundenerklärung bewilligten Ausgaben der Investitionsrechnung vom 

Stadtrat abgenommen. 

 

6 Kommunikation 
Es findet keine interne und externe Kommunikation statt. 

 
 
Beilagen: 
Beilage I: SR.13.123-1 «Objektkredit von Fr. 5 170 000.- (exkl. MWSt.) für die Beschaffung 

und Erstellung der unterirdischen Umformerstation Katharina-Sulzer-Platz zu 

Lasten des Rahmenkredits Nr. 20 467» vom 30. Januar 2013 

Beilage II: CS2 IR Projektabrechnung vom 3. August 2020 
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