
Stadtrat 

 

 
Protokollauszug vom                                                       11.12.2019 
 

 

Departement Technische Betriebe / Stadtwerk Winterthur: 

Verpflichtungskreditabrechnung Projekt-Nr. 20 628, BI (Business Intelligence) Light Analysetool  

(Minderaufwand) 

IDG-Status: öffentlich 

SR.19.902-1 

 

 

Der Stadtrat hat beschlossen: 

 

1. Die Abrechnung des Verpflichtungskredites Projekt-Nr. 20 628 für die Einführung eines  

BI (Business Intelligence) Light Analysetools im Betrage von 87 733.55 Franken (Minderaufwand 

12 266.45 Franken) wird genehmigt. 

 

2. Die Ausgaben für Projekt-Nr. 20 628, BI (Business Intelligence) Light Analysetool im Betrag 

von 87 733.55 Franken werden zu Lasten der Investitionsrechnung von Stadtwerk Winterthur 

nachträglich freigegeben. 

 

3. Mitteilung (mit Beilagen) an: Departement Finanzen, Finanzamt, Investitionsstelle; Departe-

ment Technische Betriebe, Stadtwerk Winterthur, Sekretariat; Finanzkontrolle. 

 

 

 Vor dem Stadtrat 

 Der Stadtschreiber: 

  
 A. Simon 
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Begründung: 
 
1 Projektbeschrieb 
Ziel des Projektes war eine deutliche Verbesserung der Möglichkeiten für ein Ad-hoc-Reporting 

in den Fachbereichen von Stadtwerk Winterthur. Das Ziel konnte durch folgende Massnahmen 

erreicht werden: 

• Einführung und Schulung von Lumira  Lumira ist Teil der Business-Objects-Tools von 

SAP. 

• Migration der BEx-Analyzer-Auswertungen in das Nachfolgetool Analysis for Office. 

 

2 Ausgabenbewilligung und Ausgabenfreigabe 
Das Parlament hat mit dem Budget 2015 einen Kredit von 100 000 Franken zulasten der Investi-

tionsrechnung des Verwaltungsvermögens von Stadtwerk Winterthur, Projekt-Nr. 20 628, bewil-

ligt (konstitutiver Budgetbeschluss). 

 

Leider liegt für die Ausgaben dieses Projekts keine separate Kreditfreigabe vor. Die Ausgaben 

sind im Jahr 2016 und 2017 angefallen. Zu diesem Zeitpunkt war der Prozess der Kreditfreigabe 

bei Stadtwerk Winterthur noch nicht optimal etabliert. Dies konnte erst in den letzten 2-3 Jahren 

verankert werden.  

 

Es ist allerdings ein vom damaligen Direktor und Leiter Finanzen und Dienste von Stadtwerk 

Winterthur am 12. Dezember 2015 unterschriebener Vertrag mit der Firma Agilita vorhanden so-

wie ein interner Change Request, welcher vom Bereichsleiter Vertrieb und Beschaffung am 

16. Dezember 2015 unterschrieben wurde. Beide Dokumente beziehen sich auf den vorliegen-

den Kredit. Der ausgegebene Betrag liegt in der Kompetenz von den Personen, welche unter-

schrieben haben, und somit können die Dokumente als Ausgabefreigabe herangezogen werden. 

 

3 Kreditabrechnung 

Projekt-Nr. 20 628 Kredit Franken Ausgaben Franken 

Projektierungskredit 0.00  

Ausführungskredit 100 000.00  
Effektiver Aufwand gemäss beiliegender Kosten-
übersicht  87 733.55 

Minderaufwand  12 266.45 
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4 Abweichungsbegründung 
Die Unterschreitung der Kosten lässt sich wie folgt begründen: 

Die Aushandlung eines Sonderrabattes für das Upgrade der Lizenzen von BO-Edge auf BO-Suite 

der SAP/AGILITA führte zu einer Unterschreitung des Kredites. 

 

5 Rechtsgrundlage 
Gestützt auf § 65 der Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt der Stadt Winterthur vom 

25. Februar 2009 werden die Schlussabrechnungen von mit konstitutivem Budgetbeschluss, mit 

Stadtratskredit oder mit Gebundenerklärung bewilligten Ausgaben der Investitionsrechnung vom 

Stadtrat abgenommen. 

 

6 Öffentlichkeitsarbeit 
Es findet keine interne und externe Kommunikation statt. 

 

 

Beilagen: 
Beilage I: Projektabrechnung aus Applikation Investitionsrechnung vom 18. Juli 2018 

Beilage II: Kostenzusammenstellung SAP 890 082 vom 18. Juli 2018 

 



Investitionsrechnung: Projektabrechnungen

Grau  2018

Auftrag: 20628 Analysetool

Allgemein

20628Projekt Nummer:

13.05.2014Datum Antrag:

AnalysetoolBezeichnung CS2:

AnalysetoolBezeichnung Web:

OffenStatus:

EigenwirtschaftsbetriebeVermögensart:

B   mit Budget bewilligtBeschlussorgan:

Winter ThomasAntragsteller:

Haltiner PeterProjektleiter:

6170

6288

Zur Stärkung der Positionierung von Stadtwerk Winterthur in liberalisierten Märkten (Identifikation von Geschäftsmöglichkeiten, Analyse von 
eigenen Stärken und Schwächen, …) ist eine schnelle und flexible Analyse von Geschäftsdaten aus verschiedenen internen und externen 
Quellen notwendig. Dazu wird ein SelfService Analysetool  (z.B. QlikView) eingeführt, welches es dem Nutzer erlaubt Analysen und Reports 
selbstständig und ad-hoc durchzuführen (inkl. Drill Down)
Im Zusammenhang mit neuen Geschäftsvorfällen im Energiehandel ist die Analyse der Risikopositionen zwingend notwendigen, dazu 
müssen – abhängig von den Vorgaben des Riskmanagments - zusätzliche Algorithmen (HPFC, Bewertungen, inkl. Simulatonen in Add-On 
Tools) implementiert und reported werden.

Wunschbedarf (W)Priorität:

Stufe 2Dringlichkeit:

710111   Finanzen und DiensteKostenstelle:

7   Technische BetriebeDepartement:

710000   Stadtwerk (PG)Produktegruppe:

Beschreibung:

2999-12-31

 0.00

 0.00

 0.00

Ausgabenfreigabe:

Datum Baubeginn:

Bauende geplant:

Nutzungsbeginn:

Realisierungsgrad:

Abschreibung %:

Abschreibedauer (Jahre):

Endabrechnung in Auftrag:

An GGR überwiesen am:

Kredit Bewilligungstyp und Bezeichnung Datum Bewilligung Betrag

506022 Informatik Hard-/Software, Ausführung
Mit dem Budget bewilligter VerpflichtungskreditB 15.12.2014  100'000.00
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Investitionsrechnung: Projektabrechnungen

Grau  2018

Auftrag: 20628 Analysetool

Kreditkontrolle Kredit Gesamtausgaben Abweichung

506022 Informatik Hardware, Ausführung  100'000  0.00  100'000.00

520000 Software  0  87'733.55 -87'733.55
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Investitionsrechnung: Projektabrechnungen

Grau  2018

Auftrag: 20628 Analysetool

Uebersicht Rechnungsbelege nach Kostenarten

520000 Total

2016 1'200.80 1'200.80

2017 86'532.75 86'532.75

Total 87'733.55 87'733.55

Kostenart

 520000 (Daten bis: 18.07.2018  14:42:46)Rechnungsbelege Kostenart: 

Beleg Nr. Folg Buchungsdatum Betrag Buchungstexte

Software

WKE20789 A00 2016-01-31  520000 -114'379.20

WKE20790 A00 2016-01-31  520000  109'980.00

WKE21388 007 2016-12-31  520000  5'600.00

70997109 000 2017-06-30  520000  59'389.20 Mappingkorrektur PSP 890.082

WKE20978 A0F 2017-11-30  520000  1'605.95

WKE20977 A0F 2017-11-30  520000 -27'031.05

WKE20977 A0G 2017-11-30  520000  27'031.05

WKE20978 A0G 2017-11-30  520000 -1'605.95

WKE21324 A03 2017-12-31  520000  27'143.55

Total Kostenart:  520000  87'733.55
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