Stadtrat Stadt Winterthu r\%\ﬁ\

Protokollauszug vom 11.01.2023

Departement Bau / Amt fiir Stadtebau:

Verpflichtungskreditabrechnung Projekt-Nr. 930007, Einflihrung einer neuen Baumanagement
Applikation (BM2.0) (Minderkosten)

IDG-Status: offentlich

SR.23.9-1

Der Stadtrat hat beschlossen:

1. Die Abrechnung des Verpflichtungskredites Projekt-Nr. 930007 fur die Einfihrung einer neuen
Baumanagement Applikation im Betrag von 173 104 Franken (Minderkosten 26 896 Franken)

wird genehmigt.
2. Mitteilung an: Departement Finanzen, Finanzamt, Investitionsstelle; Departement Bau, Amt fir

Stadtebau, Finanzen und Controlling; Finanzkontrolle.

Vor dem Stadtrat
Der Stadtschreiber:

A A o

A. Simon



Begriindung:

1. Kreditbewilligung

Das Stadtparlament hat mit der Genehmigung des Budgets 2019 fir die Einflhrung einer neuen
Baumanagement Applikation einen Verpflichtungskredit von 200 000 Franken zulasten der Er-
folgsrechnung, Kostenstelle 361837 / Kostenstelle Verpflichtungskredit 930007 / Kostenart
313200, bewilligt (konstitutiver Budgetbeschluss). Die Vorsteherin Departement Bau hat den Kre-
dit mit Verfiugung vom 27.02.2020 freigegeben (Beilage).

2. Projektbeschrieb

Die Baumanagement Software der Abteilung Hochbau muss neu ausgeschrieben werden, da
das bisherige Programm Argus die Anforderungen an ein zeitgemasses Projektmanagement
nicht mehr erfillt. Fir das Projekt «Aktualisierung Baumanagement» waren diverse Grundlagen
notig. Einerseits erarbeitete die IDW gemeinsam mit der externen Firma APP an der Initialisie-
rung dieses Schlusselprojektes und verifizierte den Projektumfang in einer Studie. Andererseits
verfugte die Abteilung Hochbau nur Uber ein veraltetes Handbuch, das mehrheitlich aus einer
Beispielsammlung bestand. Zur Effizienzverbesserung und Qualitatssicherung war eine Aktua-
lisierung dringend nétig. Diese Informationen werden auch unter anderem fiir die Ausschreibung

der Applikation Baumanagement, welche Ende 2022 erfolgen soll, benétigt.

3. Projektabrechnung
3.1. Ubersicht

Projekt Nr. 930007 Kredit Ausgaben
Planungskredit 200 000.00

Effektiver Aufwand gemass Projektabrechnung 173 104.00
Minderaufwand 26 896.00

3.2. Abweichungsbegriindung
Die Kostenunterschreitung wird wie folgt begriindet:
Der Aufwand fir die Erarbeitung der Grundlagen konnte dank einer guten Projektorganisation

optimiert werden.

4. Rechtsgrundlage
Gestitzt auf Art. 25 Abs. 3 lit. ¢ Ziff. 1 der Vollzugsverordnung tUber den Finanzhaushalt werden
von den Stimmberechtigten oder dem Stadtparlament bewilligte Verpflichtungskredite vom Stadt-

rat abgerechnet, sofern keine Kreditiberschreitung vorliegt.



5. Externe und interne Kommunikation

Es ist keine Medienmitteilung und keine interne Kommunikation vorgesehen.

Beilagen:
1. Verfugung vom 27.02.2020
2. Kreditlbersicht vom 11.10.2022
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