
Stadtrat 

 

 
Protokollauszug vom                                                      12.01.2022 
 

 

Departement Technische Betriebe / Stadtwerk Winterthur: 

Kreditabrechnung SAP Projekt-Nr.  840 093 Energie-Contracting – «Teilsanierung Holzheizzent-

rale Gern» zu Lasten des Rahmenkredites Nr. 20 433 (Minderkosten) 

IDG-Status: teilweise öffentlich 

SR.22.12-1 

 

 

Der Stadtrat hat beschlossen: 

 

1. Die Abrechnung des Kredites mit der SAP Projekt-Nr.  840 093 Energie-Contracting – Beschaf-

fung und Erstellung der «Teilsanierung Holzheizzentrale Gern» in 8409 Winterthur zu Lasten des 

Rahmenkredites Nr. 20 433 im Betrag von brutto 359 001.87 Franken (Minderkosten brutto  

30 998.13 Franken) wird genehmigt. Der Objektkredit ist Teil des Rahmenkredites Nr. 20 433 von 

40 Millionen Franken (exkl. MWSt.), welcher am 17. Juni 2012 vom Winterthurer Stimmvolk be-

willigt wurde. 

 

2. Stadtwerk Winterthur wird beauftragt, die Übersicht «Stand der Rahmenkredite» für den Be-

reich Energie-Contracting nachzuführen. 

 

3. Dieser Beschluss wird ohne Beilage I veröffentlicht. 

 

4. Mitteilung an: Departement Finanzen, Finanzamt, Investitionsstelle; Departement Technische 

Betriebe, Stadtwerk Winterthur, Finanzen und Dienste; Finanzkontrolle. 

 

 

 Vor dem Stadtrat 

 Der Stadtschreiber: 

 

  

 A. Simon 
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Begründung: 
 
1 Projektbeschrieb 
Stadtwerk Winterthur betreibt seit Oktober 2002 die Holzheizzentrale des Quartierwärmeverbun-

des Gern. Um weiterhin einen zuverlässigen Betrieb sicherzustellen, wurden diverse Sanierungs-

arbeiten vorgenommen. Der Hauptteil umfasste den Ersatz der Steuerschränke, da diverse Kom-

ponenten bei einem Ausfall nicht mehr erhältlich gewesen wären. Im gleichen Zug wurden Alar-

mierung und Fernzugriff verbessert. Zudem wurde der Belag des Vorplatzes erneuert und ein 

Unterstand für die Aschecontainer errichtet. 

 

2 Kreditbewilligung und Ausgabenfreigabe 
Der Direktor ad interim von Stadtwerk Winterthur hat mit Verfügung vom 31. Mai 2017 die im 

Budget eingestellten Aufwendungen im Betrage von 390 000 Franken (exkl. MWSt.) für das Pro-

jekt Energie-Contracting – Beschaffung und Erstellung der «Teilsanierung Holzheizzentrale 

Gern» in 8409 Winterthur»1 zu Lasten der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens von 

Stadtwerk Winterthur, SAP Projekt-Nr. 840 093, als Teil des Rahmenkredites 20 4332 gemäss 

den ihm darin zugewiesenen Kompetenzen bewilligt und freigegeben. 

 

Für Objektkredite, welche aus dem Rahmenkredit des Energie-Contractings heraus durch den 

Direktor von Stadtwerk Winterthur freigegeben wurden, wurde bisher keine separate Kreditnum-

mer auf städtischer Ebene vergeben, sondern lediglich eine Stadtwerk interne SAP Projektnum-

mer. Dies hatte den Grund darin, dass das städtische Investitionstool die Vielzahl von Objektkre-

diten, welche einem Rahmenkredit zuzuordnen sind, nicht automatisiert und übersichtlich hand-

haben konnte. Inzwischen konnten Anpassungen im System getätigt werden und es werden neu 

auch für die Kredite in der Kompetenz des Direktors separate Verpflichtungskreditnummern ge-

löst. 

 

3 Kreditabrechnung 
SAP Projekt-Nr. 840 093/Rahmenkredit Nr. 20 433 Kredit Franken Ausgaben Franken 

Ausführungskredit brutto 390 000.00  

Effektiver Aufwand gemäss beiliegender Kosten-

übersicht brutto 

 359 001.87 

Minderkosten brutto  30 998.13 

                                                           
1 Vgl. D.WE: 2017-06 Objektkredit von Fr. 390 000.- (exkl. MWSt.) für das Projekt Energie-Contracting – Beschaffung und Erstellung 
der «Teilsanierung Holzheizzentrale Gern» in 8409 Winterthur» zu Lasten des Rahmenkredites 20 433 vom 31. Mai 2017 
2 Vgl. «Rahmenkredit von 40 Millionen Franken für den Bau von Anlagen durch das Geschäftsfeld Energie-Contracting (EC) von 
Stadtwerk Winterthur» vom 17. Juni 2012 (GGR-Nr. 2012.13) 
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4 Abweichungsbegründung 
Die Kostenunterschreitung von 30 998.13 Franken wird wie folgt begründet: 

Mehrkosten ca. 53 900 Franken (exkl. MWSt.): 

Beim Ausbau der alten Steuerung stellte sich heraus, dass diverse bestehende Kabel nicht den 

gültigen Normen entsprachen. Diese Kabel wurden ersetzt. Zudem verursachte die Realisierung 

der Software-Schnittstelle zwischen den Schaltschränken vor Ort und dem übergeordneten Leit-

system Mehraufwände. 

 

Minderkosten ca. 84 900 Franken (exkl. MWSt.): 

Im Objektkredit war auch der Einbau einer Luft-Wasser-Wärmepumpe zur Senkung der Raum-

temperatur in der Heizzentrale vorgesehen. Die neue Steuerung lässt eine optimierte Regelung 

der Holzheizkessel zu, was die Wärmeabstrahlung in den Heizungsraum reduziert. Auf den Ein-

bau einer Luft-Wasser-Wärmepumpe konnte deshalb verzichtet werden. 

 

5 Rechtsgrundlage 
Gestützt auf § 65 Absatz 3 Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt der Stadt Winterthur 

vom 25. Februar 2009 werden die Schlussabrechnungen von Objektkrediten der Investitions-

rechnung vom Stadtrat abgenommen. 

 

6 Externe und interne Kommunikation 
Es ist keine interne oder externe Kommunikation vorgesehen. 

 

7  Veröffentlichung 

Die Verfügung zur Kreditbewilligung unter Beilage I zum vorliegenden Geschäft wird gemäss Art. 

3 InfV in Verbindung mit Art. 3 VVO InfV nicht veröffentlicht. In deren Begründung werden kon-

krete Verhältnisse des Bauvorhabens und Vereinbarungen mit der Kundschaft erläutert, weshalb 

Dritte Kenntnisse zum wirtschaftlichen Schaden des Geschäftsfeldes und der Kundschaft erlan-

gen könnten. 

 
 
Beilagen (teilweise nicht öffentlich) 
Beilage I (nicht öffentlich) (Verfügung des Direktors ad interim von Stadtwerk Winterthur 

D.WE: 2017-06 Objektkredit von 390 000 Franken (exkl. MWSt.) für das Projekt 

Energie-Contracting – Beschaffung und Erstellung der «Teilsanierung Holzheiz-

zentrale Gern» in 8409 Winterthur» zu Lasten des Rahmenkredites 20 433 vom 

31. Mai 2017) 

Beilage II (Kostenzusammenstellung SAP 840 093 vom 30. November 2021) 
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