
Stadtrat 

 

 
Protokollauszug vom                                                      12.01.2022 
 

 

Departement Bau/ Tiefbauamt:  

Verpflichtungskreditabrechnung Projekt-Nr. 11502, Oberseener Dorfbach, Im Oberstadel bis 

Zum Hölzli (Minderkosten) 

IDG-Status: öffentlich 

SR.22.17-1 

 

 

Der Stadtrat hat beschlossen: 

 

1. Die Abrechnung des Verpflichtungskredites Projekt-Nr. 11502 für Oberseener Dorfbach, Im 

Oberstadel bis Zum Hölzli im Betrag von 54 598.65 Franken (Minderkosten 120 401.35 Franken) 

wird genehmigt. 

 

2. Mitteilung an: Departement Finanzen, Finanzamt, Investitionsstelle; Departement Bau, Tief-

bauamt, Projekte, Entwässerung, Controlling und Finanzen; Finanzkontrolle. 

 

 

 Vor dem Stadtrat 

 Der Stadtschreiber: 

 

  

 A. Simon 
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Begründung: 
 

1. Kreditbewilligung und Ausgabenfreigabe 
Das Parlament hat mit Beschluss vom 12.12.2016 für die Projektierung einen Kredit von 75 000 

Franken zulasten der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens, Projekt-Nr. 11502, be-

willigt (konstitutiver Budgetbeschluss). Der Stadtingenieur hat den Kredit mit Verfügung vom 

03.02.2017 freigegeben (Beilage). 

 

Das Parlament hat mit Beschluss vom 11.12.2017 für die Ausführung einen Kredit von  

100 000 Franken zulasten der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens, Projekt-

Nr. 11502, bewilligt (konstitutiver Budgetbeschluss). Der Stadtingenieur hat den Kredit mit Verfü-

gung vom 16.03.2018 freigegeben (Beilage). 

 

2. Projektbeschrieb 
Aufgrund von Unterspülungen bei den angrenzenden privaten Parzellen und den umfassend an-

gestandenen Unterhaltsmassnahmen, sind die Verbauungen und Bauwerke saniert worden. So-

mit konnten nachhaltige Schäden verhindert werden.  
 

Bauherreneigenleistungen 
Die Bauherreneigenleistungen wurden mit total 1 955.20 Franken berechnet und dem Projekt 

belastet. 

 

3. Projektabrechnung 
3.1. Übersicht 

Projekt Nr. 11502 Kredit Ausgaben 

Projektierungskredit vom 12.12.2016 75 000.00  

Ausführungskredit vom 11.12.2017 100 000.00  

Total Kredit 175 000.00  

Effektiver Aufwand gemäss Projektabrechnung  54 598.65 

Minderaufwand  120 401.35 

 

3.2. Abweichungsbegründung 
Die Kostenunterschreitung wird wie folgt begründet: 

Dank einem minimalen aber trotzdem nachhaltigen Sanierungskonzept konnte der Projektumfang 

deutlich geringer als ursprünglich geplant gehalten werden. Zusätzlich konnte aufgrund der guten 
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stabilen Situation nach der ersten Sanierungsetappe auf die zweite Sanierungsetappe verzichtet 

werden. 

 

4. Rechtsgrundlage 
Gestützt auf Art. 65 der Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt der Stadt Winterthur wer-

den die Abrechnungen von Verpflichtungskrediten und Gebundenerklärungen der Investitions-

rechnung vom Stadtrat abgenommen. 

 

5. Kommunikation 
Es ist keine Medienmitteilung vorgesehen. 

 

 

Beilagen: 
1. Verfügung Stadtingenieur vom 03.02.2017 

2. Verfügung Stadtingenieur vom 16.03.2018 

3. Projektabrechnung aus Applikation Investitionsrechnung 

4. Kreditübersicht BIS 

5. Kreditübersicht mit KV BIS 
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