
Stadtrat 

 

 
Protokollauszug vom                                                      12.01.2022 
 

 

Departement Bau/ Tiefbauamt:  

Verpflichtungskreditabrechnung Projekt-Nr. 20651, Deponie Riet, Hauptsammelkanal, Sanie-

rung (Minderkosten) 

IDG-Status: öffentlich 

SR.22.19-1 

 

 

Der Stadtrat hat beschlossen: 

 

1. Die Abrechnung des Verpflichtungskredites Projekt-Nr. 20651 für das Projekt Deponie Riet, 

Hauptsammelkanal, Sanierung im Betrag von 1 377 312.15 Franken (Minderkosten 162 687.85 

Franken) wird genehmigt. 

 

2. Mitteilung an: Departement Finanzen, Finanzamt, Investitionsstelle; Departement Bau, Tief-

bauamt, Projekte, Controlling und Finanzen; Finanzkontrolle. 

 

 

 Vor dem Stadtrat 

 Der Stadtschreiber: 

 

  

 A. Simon 
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Begründung: 
 

1. Kreditbewilligung / Gebundenerklärung und Ausgabenfreigabe 
Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 21. Dezember 2016 die Ausgaben für die Ausführung im 

Betrag von 900 000 Franken als gebunden erklärt und zulasten Projekt-Nr. 20651 freigegeben 

(Beilage).  

 

Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 27. September 2017 die zusätzlichen Aufwendungen im Be-

trag von 200 000 Franken als gebunden erklärt und zulasten Projekt-Nr. 20651 freigegeben (Bei-

lage).  

 

Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 11. April 2018 die zusätzlichen Aufwendungen im Betrag von 

440 000 Franken als gebunden erklärt und zulasten Projekt-Nr. 20651 freigegeben (Beilage).  

 

2. Projektbeschrieb 
Der bestehende Hauptsammelkanal der Drainageleitung der Basisabdichtung unter der Deponie 

Riet war gemäss Zustandsuntersuchung vom 6. Juni 2014 im Bereich der im Jahr 1986 erstellten 

Etappen 1 - 3 in einem alarmierenden Zustand und im Bereich der im Jahr 1991 erstellten Etappe 

5 in einem schlechten baulichen Zustand. Auf Grund des besorgniserregenden Zustandes der 

Etappe 1 - 3 musste dieser Bereich provisorisch abgestützt bzw. der Zugang gesperrt werden. 

Die Etappe 1 - 3 und die Etappe 5 wurden saniert.  

 

Bauherreneigenleistungen 
Die Bauherreneigenleistungen wurden mit total 49 321.85 Franken berechnet und dem Projekt 

belastet. 

 

3. Projektabrechnung 
3.1. Übersicht 

Projekt Nr. 20651 Kredit Ausgaben 

Ausführungskredit vom 21.12.2016 900 000.00  

Zusatzkredit vom 27.09.2017 200 000.00  

Zusatzkredit vom 11.04.2018 440 000.00  

Total Kredit 1 540 000.00  

Effektiver Aufwand gemäss Projektabrechnung  1 377 312.15 

Minderaufwand  162 687.85 
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3.2. Abweichungsbegründung 
Die Kostenunterschreitung wird wie folgt begründet: 

Die Kostenunterschreitung von 10.6 % liegt innerhalb der Kostengenauigkeit des Kostenvoran-

schlags von +/- 10 %. 

 

4. Rechtsgrundlage 
Gestützt auf Art. 65 der Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt der Stadt Winterthur wer-

den die Abrechnungen von Verpflichtungskrediten und Gebundenerklärungen der Investitions-

rechnung vom Stadtrat abgenommen. 

 

5. Kommunikation 
Es ist keine Medienmitteilung vorgesehen. 

 

 

Beilagen: 
1. Beschluss vom 21.12.2016 

2. Beschluss vom 27.09.2017 

3. Beschluss vom 11.04.2018 

4. Projektabrechnung aus Applikation Investitionsrechnung 

5. Kreditübersicht BIS 

6. Kreditübersicht mit KV BIS 
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