
Stadtrat 

 

 

Protokollauszug vom                                                      12.05.2021 
 

 

Departement Schule und Sport / Bereich Bildung: 

Verpflichtungskreditabrechnung Projekt-Nr. 19821, Umstrukturierung und Zusatzmöblierung 

5.OG Superblock (Minderkosten) 

IDG-Status: öffentlich 

SR.21.332-1 

 

 

Der Stadtrat hat beschlossen: 

 

1. Die Abrechnung des Verpflichtungskredites Projekt-Nr. 19821 für die Umstrukturierung und 

Zusatzmöblierung 5.OG Superblock im Betrag von 265 417.05 Franken (Minderkosten 5 582.95 

Franken) wird genehmigt. 

 

2. Mitteilung mit Begründung an: Departement Schule und Sport, Zentrale Dienste, Bereich Bil-

dung; Departement Finanzen, Immobilien, Finanzamt, Rechnungswesen, IDW; Finanzkontrolle.   

 

 

 Vor dem Stadtrat  

 Der Stadtschreiber: 

 

  

 A. Simon 
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Begründung: 

 

1. Kreditbewilligung und Ausgabenfreigabe 

Der Stadtrat hat mit Beschluss SRB 19.666-1 vom 11.09.2019 die Ausgaben für die Umstruktu-

rierung und Zusatzmöblierung des Grossraumbüros im 5. OG Superblock im Betrag von insge-

samt 271 000 Franken, Projekt-Nr. 19821, bewilligt und freigegeben (156 000 Franken zulasten 

der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens sowie 115 000 Franken als Entnahme aus 

der Produktegruppen-Reserve PG 534 Sonderschulung). 

 

2. Projektbeschrieb 

Nach einer gut zweijährigen Freezing-Phase nach dem Einzug in den Superblock hatte der Be-

reich Bildung anfangs 2018 die Qualität des Grossraumbüros im Superblock einer eingehenden 

Analyse unterzogen. Ziel war es, unter Beibehaltung der Vorteile der Zusammenarbeit im Gross-

raumbüro die Arbeitsplatz- und Zusammenarbeitsqualität und damit das subjektive Wohlbefinden, 

die individuelle Arbeitseffizienz und die Rendite der Kooperation im Superblock weiter zu erhö-

hen.  

 

Unter Beizug eines Spezialisten, der bereits das Departement Soziales vor dem Einzug in den 

Superblock beraten hat, entstanden in einem analytischen Verfahren und kooperativen Prozess 

Vorschläge für die räumliche Optimierung. Diese beinhalteten die Eliminierung von Störungsquel-

len durch organisatorische und wenige bauliche Massnahmen. Gleichzeitig  wurden zusätzliche 

Arbeitsplätze geschaffen, welche aufgrund des ausgewiesenen Stellenwachstums notwendig 

wurde. Dabei wurde auch die Anzahl Sharing-Plätze erhöht. Weiter wurde der akute Bedarf nach 

einem weiteren Sitzungsraum (im Eingangsbereich zum Grossraumbüro, das für grösse re Be-

sprechungen geeignet ist) sowie nach einem grösseren Abklärungsraum für den Schulpsycholo-

gischen Dienst, in dem ebenfalls grössere Gesprächsrunden möglich sind, gedeckt.  

 

Somit waren die Zielsetzungen des beantragten Vorhabens  

- die Optimierung der Arbeitsabläufe, der Zusammenarbeit sowie die Steigerung der indi-

viduellen Arbeitsplatzqualität und damit der Effizienz der Leistungserbringung (und Stei-

gerung der Arbeitsplatzzufriedenheit)  

- die Ausstattung des Bereichs mit dringend benötigtem, zusätzlichem Besprechungsraum 

in ausreichender Grösse  

- die Ausstattung des Bereichs mit ausreichend Arbeitsplätzen bzw. dem Nachvollzug des 

seit Juni 2015 gestiegenen Arbeitsplatzbedarfs. 

 

Das Projekt wurde in den Jahren 2019 und 2020 wie geplant realisiert.  
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3. Projektabrechnung 

3.1. Übersicht 

Projekt Nr. 19821 Kredit Ausgaben 

Projektierungskredit 50 000.00  

Ausführungskredit 106 000.00  

WOV Reserve PG 534 115 000.00  

Effektiver Aufwand gemäss Projektabrechnung  155 417.05 

Entnahme aus der WoV-Reserve 2019  110 000.00 

Effektiver Projektaufwand  265 417.05 

Minderaufwand  5 582.95 

 

3.2 Abweichungsbegründung 

Die Kostenunterschreitung von 5 582.95 Franken lässt sich wie folgt begründen: 

Die Arbeiten konnten gemäss Budget vergeben werden. Die Projektreserven wurden nur zum 

Teil benötigt.  

 

4. Rechtsgrundlage 

Gestützt auf Art. 65 der Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt der Stadt Winterthur wer-

den die Abrechnungen von Verpflichtungskrediten und Gebundenheitserklärungen der Investiti-

onsrechnung vom Stadtrat abgenommen. 

 

5. Kommunikation 

Es ist keine Medienmitteilung vorgesehen. 

 

 

Beilagen: 

1. SR-Beschluss Ausgabenfreigabe vom 11.09.2019 

2. Projektabrechnung CS2 vom 19.03.2021 

 


