Stadtrat Stadt Winterthur\ﬁs\%\

Protokollauszug vom 12.05.2021

Departement Kulturelles und Dienste / Stadtentwicklung:

Verpflichtungskreditabrechnung Projekt-Nr. 910007, Freizeitanlagen der Fachstelle Quartierent-
wicklung, Bestandsanalyse (Minderkosten)

IDG-Status: offentlich

SR.21.341-1

Der Stadtrat hat beschlossen:

1. Die Abrechnung des Verpflichtungskredites Projekt-Nr. 910007 fur Freizeitanlagen der Fach-
stelle Quartierentwicklung, Bestandsanalyse, im Betrag von 74 097.60 Franken (Minderkosten
40 905.40 Franken) wird genehmigt.

2. Mitteilung an: Departement Kulturelles und Dienste, Stadtentwicklung/ Fachstelle Quartierent-

wicklung, Controlling DKD; Departement Finanzen, Finanzamt/ Investitionsstelle; Departement

Bau, Amt fur Staddtebau, Hochbau; Finanzkontrolle.

Vor dem Stadtrat
Der Stadtschreiber:

A A o

A. Simon



Begrindung:

1. Kreditbewilligung und Ausgabenfreigabe

Der Kredit tber 115 000 Franken fir eine Bestandsanalyse der Freizeitanlagen wurde mit Budget
2020 durch den Grossen Gemeinderat am 16. Dezember 2019 konstitutiv bewilligt und mit Ver-
fugung vom 20. Januar 2020 durch den Departementsvorsteher Kulturelles und Dienste freige-
geben (Beilage 1).

2. Projektbeschrieb

Fur die Freizeitanlagen der Quartierentwicklung besteht ein laufender Instandsetzungsbedarf.
Dieser Bedarfist in seinemUmfang und seiner Dringlichkeit fir jede FZA unterschiedlich. Die hier
in Frage stehende Bestandsanalyse wurde im 2020 durchgefiihrt und bezweckte, den Gebaude-
zustand der Anlagen festzuhalten und den Sanierungsbedarf zeitlich plausibel in eine Immobili-
enstrategie zu Ubersetzen. Das Ziel dieser Strategie ist es, im Investitionsplan einen koordinier-
ten, zeitlich gestaffelten Ablauf aller Instandsetzungsarbeiten zu erfassen. Das Ergebnis der Be-
standsanalyse wurde dem Stadtrat am 25. Méarz 2021 von der Fachstelle Quartierentwicklung

prasentiert.

3. Projektabrechnung
3.1. Ubersicht

Projekt Nr. 910007 Kredit Ausgaben
Kredit 115°000.00 74'097.60
Gesamtkredit 115’000.00 74'097.60
Effektiver Aufwand gemass Projektabrechnung 74'097.60
Minderaufwand 40’902.40

Plan Einnahmen
Einnahmen/Ruickerstattungen 0.00 0.00
Abweichung 0.00

3.2. Abweichungsbegrindung

Die Kostenunterschreitung wird wie folgt begrindet:

Das Projekt wurde geméass dem seinerzeitigen Antrag ausgefuhrt. Durch die glnstigen Arbeits-
vergaben musste der genehmigte Kredit nichtvoll in Anspruch genommen werden.



4. Rechtsgrundlage
Gestutzt auf Art. 65 der Vollzugsverordnung tber den Finanzhaushalt der Stadt Winterthur wer-

den die Abrechnungen von Verpflichtungskrediten und Gebundenerklarungen der Investitions-
rechnung vom Stadtrat abgenommen.

5. Kommunikation

Es ist keine Medienmitteilung vorgesehen.

Beilagen:
1. Kreditfreigabe Vorsteher DKD vom 20. Januar 2020

2. Kreditlbersicht von Departement Bau



