
Stadtrat 

 

 

Protokollauszug vom                                                      14.12.2022 

 

 

Departement Bau / Amt für Städtebau: 

Verpflichtungskreditabrechnung Projekt-Nr. 13191, Pavillonneubau beim Schulhaus Büelwiesen 

(Minderkosten) 

IDG-Status: öffentlich 

SR.22.897-1 

 

 

Der Stadtrat hat beschlossen: 

 

1. Die Abrechnung des Verpflichtungskredites Projekt-Nr. 13191 für Pavillonneubau beim Schul-

haus Büelwiesen im Betrag von 3 655 679.68 Franken (Minderkosten 374 320.32 Franken) wird 

genehmigt. 

 

2. Mitteilung an: Departement Schule und Sport, Schulamt, Abteilung Schulbauten, Abteilung Fi-

nanzen; Finanzamt, Investitionsstelle; Departement Bau, Amt für Städtebau, Hochbau, Control-

ling und Finanzen; Finanzkontrolle. 

 

 

 Vor dem Stadtrat 

 Der Stadtschreiber: 

 

  

 A. Simon 
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Begründung: 
 

1. Kreditbewilligung / Gebundenerklärung  
Das Stadtparlament hat mit der Genehmigung des Budgets 2017 für die Projektierung vom Pa-

villonneubau beim Schulhaus Büelwiesen einen Verpflichtungskredit von 300 000 Franken zulas-

ten der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens, Projekt-Nr. 13191, bewilligt (konstituti-

ver Budgetbeschluss). Die Departementsleitung DSS hat den Kredit mit Verfügung vom 

04.05.2017 freigegeben (Beilage). 

 

Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 23.08.2017 die Ausgaben für den Pavillonneubau beim Schul-

haus Büelwiesen im Betrag von 3 730 000 Franken als gebunden erklärt und zulasten der Inves-

titionsrechnung des Verwaltungsvermögens, Projekt-Nr. 13191, freigegeben (Beilage).  

 

2. Projektbeschrieb 
Pavillons werden als Schulraumerweiterung erstellt, um den steigenden Kinder- und Klassenzah-

len gerecht zu werden. Das Raumprogramm für den Pavillon beim Schulhaus Büelwiesen um-

fasste zwei Kindergartenabteilungen, zwei Klassenzimmer der Oberstufe mit Gruppenraum und 

zwei Handarbeitszimmer sowie die entsprechenden Nebenräume.  

 

Zwischen 2012 und 2018 wurden insgesamt neun Schulpavillons gebaut. Mit dem Pavillonneu-

bau beim Schulhaus Büelwiesen wurde der letzte «Winterthurer Schulpavillon» in der Serie der 

Baltensperger AG erstellt. 

 

Bauherreneigenleistungen 
Die Bauherreneigenleistungen wurden mit total 70 000 Franken berechnet und dem Projekt be-

lastet. 

 

3. Projektabrechnung 
3.1. Übersicht 

Projekt Nr. 13191 Kredit Ausgaben 

Projektierungskredit 300 000.00  

Ausführungskredit 3 730 000.00  

Effektiver Aufwand gemäss Projektabrechnung  3 655 679.68 

Minderaufwand  374 320.32 
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3.2. Abweichungsbegründung 
Die Kostenunterschreitung wird wie folgt begründet: 

Die Kostenunterschreitung beträgt 374 320.32 Franken (9.3 %). Die im Baukredit enthaltene Re-

serve Stadtrat für Unvorhergesehenes von 192 000 Franken wurde nicht beansprucht. Die im 

Kostenvoranschlag vorgesehene Reserve für Unvorhergesehenes BKP 6 von 349 900 Franken 

wurde nur teilweise beansprucht. Die Minderkosten entstanden durch den Umstand, dass nur 

wenig unvorhergesehene Arbeiten angefallen sind. 

 

4. Rechtsgrundlage 
Gestützt auf Art. 25 Abs. 3 lit. b der Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt werden vom 

Stadtrat bewilligte Verpflichtungskredite und gebunden erklärte Ausgaben vom Stadtrat abge-

rechnet. 

 

Gestützt auf Art. 25 Abs. 3 lit. c Ziff. 1 der Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt werden 

von den Stimmberechtigten oder dem Stadtparlament bewilligte Verpflichtungskredite vom Stadt-

rat abgerechnet, sofern keine Kreditüberschreitung vorliegt. 

 

5. Externe und interne Kommunikation 
Es ist keine Medienmitteilung und keine interne Kommunikation vorgesehen. 

 

 

Beilagen (nicht öffentlich): 
1. SR.17.728-1 vom 23.08.2017 

2. Ausgabenfreigabe Projektierung vom 04.05.2017 

3. Projektabrechnung CS2 vom 18.03.2022 

4. Kreditübersicht aus Argus vom 21.03.2022 
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