
Stadtrat 

 

 

Protokollauszug vom  15.05.2019 
 

 

Departement Bau / Amt für Städtebau:  

Verpflichtungskreditabrechnung Projekt–Nr. 13109, Halle Ohrbühl (Materialhalle Schutz & Inter-

vention Ausbildungsgelände), Fröschenweidstrasse 14.3, Instandstellung (Minderkosten) 

IDG-Status: öffentlich 

SR.19.327-1 

 

 

Der Stadtrat hat beschlossen: 

 

1. Die Abrechnung des Verpflichtungskredites Projekt–Nr. 13109 für die Instandstellung der Dä-

cher der Halle Ohrbühl im Betrage von Fr. 174'023.20 (Minderkosten Fr. 67'476.80) wird geneh-

migt. 

 

2. Mitteilung an: Departement Finanzen, Finanzamt, Investitionsstelle; Departement Sicherheit 

und Umwelt, Schutz & Intervention; Departement Bau, Amt für Städtebau, Bau, Finanzen und 

Controlling; Finanzkontrolle. 

 

 

 Vor dem Stadtrat 

 Der Stadtschreiber: 

 

  

 A. Simon 
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Begründung: 

 

1. Projektbeschrieb 

 

Die Dächer der Materialhalle Schutz & Intervention (SIW) Ausbildungsgelände (Halle Ohrbühl) 

mussten instand gestellt werden. Der Blitzschutz wurde angepasst. Mit der neuen Dacheinde-

ckung wurde eine neue Hallenbeleuchtung installiert, um die Arbeitssicherheit zu verbessern. 

Stadtwerk rüstete die sanierten Dächer mit einer PV-Anlage aus.  

 
2. Ausgabenbewilligung und Ausgabenfreigabe 

 

Am 11. Dezember 2017 hat der Grosse Gemeinderat mit konstitutivem Budgetbeschluss ein Pro-

jektierungskredit von Fr. 22'500.00 bewilligt. Mit Verfügung vom 23. Januar 2018 wurde durch 

das Departement Sicherheit und Umwelt, Schutz & Intervention, die Ausgabenfreigabe über        

Fr. 22'500.00 erteilt (Beilage). 

 

Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 13. Juni 2018 die Ausgaben von Fr. 219'000.00 für die In-

standstellung der Dächer als gebunden erklärt und zulasten der Investitionsrechnung des Ver-

waltungsvermögens, Projekt-Nr. 13109, freigegeben (Beilage).  

 

3. Kreditabrechnung  

 

Projekt Nr. 13109 Kredit Ausgaben 

Projektierungskredit vom 11.12.2017 (B-Kredit) 22’500.00  

Ausführungskredit SRB vom 13.6.2018 (§-Aus-
gabe) 

219'000.00  

Total Kredit 241'500.00  

Effektiver Aufwand gemäss beiliegender Kosten-
übersicht 

 174'023.20 

Minderaufwand  67'476.80 

 

4. Abweichungsbegründung 

 

Die Kostenunterschreitung beträgt Fr. 67'476.80 (27.9 %). Die Ausführung konnte günstiger ver-

geben und effizienter umgesetzt werden. Die Reserven für Unvorhergesehenes mussten nicht 

beansprucht werden. 
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5. Bauherreneigenleistungen 

 

Dem Projekt wurden Bauherreneigenleistungen von total Fr. 7’000.-- verrechnet. 

 

6. Rechtsgrundlage 

 

Gestützt auf Art. 65 der Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt der Stadt Winterthur vom 

25.02.2009 werden die Schlussabrechnungen von mit konstitutivem Budgetbeschluss, mit Stadt-

ratskredit oder mit Gebundenerklärung bewilligten Ausgaben der Investitionsrechnung vom Stadt-

rat abgenommen. 

 

 

Beilagen: 

 Ausgabenfreigabe Projektierung vom 23.01.2018 

 Ausgabenfreigabe Ausführung, SR.18.454-1 vom 13.06.2018 

 Kreditübersicht mit KV vom 08.04.2019 

 Kreditabrechnung vom 08.04.2019 

 CS2-Projektabrechnung vom 08.04.2019 

 


