
Stadtrat 

 

 

Protokollauszug vom                                                      17.12.2025 
 

 

Departement Bau und Mobilität / Amt für Städtebau: 

Abrechnung der gebunden erklärten Ausgaben Projekt-Nr. 5001220, QA Kanzleistrasse:  

Instandhaltung 

IDG-Status: öffentlich 

Beschluss-Nr.: 2025/1089 

 

 

Der Stadtrat hat beschlossen: 

 

1. Die Abrechnung der gebunden erklärten Ausgaben Projekt-Nr. 5001220 für die Instandhaltung 

der Quartieranlage Kanzleistrasse, Kanzleistrasse 24, im Betrag von Fr. 875’131.00 (Minderkos-

ten Fr. 222'869.00) wird genehmigt. 

 

2. Mitteilung an: Departement Präsidiales, Bereich Stadtentwicklung; Finanzamt, Investitions-

stelle; Departement Bau und Mobilität, Amt für Städtebau, Hochbau, Controlling und Finanzen; 

Finanzkontrolle. 

 

 

 Vor dem Stadtrat  

 Der Stadtschreiber: 

 

  

 A. Simon 
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Begründung: 

 

1. Gebundenerklärung  

Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 18. August 2021 (SR.21.601-1) die Ausgaben für die Projek-

tierung der Instandhaltung der Quartieranlage Kanzleistrasse im Betrag von 85’000 Franken als 

gebunden erklärt und zulasten der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens, Projekt-Nr. 

5001220, bewilligt (Beilage).  

 

Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 13. Juli 2022 (SR.22.504-1) die Ausgaben für die Ausführung 

der Instandhaltung der Quartieranlage Kanzleistrasse im Betrag von 1’013’000 Franken als ge-

bunden erklärt und zulasten der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens, Projekt-Nr. 

5001220, bewilligt (Beilage).  

 

2. Projektbeschrieb 

Basierend auf der Immobilienstrategie für die Quartieranlagen von 2021 wurden für die Quartier-

anlage Kanzleistrasse verschiedene Instandhaltungsmassnahmen empfohlen. Die bestehende 

Bausubstanz war moderat instandhaltungsbedürftig und in einem insgesamt erhaltenswerten Zu-

stand. Das Raumangebot entsprach den Anforderungen. Der baulich leicht- bis mittelschadhafte 

Zustand wurde durch bedarfsgerechte Instandsetzungsarbeiten behoben. Dabei wurden im Ein-

zelnen die Garderoben und WC-Anlagen erneuert, das bestehende Parkett geschliffen und neu 

versiegelt, die Wandbekleidungen und Anstriche erneuert, die Fenster ersetzt und ein innenlie-

gender Sonnenschutz nachgerüstet. Durch feste und bewegliche Schreinereinbauten wurde zu-

sätzlich Stauraum geboten und eine flexible Nutzung der Räumlichkeiten ermöglicht. 

 

Sämtliche Beleuchtungselemente wurde durch energieoptimierte LED-Beleuchtung ersetzt. 

Durch den Einbau einer Einzelraumregulierung wurde die Heizungsnutzung und damit der Ener-

gieverbrauch reduziert. 

 

Das Gebäude ist ein kommunales Schutzobjekt, sämtliche Massnahmen wurden in enger Ab-

sprache mit der Denkmalpflege definiert.  

 

Bauherreneigenleistungen 

Die Bauherreneigenleistungen wurden mit total Fr. 17'000.00 berechnet und dem Projekt belas-

tet. 
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3. Projektabrechnung 

3.1. Übersicht 

Projekt Nr. 5001220 Kredit Ausgaben 

Projektierungskredit  85’000.00  

Ausführungskredit  1’013’000.00  

Effektiver Aufwand gemäss Projektabrechnung  875’131.00 

Minderaufwand  222'869.00 

 

3.2. Abweichungsbegründung 

Die Kostenunterschreitung wird wie folgt begründet: 

Da der Erhaltungszustand der Substanz nicht abschliessend vorgängig beurteilt werden konnte, 

wurden in der Kostenschätzung einige Eventualpositionen definiert. So war unter anderem eine 

Position für den Ersatz der kompletten Deckenverkleidung vorgesehen. Im Rahmen der Realisie-

rung stellte sich heraus, dass diese Bauteile erhalten werden konnten.  

 

4. Rechtsgrundlage 

Gestützt auf Art. 25 Abs. 3 lit. b der Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt werden vom 

Stadtrat bewilligte Verpflichtungskredite und gebunden erklärte Ausgaben vom Stadtrat abge-

rechnet und gemäss Art. 25 Abs. 2 werden die Kreditabrechnungen von der für die Ausführung 

des Projektes zuständigen Stelle erstellt. 

 

5. Externe und interne Kommunikation 

Es ist keine Medienmitteilung und keine interne Kommunikation vorgesehen. 

 

 

Beilagen: 

1. Ausgabenfreigabe SR.21.601-1 vom 18.08.2021 für die Projektierung 

2. Ausgabenfreigabe SR.22.504-1 vom 13.07.2022 für die Ausführung 

3. Projektabrechnung Projekt Nr. 5001220 aus Applikation Abacus vom 10.11.2025 

4. Kreditabrechnung (Provis) Projekt Nr. 5001220 vom 10.11.2025 
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