
Stadtrat 

 

 
Protokollauszug vom                                                      18.08.2021 
 

 

Departement Technische Betriebe / Stadtgrün Winterthur:  

Verpflichtungskreditabrechnung Projekt-Nr. 13216, Lindengut Dachsanierung Kutscherhaus 

(Minderkosten) 

IDG-Status: öffentlich 

SR.21.592-1 

 

 

Der Stadtrat hat beschlossen: 

 

1. Die Abrechnung des Verpflichtungskredites Projekt-Nr. 13216 für die Dachsanierung 

Kutscherhaus Lindengut im Betrag von 91 102.80 Franken (Minderkosten 23 897.20 Franken) 

wird genehmigt. 

 

2. Mitteilung an: Departement Technische Betriebe, Stadtgrün; Departement Bau, Amt für 

Städtebau, Hochbau, Controlling und Finanzen; Finanzamt; Finanzkontrolle. 

 

 

 Vor dem Stadtrat 

 Der Stadtschreiber: 

 

  

 A. Simon 
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Begründung: 
 

1. Kreditbewilligung und Ausgabenfreigabe 
Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 18.4.18 (SR.18.285-1) für die für Dachsanierung 

Kutscherhaus Lindengut die Ausgaben von 115 000 Franken zulasten der Investitionsrechnung 

des Verwaltungsvermögens, Projekt-Nr. 13216, als gebundene Ausgabe bezeichnet und 

freigegeben.  

 

2. Projektbeschrieb 
Aufgrund eines Wasserschadens, verursacht durch eine undichte Stelle im Dach, kam es zu 

grossflächigen Fassadenschäden. Die Schäden waren ausgedehnt und mussten umgehend 

behoben werden, um eine weitere Ausbreitung der Schadstellen zu verhindern. 

 

Bauherreneigenleistungen 
Die Bauherreneigenleistungen für Ausführungsarbeiten, Projekt- und Bauleitung wurden gemäss 

rapportiertem Aufwand mit total 3500 Franken dem Projekt belastet. 

 

3. Projektabrechnung 
3.1. Übersicht 
Projekt Nr. 13216 Kredit Ausgaben 

Projektierungskredit 0.00  

Ausführungskredit 115 000.00  

Effektiver Aufwand gemäss Projektabrechnung  91 102.80 

Minderaufwand  23 897.20 

 
 Plan Einnahmen 

Einnahmen/Rückerstattungen 0.00 0.00 

Abweichung  0.00 

 
3.2. Abweichungsbegründung 
Die Sanierung konnte wie geplant realisiert werden. Die Kostenunterschreitung beträgt  

23 897.20 Fragen. Die im Projekt enthaltenen Reserven mussten nicht beansprucht werden. Die 

Minderkosten entstanden unter anderem durch den Umstand, dass die geschätzten 

Aufwendungen für den Zimmermann tiefer ausfielen und der Bauleitungsaufwand für den 

Architekten deutlich geringer war als angenommen. 
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4. Rechtsgrundlage 
Gestützt auf Art. 65 der Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt der Stadt Winterthur 

werden die Abrechnungen von Verpflichtungskrediten und Gebundenerklärungen der 

Investitionsrechnung vom Stadtrat abgenommen. 

 

5. Kommunikation 
Es ist keine Medienmitteilung vorgesehen. 

 

 

Beilagen: 
1. Auszug P5 13216 vom 9.7.2021 

2. ARGUS Kreditübersicht mit KV vom 10.7.2021 

3. Kreditfreigabe vom 18.04.2018 
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