Stadtrat Stadt Winterthu r\%\¥\

Protokollauszug vom

Departement Bau und Mobilitat / Tiefbauamt:

Objektkreditabrechnung Projekt-Nr. 11401 (Rahmenkredit Stadtraum Bahnhof Projekt-Nr.
11334), Personenunterfihrung Nord, Kapazitatssteigerung und Neugestaltung (Minderkosten)
IDG-Status: 6ffentlich

SR.24.864-1

Der Stadtrat hat beschlossen:

1. Die Abrechnung des Objektkredites Projekt-Nr. 11401 fir die Kapazitatssteigerung und Neu-
gestaltung der Personenunterfihrung Nord im Betrag von 6 598 111.15 Franken (Minderkosten
81 888.85 Franken) wird genehmigt. Bei diesem Verpflichtungskredit handelt es sich um ein Teil-
projekt des Rahmenkredites Stadtraum Bahnhof, Projekt-Nr. 11334.

2. Das Departement Bau und Mobilitat, Tiefbauamt, wird beauftragt, nach Vollendung und Ab-
rechnung aller Objektkredite den Verpflichtungskredit Projekt-Nr. 11334 abzurechnen und dem

Stadtparlament zur Abnahme vorzulegen.
3. Mitteilung an: Departement Finanzen, Finanzamt, Investitionsstelle; Departement Bau und Mo-

bilitat, Tiefbauamt, Projektierung und Realisierung, Controlling und Finanzen; Finanzkontrolle.

Vor dem Stadtrat
Der Stadtschreiber:

A A o

A. Simon



Begriindung:

1. Kreditbewilligung/Gebundenerklarung

Am 17. Mai 2009 wurde der Rahmenkredit Stadtraum Bahnhof von 84 Millionen Franken mit 67 %
Ja-Stimmen angenommen (Rahmenkredit Stadtraum Bahnhof Projekt-Nr. 11334). Das Stadtpar-
lament hat mit Beschluss vom 14. September 2009 fir die Projektierung der Personenunterfiih-
rung Nord einen Verpflichtungskredit von 200 000 Franken zulasten der Investitionsrechnung des
Verwaltungsvermogens, Projekt-Nr. 11401, bewilligt und mit Beschluss vom 29. Juni 2015 fur die
Kapazitatssteigerung und Neugestaltung der Personenunterfiihrung Nord einen Verpflichtungs-
kredit von 6 480 000 Franken zulasten der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermogens,
Projekt-Nr. 11401, bewilligt.

2. Projektbeschrieb

Als Teilprojekt des Masterplans Stadtraum Bahnhof wurde die Personenunterfihrung Nord neu
erstellt und dabei die Kapazitdt massgeblich erweitert. Die Durchgangsbreite wurde von friiher
4.50 Meter auf rund 14.50 Meter erhoht. Die Unterfihrung wurde zudem mit Liften auf jeden
Perron und beide Bahnhofsseiten hindernisfrei ausgebaut. Dank den raumlichen Verbindungen
zwischen der Personenunterfihrung und der kombiniert realisierten Veloquerung sowie der an-
grenzenden Laden ist eine belebte und offene Verbindung entstanden. Beidseits sind unterirdi-
sche Velostationen direkt an der UnterfiUhrung angeschlossen. Die Realisierung der Unterfihrung
erfolgte unter Federfihrung der SBB. Die Er6ffnung erfolgte Ende 2021.

Bauherreneigenleistungen
Die Bauherreneigenleistungen wurden mit total 236 279.70 Franken berechnet und dem Projekt

belastet.

3. Projektabrechnung
3.1. Ubersicht

Projekt Nr. 11401 Kredit Ausgaben
Projektierungskredit 200 000.00
Ausflhrungskredit 6 480 000.00
Effektiver Aufwand gemass Projektabrechnung 6 598 111.15
Minderaufwand 81 888.85

3.2. Abweichungsbegriindung
Die Kostenunterschreitung wird wie folgt begriindet:

Der Minderaufwand von rund 1 % ist minim, die Reserven wurden nicht gebraucht.



4. Rechtsgrundlage
Gestitzt auf Art. 25 Abs. 3 lit. ¢ Ziff. 1 der Vollzugsverordnung Uber den Finanzhaushalt werden
von den Stimmberechtigten oder dem Stadtparlament bewilligte Verpflichtungskredite vom Stadt-

rat abgerechnet, sofern keine Kreditiberschreitung vorliegt.

Es handelt sich hier um die Abrechnung eines Teil-Kredits aus einem Rahmenkredit. Das Tief-
bauamt wird nach Vollendung und Abrechnung aller Kredite durch den Stadtrat den Verpflich-
tungskredit Projekt-Nr. 11334 abrechnen. Diese Abrechnung wird dem Stadtparlament vorgelegt

werden.

5. Externe und interne Kommunikation

Es ist keine Medienmitteilung und keine interne Kommunikation vorgesehen.

Beilagen:
1. GGR-Nr. 2009/073 vom 14. September 2009
2. GGR-Nr. 2015-007 vom 29. Juni 2015

Beilagen (nicht 6ffentlich):
3. Projektabrechnung CS2
4. Kreditubersicht mit KV BIS
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