
Stadtrat 

 

 

Protokollauszug vom                                                      18.01.2023 

 

 

Departement Schule und Sport / Schulbauten: 

Verpflichtungskreditabrechnung Projekt-Nr. 13288, CPS Maurerschule, Raumrochade Altbau / 

Neubau (Minderkosten) 

IDG-Status: öffentlich 

SR.23.40-1 

  

 

Der Stadtrat hat beschlossen: 

 

1. Die Abrechnung des Verpflichtungskredites Projekt-Nr. 13288 für die Raumrochade Altbau / 

Neubau in der CPS Maurerschule im Betrag von 189 236.70 Franken (Minderkosten  

52 363.30 Franken) wird genehmigt. 

 

2. Mitteilung an: Departement Schule und Sport, Schulamt, Abteilung Schulbauten, Abteilung Fi-

nanzen; Departement Bau, Amt für Städtebau, Hochbau, Controlling und Finanzen; Departement 

Finanzen, Finanzamt, Investitionsstelle; Finanzkontrolle. 

 

 

 Vor dem Stadtrat 

 Der Stadtschreiber: 

 

  

 A. Simon 
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Begründung: 
 

1. Kreditbewilligung / Gebundenerklärung  
Das Stadtparlament hat mit der Genehmigung des Budgets 2020 für die Ausführung der Raum-

rochade in der CPS Maurerschule einen Verpflichtungskredit in der Höhe von 241 600 Franken 

zulasten der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens, Projekt-Nr. 13288, bewilligt (kon-

stitutiver Budgetbeschluss). Die Departementsleitung DSS hat den Kredit mit Verfügung vom 

07.02.2020 freigegeben (Beilage). 

 

2. Projektbeschrieb 
Im Primarschultrakt wurde für den Teamraum eine Küche eingebaut, eine Akustikdecke ergänzt 

und sämtliche Oberflächen wurden aufgefrischt. Das Teamzimmer wurde zudem mit minimalem 

Aufwand mit Möbeln ergänzt. Im Sekundarschultrakt wurde der Abstellraum im EG zu einem 

Therapieraum ausgebaut inkl. Wandbrunnen. Hierzu musste eine Wandscheibe versetzt werden 

und ein Fensterflügel zur natürlichen Belüftung ergänzt werden. 

 

Bauherreneigenleistungen 
Die Bauherreneigenleistungen (7 500) und das Projektmanagement (1 200) wurden vom Depar-

tement Bau mit total 8 700 Franken berechnet und dem Projekt belastet. 

 

3. Projektabrechnung 
3.1. Übersicht 

Projekt Nr. 13288 Kredit Ausgaben 

Ausführungskredit 241 600  

Effektiver Aufwand gemäss Projektabrechnung  189 236.70 

Minderaufwand  52 363.30 

 

3.2. Abweichungsbegründung 
Die Kostenunterschreitung wird wie folgt begründet: 

Das Projekt wurde gemäss dem seinerzeitigen Antrag ausgeführt. Durch die günstigen Arbeits-

vergaben und Verzicht auf Teile der Möblierung musste der genehmigte Kredit nicht voll in An-

spruch genommen werden. 
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4. Rechtsgrundlage 
Gestützt auf Art. 25 Abs. 3 lit. c Ziff. 1 der Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt werden 

von den Stimmberechtigten oder dem Stadtparlament bewilligte Verpflichtungskredite vom Stadt-

rat abgerechnet, sofern keine Kreditüberschreitung vorliegt. 

 

5. Externe und interne Kommunikation 
Es ist keine Medienmitteilung und keine interne Kommunikation vorgesehen. 

 

 

Beilagen (nicht öffentlich): 
1. Begleitblatt Abrechnung Departement Bau 

2. Projektabrechnung CS2 vom 28.10.2022 

3. Kreditübersicht aus Argus vom 28.10.2022 

4. Ausgabenfreigabe Departementsvorsteher vom 7.2.2020 
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