
Stadtrat 

 

 

Protokollauszug vom                                                       19.06.2019 
 

 

Departement Finanzen / IDW:  

Verpflichtungskreditabrechnung Projekt-Nr. 19660, Wintop 2018 - Migration Windows 7 /  

Office 2010 (Minderkosten) 

IDG-Status: öffentlich 

SR.19.441-1 

 

 

Der Stadtrat hat beschlossen: 

 

1. Die Abrechnung des Verpflichtungskredites Projekt-Nr. 19660, Migration Windows 7 /  

Office 2010 im Betrag von 2'800'734.68 Franken (Minderkosten 1'599'265.32 Franken) wird ge-

nehmigt. 

 

2. Mitteilung an: Departement Finanzen, IDW, Finanzamt, Investitionsstelle; Finanzkontrolle. 

 

 

 Vor dem Stadtrat 

 Der Stadtschreiber: 

 

  

 A. Simon 
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Begründung: 

 

1. Gebundenerklärung und Ausgabenfreigabe 

 

Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 21.6.2017 die Ausgaben für das Projekt Wintop 2018 im 

Betrag von 4’300’000 Franken als gebunden erklärt (SR.17.533-1) und zulasten der Investitions-

rechnung des Verwaltungsvermögens, Projekt-Nr. 19660, freigegeben (Beilage).  

 

2. Projektbeschrieb 

 

Mit dem Projekt Wintop 2018 wurde die bisher eingesetzte Basissoftware Windows 7 und Office 

2010 auf Windows 10 und Office 2016 umgestellt. Grund dafür war vor allem das durch Microsoft 

angekündigte Ende des Supports für Windows 7, was neben einer eingeschränkten Betriebssta-

bilität zu massiven Sicherheitsproblemen geführt hätte.  

Diese Erneuerung hatte auch einen grossen Einfluss auf alle anderen, eingesetzten Software-

produkte. Über 900 Applikation mussten für diese Umstellung angepasst und auf den rund 3'100 

elektronischen Arbeitsplätzen (Clients) verteilt werden. Gegen 2'600 Geräte wurden zudem neu 

bestellt, aufgesetzt und über einen koordinierten Rollout bei den Endkunden installiert.  

 

3. Projektabrechnung 

 

3.1. Übersicht 

Projekt Nr. 19660 Kredit Ausgaben 

Projektierungskredit (B 12.12.2016)* 100'000.00 0.00 

Ausführungskredit 2017/2018 § 4’300'000.00  

Effektiver Aufwand gemäss Projektabrechnung 
in der Beilage  

 2'800'734.68 

Minderaufwand  1'599'265.32 

 

* Der Projektierungskredit (B 12.12.2016) wurde nicht benötigt. 

 

3.2. Abweichungsbegründung 

Die Kostenunterschreitung wird wie folgt begründet: 

Die Beschaffung der benötigten Software-Lizenzen war zu besseren Konditionen möglich. Dies 

traf auch auf die ausgeschriebenen Leistungen für den Rollout zu. Hier konnten, im Vergleich zu 

Wintop 2012, massiv Kosten eingespart werden. Nicht zuletzt hat auch die Projektleitung optimale 
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Leistungen erbracht, damit dieses aufwändige Projekt unter den prognostizierten Kosten abge-

wickelt werden konnte. 

 

4. Rechtsgrundlage 

 

Gestützt auf Art. 65 der Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt der Stadt Winterthur wer-

den die Abrechnungen von Verpflichtungskrediten und Gebundenerklärungen der Investitions-

rechnung vom Stadtrat abgenommen. 

 

5. Kommunikation 

 

Es ist keine Medienmitteilung vorgesehen. 

 

 

Beilagen: 

1. SR.17-533-1 vom 21.06.2017 

2. Projektabrechnung aus Applikation Investitionsrechnung vom 20.5.2019 

 

 


