
Stadtrat 

 

 
Protokollauszug vom   19.02.2025 
 

 

Departement Finanzen / Bereich Informatikdienste:  

Abrechnung der gebunden erklärten Kosten, Projekt-Nr. 19610 (Wintop 2023) (Mehrkosten) und 

Gebundenerklärung der Mehrkosten  

IDG-Status: öffentlich 

SR.25.102-1 

 

 

Der Stadtrat hat beschlossen: 

 

1.1. Die Abrechnung der gebunden erklärten Kosten für Projekt-Nr. 19610 Hardwarebeschaffun-

gen (Wintop 2023) im Betrag von 3 324227.95 Franken (Mehrkosten 324 227.95 Franken) wird 

genehmigt.  

 

1.2. Die Mehrkosten von 324 227.95 Franken werden gestützt auf § 5 der Gemeindeverordnung 

als gebunden erklärt und zulasten der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens, Projekt-

Nr. 19610, bewilligt. 

 

2. Mitteilung an: Departement Finanzen, Bereich Informatikdienste; Finanzamt, Investitionsstelle; 

Finanzkontrolle. 

 

 

 Vor dem Stadtrat 

 Der Stadtschreiber: 

 

  

 A. Simon 
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Begründung: 
 

1. Kreditbewilligung   
Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 22. Februar 2023 (SR.23.116-1) die Ausgaben für die Be-

schaffung von Hardware für die IT-Arbeitsplätze im Betrag von 3 Millionen Franken zulasten der 

Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens, Projekt Nr. 19610, als gebunden erklärt (Bei-

lage 1).  

 

2. Projektbeschrieb 
Im Rahmen der Sicherstellung der Betriebstauglichkeit der elektronischen Arbeitsplätze müssen 

jedes Jahr eine Anzahl Geräte getauscht werden (Werterhalt). Im Zusammenhang mit dem Up-

date auf die neue Windows-Version wurde der Austausch einer grossen Anzahl Geräte notwen-

dig. Dieser Austausch findet alle 5 Jahre statt (sogenannte «Wintop»-Projekte). Er wurden ge-

gen 3 000 Geräte (Desktops/Notebooks/Monitore) ersetzt. Die daraus resultierenden Kosten 

(Zinsen/Abschreibungen) werden den städtischen Bereichen verursachergerecht weiterverrech-

net. 

 

3. Projektabrechnung 
3.1 Übersicht 

Projekt Nr. 19610 Kredit Ausgaben 

Ausführungskredit 3 000 000.00  

Effektiver Aufwand gemäss Projektabrechnung  3 324 227.95 

Mehraufwand  324 227.95 

 

3.2 Abweichungsbegründung 
Die Kostenüberschreitung begründet sich dadurch, dass es im Zuge des Client-Rollouts erforder-

lich war, mehr Geräte auszutauschen als ursprünglich vorgesehen. Dies resultierte aus den hö-

heren technischen Anforderungen, die das neue Microsoft-Betriebssystem Windows 11 an die 

Hardware stellt. Darüber hinaus entschieden sich Kunden, auch in die Jahre gekommene Peri-

pheriegeräte, insbesondere Monitore, zu ersetzen. Dies hat den Kredit zusätzlich belastet. 

 

3.3 Bewilligung der Mehrkosten  
Die Mehrkosten erfüllen gemäss Abweichungsbegründung die Voraussetzungen von § 103 Abs. 

1 Gemeindegesetz, weshalb sie nachträglich zulasten der Investitionsrechnung des Verwaltungs-

vermögens, Projekt Nr. 19610, als gebunden zu erklären sind.  
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4. Rechtsgrundlage 
Gestützt auf Art. 25 Abs. 3 lit. b der Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt werden vom 

Stadtrat bewilligte Verpflichtungskredite und gebunden erklärte Ausgaben vom Stadtrat abge-

rechnet. 

 

5. Externe und interne Kommunikation 
Es ist keine Medienmitteilung und keine interne Kommunikation vorgesehen. 

 
 
Beilage: 
1. Gebundenerklärung vom 22. Februar 2023 (SR.23.116-1)  

 

Beilage (nicht öffentlich): 
2. Projektabrechnung aus Applikation «Investitionsrechnung» 
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