
Stadtrat 

 

 

Protokollauszug vom                                                      19.11.2025 

 

 

Departement Technische Betriebe / Stadtwerk Winterthur: 

Abrechnung der gebunden erklärten Ausgaben Projekt-Nr. 5017480_23009, Erneuerung 

Wasserleitung Seenerstrasse (Minderkosten) 

IDG-Status: öffentlich 

Beschluss-Nr.: 2025/929 

 

 

Der Stadtrat hat beschlossen: 

 

1. Die Abrechnung der gebunden erklärten Ausgaben Projekt-Nr. 5017480_23009 für die 

Erneuerung Wasserleitung Seenerstrasse im Betrag von Fr. 2’205’210.20 (Minderkosten 

Fr. 379’789.80) wird genehmigt. 

 

2. Mitteilung an: Departement Finanzen, Finanzamt, Investitionsstelle; Departement Technische 

Betriebe, Stadtwerk Winterthur; Finanzkontrolle. 

 

 

 Vor dem Stadtrat 

 Der Stadtschreiber: 

 

  

 A. Simon 
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Begründung: 

 

1. Gebundenerklärung 

Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 13. Dezember 2023 die Ausgaben für die Erneuerung der 

Wasserleitung Seenerstrasse im Betrag von 2’585’000 Franken zulasten der Investitionsrech-

nung des Verwaltungsvermögens von Stadtwerk Winterthur, Projekt-Nr. 5017480_23009, als ge-

bunden erklärt. 

 

2. Projektbeschrieb 

Auslöser für das vorliegende Projekt war eine bestehende Wasserhauptleitung, welche die 

Hauptzone – zu welcher der grösste Teil des Winterthurer Stadtgebiets gehört – versorgt. Die 

Leitung mit einem Durchmesser von 500 Millimetern (mm) bestand aus Grauguss und stammte 

aus den Jahren 1956 und 1957. Aufgrund ihres Materials und Alters wies sie ein sehr hohes 

Schadenpotenzial auf. Sie musste daher auf einer Länge von rund 780 Metern (m) ersetzt wer-

den. Um Synergien zu nutzen, wurden nebst dieser Wasserhauptleitung nachfolgende zwei Lei-

tungen ebenfalls ersetzt bzw. neu gebaut. Zudem waren im Zuge der Arbeiten gewisse Anpas-

sungen an den Wasserversorgungsleitungen notwendig (z.B. bei den Einspeisungen). 

 

• Zwischen der Sulzerallee und der Ohrbühlstrasse wurde auf einer Länge von rund 500 m eine 

neue, parallel verlaufende Wasserhauptleitung mit einem Durchmesser von 400 mm für die 

Versorgung der Zone Oberwinterthur erstellt. 

• Die bestehende Gashochdruckleitung in der Seenerstrasse, Abschnitt Hegifeldstrasse bis 

Kreisel Ohrbühl, hatte ihre Nutzungsdauer ebenfalls erreicht und musste aufgrund ihrer Be-

deutung für die Versorgungssicherheit der Stadt Winterthur vor dem Eintreten von Schäden 

auf einer Länge von ca. 380 m ersetzt werden. Die Mehrheit der Gashochdruckleitungen wird 

trotz des beschlossenen Rückzugs der Gasversorgung künftig weiterhin benötigt, um bei-

spielsweise Industriebetriebe mit Prozessgas zu versorgen. Der Kostenanteil der Gasleitung 

belief sich auf rund 400’000 Franken. Dieser Teil des Projekts wurde über die betreffende ge-

bundene Sammelposition finanziert und ist somit in diesem Kredit nicht enthalten. 
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Das nachstehende Querprofil zeigt, dass ein gleichzeitiger Ersatz/Neubau der beiden anderen 

Leitungen, die sich am selben Ort wie die zu ersetzende Hauptleitung befinden, sinnvoll war. 

 

 

3. Projektabrechnung 

3.1. Übersicht 

Projekt Nr. 5017480_23009 Kredit Ausgaben 

Projektierungskredit 0.00  

Ausführungskredit 2’585’000.00  

Effektiver Aufwand gemäss Projektabrechnung  2’205’210.20 

Minderaufwand  379’789.80 

 

 Plan Einnahmen 

Einnahmen/Rückerstattungen 0.00 0.00 

Abweichung  0.00 

 

3.2. Abweichungsbegründung 

Die Kostenunterschreitung wird wie folgt begründet: 

Die Kreditreserven wurden nicht benötigt. Die Kosten für temporäre Verkehrsführungen konnten 

durch Optimierungen im Bauablauf reduziert werden. 

 

4. Rechtsgrundlage 

Gestützt auf Art. 25 Abs. 3 lit. b der Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt werden vom 

Stadtrat bewilligte Verpflichtungskredite und gebunden erklärte Ausgaben vom Stadtrat abge-

rechnet. 
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5. Externe und interne Kommunikation 

Es ist keine Medienmitteilung und keine interne Kommunikation vorgesehen. 

 

 

Beilagen: 

1. SR.23.934-1 vom 13.12.2023 

2. Projektabrechnung aus Applikation Investitionsrechnung 
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