
Stadtrat 

 

 
Protokollauszug vom                                                       02.06.2021 
 

 

Departement Bau / Tiefbauamt:  

Verpflichtungskreditabrechnung Projekt-Nr. 20752, Sanierung Pumpwerk Gussli (Minderkosten) 

IDG-Status: öffentlich 

SR.21.419-1 

 

 

Der Stadtrat hat beschlossen: 

 

1. Die Abrechnung des Verpflichtungskredites Projekt-Nr. 20752 für die Sanierung des 

Pumpwerks Gussli im Betrag von 17 438.35 Franken (Minderkosten 102 561.65 Franken) wird 

genehmigt. 

 

2. Mitteilung an: Departement Finanzen, Finanzamt, Investitionsstelle; Departement Bau, Tief-

bauamt, Controlling und Finanzen; Finanzkontrolle. 

 

 

 Vor dem Stadtrat 

 Der Stadtschreiber: 

 

  

 A. Simon 
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Begründung: 
 
1. Kreditbewilligung / Gebundenerklärung und Ausgabenfreigabe 
Das Parlament hat mit Beschluss vom 17.12.2018 für das Pumpwerk Gussli bzw. dessen Sanie-

rung einen Kredit von 120 000 Franken zulasten der Investitionsrechnung des Verwaltungsver-

mögens, Projekt-Nr. 20752, bewilligt (konstitutiver Budgetbeschluss). Die Bereichsleitung des 

Tiefbauamtes hat den Kredit mit Verfügung vom 06.12.2019 freigegeben (Beilage). 

 

2. Projektbeschrieb 
Das Abwasserpumpwerk Gussli musste saniert werden, denn die Anlage hatte die Lebenserwar-

tung erreicht bzw. überschritten (Baujahr 1996). So wurden die Abwasserpumpen und die Steu-

erung erneuert.  

 

Bei der Budgetierung wurde davon ausgegangen, dass nicht nur die Pumpen und die Steuerung 

erneuert werden, sondern auch der Pumpenschacht verlegt wird, sodass die Wartungsarbeiten 

(Reinigen des Pumpensumpfes) leichter verrichtet werden können. Bei genauerer Überprüfung 

zeigte sich, dass der Schutz der Fruchtfolgeflächen bzw. die nahegelegenen Erdgastransportlei-

tungen wichtiger sind als die Erleichterung der Wartungsarbeiten.  

 

3. Projektabrechnung 
3.1. Übersicht 

Projekt Nr. 20752 Kredit Ausgaben 

Projektierungskredit gemäss Verfügung Stadtin-
genieur vom 06.12.2019  

20 000.00  

Ausführungskredit gemäss Verfügung Stadtin-
genieur vom 06.12.2019  

100 000.00  

Total Kredit 120 000.00  

Effektiver Aufwand gemäss Projektabrechnung  17 438.35 

Total Aufwand  17 438.35 
Minderaufwand  102 561.65 

 

3.2. Abweichungsbegründung 
Die Kostenunterschreitung wird wie folgt begründet: 

­ Grundsätzliches Überdenken des projektierten Vorhabens führte zu einer grundsätzlichen 

Verringerung des Aufwandes. 

­ Die Konkurrenz unter den Pumpenanbietern führte zu kostengünstigen Angeboten.  
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4. Rechtsgrundlage 
Gestützt auf Art. 65 der Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt der Stadt Winterthur wer-

den die Abrechnungen von Verpflichtungskrediten und Gebundenerklärungen der Investitions-

rechnung vom Stadtrat abgenommen. 

 

5. Kommunikation 
Es ist keine Medienmitteilung vorgesehen. 

 

 

Beilagen: 
1. Projektübersicht CS2 

2.1 Kreditübersicht BIS 

2.2 Kreditübersicht BIS mit KV 

3. Verfügung Stadtingenieur vom 06.12.2019  


