
Stadtrat 

 

 

Protokollauszug vom  23.01.2019 
 
 

Departement Bau / Tiefbauamt: 

Objektkreditabrechnung Projekt-Nr. 11406 (Rahmenkredit Stadtraum Bahnhof Projekt-Nr. 

11334), Bahnhofplatz Süd, Knoten, Umbau und Neugestaltung (Mehrkosten) 

IDG-Status: öffentlich 

SR.19.41-1  

 

 
Der Stadtrat hat beschlossen: 

 

1. Die Abrechnung des Objektkredites Projekt-Nr. 11406 für den Umbau und die Neugestaltung 

des Bahnhofplatzes Süd im Betrage von Fr. 14'109'106.73 (Mehrkosten Fr. 509'106.73) wird 

genehmigt. Die Mehrkosten von Fr. 509‘106.73 (3,7 %) liegen im Rahmen des Kostenvoran-

schlages vom 10. Januar 2011 (+/- 10 %), der dem Kredit zugrunde lag. Bei diesem Objektkre-

dit handelt es sich um ein Teilprojekt des Rahmenkredites Stadtraum Bahnhof Projekt-Nr. 

11334. 

 

2. Das Departement Finanzen, Finanzamt, wird beauftragt, diese Abrechnung dem Grossen 

Gemeinderat zur Abnahme vorzulegen. 

 

3. Das Departement Bau, Tiefbauamt, wird beauftragt, die Kosten mit der Volkswirtschaftsdirek-

tion des Kantons Zürich abzurechnen. 

 

4. Das Departement Bau, Tiefbauamt, wird beauftragt, nach Vollendung und Abrechnung aller 

Objektkredite den Verpflichtungskredit Projekt-Nr. 11334 abzurechnen und dem Grossen Ge-

meinderat zur Abnahme vorzulegen. 

 

5. Mitteilung an: Departement Finanzen, Finanzamt, Investitionsstelle; Departement Bau, Fi-

nanzen und Dienste, Tiefbauamt; Finanzkontrolle. 

 
 

 Vor dem Stadtrat 

 Der Stadtschreiber: 

  

 A. Simon 
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Begründung: 

 

Projektbeschrieb 

Ausgangslage 

Im Zusammenhang mit dem Masterplan Stadtraum Bahnhof wurde der Bahnhofplatz Süd voll-

ständig saniert, umgebaut und neugestaltet. Für die sehr wichtige Verkehrsdrehscheibe von 

Stadtbus und dem zentralen Aufenthaltsort zwischen Altstadt und Hauptbahnhof wurde im Jahr 

2009 ein öffentlicher Projektwettbewerb durchgeführt. Das Siegerprojekt «in between» des Win-

terthurer Architekturbüros Stutz + Bolt + Partner sah ein grosses, lichtdurchlässiges Stahldach 

vor, welches den Platz mehrheitlich vor Niederschlägen und der direkten Sonneneinstrahlung 

schützt. Im Rahmen des Umbaus und der Neugestaltung des Bahnhofplatzes Süd wurde das 

Siegerprojekt «in between» umgesetzt sowie alle massgebenden Werkleitungen und Oberflä-

chen erneuert. 

 

Projekt 

Das Projekt Umbau und Neugestaltung des Bahnhofplatzes Süd umfasste die folgenden Pro-

jektbestandteile: 

- Busdach aus Stahl und Glas  

- Mobilitätszentrale für Stadtbus in der Stützenkonstruktion 

- Neues angepasstes Vordach am Gebäude CoopCity 

- Aufenthaltsräume für Stadtbus im Untergeschoss 

- Öffentliche Unterführung vom Bahnhofplatz zum Archplatz inkl. 2 Treppenaufgängen 

- Neue Wartehallen aus Beton und Glas 

- Vollständig neue öffentliche Beleuchtung im Projektperimeter 

- Vollständig neue Oberflächen (Busfahrgassen aus Beton und Wartebereiche und Trottoirs 

mit Asphaltbelägen) 

- Neue Lichtsignalanlagen Knoten Archstrasse/Technikum-/Zürcherstrasse/Bahnhofplatz 

- Zusätzliche Veloabstellplätze (Veloständer) im Umfeld des Bahnhofplatzes Süd 

 

Projektierungsteam 

Projektleitung Bauherrschaft: Stadt Winterthur, Departement Bau 

  Tiefbauamt, Verkehrswege 

  Armand Bosonnet 

  Pionierstrasse 7 

  8403 Winterthur 
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Projektierung/Bauleitung: Stutz + Bolt + Partner 

  Katharina-Sulzer-Platz 10 

  8400 Winterthur 
 

  Grünenfelder und Keller Winterthur AG 

  Gärtnerstrasse 4 

  8400 Winterthur 
 

  Dr. Schwartz Consulting AG 

  Industriestrasse 31 

  6300 Zug 

 

Unternehmungen: ARGE Bahnhofplatz 

c/o Zani AG 

Ohrbühlstrasse 13 

8405 Winterthur 
 

  Tuchschmid AG 

  Langdorfstrasse 26 

  8501 Frauenfeld 

 

Projekt- und Bauablauf 

2009 Bewilligung Projektierungskredit durch GGR 

2011 Bewilligung Objektkredit für die Ausführung durch GGR  

2011 Arbeitsvergabe an die ARGE Bahnhofplatz, c/o Zani AG  

2011/2012 Bauausführung Mai 2012 bis Oktober 2013  

2013 Abnahme der Bauarbeiten (27.06.2013 und 23.10.2013) 

 

Ausgabenbewilligung und Ausgabenfreigabe 

Am 17. Mai 2009 wurde der Rahmenkredit Stadtraum Bahnhof von Fr. 84 Millionen mit  

67 % Ja-Stimmen angenommen. Der Grosse Gemeinderat hat mit Beschluss vom 14. Septem-

ber 2009 die Ausgaben von Fr. 900‘000.-- für die Projektierung bewilligt und zulasten der Inves-

titionsrechnung des Verwaltungsvermögens, Projekt-Nr. 11406, freigegeben (Beilage). Mit Be-

schluss vom 3. Oktober 2011 wurden die Ausgaben von Fr. 12'500‘000.-- durch den Grossen 

Gemeinderat für den Umbau und die Neugestaltung zulasten der Investitionsrechnung des Ver-

waltungsvermögens, Projekt-Nr. 11406, freigegeben (Beilage). Am 29. August 2012 genehmig-

te zudem der Stadtrat einen Objektkredit von Fr. 200'000.-- für die Realisierung von zusätzli-

chen temporären Veloabstellplätzen rund um den Hauptbahnhof Winterthur (Beilage). 



- 4 - 

Kreditabrechnung  

Projekt Nr. 11406 Kredit Ausgaben 

Projektierungskredit gemäss Beschluss GGR vom 
14.09.2009 

900‘000.00  

Ausführungskredit gemäss Beschluss GGR vom 
03.10.2011 

12'500‘000.00  

Ausführungskredit gemäss Beschluss SR vom 
29.08.2012 

200‘000.00  

Total Kredit 13'600‘000.00  

Effektiver Aufwand gemäss beiliegender Kosten-
übersicht 

 14'109'106.73 

Mehraufwand  509'106.73 

 

 Plan Einnahmen 

(bisher) 

Einnahmen gemäss Schreiben der Volkswirt-
schaftsdirektion des Kanton Zürich vom 
20.08.2012 

300'000.00 316'000.00 

Einnahmen aus Aggloprogramm gemäss Finanzie-
rungsvereinbarung vom 12.03.2012 

977'000.00 811'340.00 

Abweichung  149‘660.00 

 

Die Mehrkosten von Fr. 509‘106.73 (3,6 %) liegen im Rahmen des Kostenvoranschlages vom 

10. Januar 2011 (+/- 10 %), der dem Kredit zugrunde lag. 

 

Abweichungsbegründung 

Für die Kostenüberschreitung (Bruttokosten) sind die folgenden Punkte massgebend verant-

wortlich:  

- Beim Busdach ergab sich ein grösserer Aufwand im Rahmen der Detailprojektierung des 

Stahlbaus durch das erforderliche Stabilisierungs- und Richtsystem. Ebenfalls wurde ein er-

höhter Korrosionsschutz festgelegt und die Dachfläche wurde leicht vergrössert. 

- Im Rahmen der Detailprojektierung wurden seitens der zukünftigen Eigentümerschaft des 

Busdaches die folgenden zusätzlichen Anforderungen/Ausgestaltungen bestellt: Akustische 

Taubenschutzanlage, Durchstieg aus der Mobilitätszentrale auf das Dach, Verglasung aus 

Weissglas, ausklappbare Fassadenelemente für den Unterhalt. 

- Ursprünglich waren 4 Wartehallen eingerechnet, wobei diese grösser ausgebildet wurden 

und eine Wartehalle zusätzlich erstellt wurde. 
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Einnahmen 

- Gemäss Schreiben vom 20. August 2012 der Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Zürich/ 

Amt für Verkehr können die anrechenbaren Kosten für die Erneuerung und Aufwertung der 

Fussgängerunterführung unter der Zürcher-/Technikumstrasse der Baupauschalen belastet 

werden. Die anrechenbaren Kosten belaufen sich auf ca. Fr. 300'000.--. 

- Der Bahnhofplatz Süd wurde gemeinsam mit der Gleisquerung Stadtmitte, 2. Etappe, als 

Massnahmenpaket Langsamverkehr Stadtmitte (ARE Nr. 230.021) in das Agglomerations-

programm aufgenommen. In der Finanzierungsvereinbarung vom 12.03.2012 wurde dem 

Bahnhofplatz Süd ein maximaler Bundesbeitrag von Fr. 1'064'200.-- zugesichert. 

 

Bauherreneigenleistungen 

Die Bauherreneigenleistungen wurden mit total Fr. 510‘000.-- berechnet und dem Projekt belas-

tet. 

 

Rechtsgrundlage 

Gestützt auf § 65 der Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt der Stadt Winterthur vom 

25.02.2009 wird die Schlussabrechnung von Ausgaben der Investitionsrechnung, welche der 

Grosse Gemeinderat mit Einzelbeschluss bewilligt hat, vom Departement Finanzen in einem 

Sammelantrag dem Grossen Gemeinderat zur Abnahme vorgelegt.  

 

Es handelt sich hier um die Abrechnung eines Objektkredites aus einem Rahmenkredit. Das 

Tiefbauamt wird nach Vollendung und Abrechnung aller Objektkredite durch den Stadtrat den 

Verpflichtungskredit Projekt-Nr. 11334 abrechnen. Diese Abrechnung wird dem Grossen Ge-

meinderat vorgelegt werden. 

 

Veröffentlichung 

Der vorliegende Beschluss wird veröffentlicht. 

 

 

Beilagen: 

 Kontoauszug Investitionsrechnung 

 Kreditübersicht BIS  

 Beschluss GGR vom 14.09.2009 

 Beschluss GGR vom 03.10.2011 

 Beschluss Stadtrat vom 29.08.2012 

 Finanzierungsvereinbarung Nr. 11330180 vom 12.03.2012 
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 Schreiben des kantonalen Amts für Verkehr vom 20.08.2012 

Plan ausgeführtes Bauwerk 


