
Stadtrat 

 

 
Protokollauszug vom                                                       23.10.2019 
 

 

Departement Bau / Tiefbauamt: 

Verpflichtungskreditabrechnung Projekt-Nr. 11357, Rychenbergstrasse, Brunngasse bis Hal-

denstrasse, Strassensanierung und Neugestaltung 

IDG-Status: öffentlich 

SR.19.734-1 

 

 

Der Stadtrat hat beschlossen: 

 

1. Die Abrechnung des Verpflichtungskredites Projekt-Nr. 11357 für die Strassensanierung und 

Neugestaltung der Rychenbergstrasse, Brunngasse bis Haldenstrasse, im Betrage von 

Fr. 1'342'879.80 (Mehrkosten Fr. 112'879.80) wird genehmigt. 

 

2. Die Mehrkosten von Fr. 112'879.80 liegen mit rund 9 % im Bereich der Abweichung des Kos-

tenvoranschlages von +/- 10 % und werden zur Kenntnis genommen. 

 

3. Mitteilung an: Departement Finanzen, Finanzamt/Investitionsstelle; Departement Bau, Control-

ling und Finanzen, Tiefbauamt; Finanzkontrolle. 

 

 

 Vor dem Stadtrat  

 Der Stadtschreiber: 

 

  
 A. Simon 
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Begründung 
 
1. Projektbeschrieb 
 

Projekt: 

Die Rychenbergstrasse musste infolge der geplanten Werkleitungsarbeiten gänzlich erneuert 

werden. Im Abschnitt Hopfenstrasse bis Haldenstrasse wurde die Strasse mit einer Neugestal-

tung den heutigen Bedürfnissen angepasst. Hierfür wurde der genannte Abschnitt auf eine Breite 

von 5 m verschmälert und durch Gestaltungselemente wie Bäume und Grünrabatten attraktiver 

gemacht. Der bestehende Gehweg auf der Nordseite wurde verbreitert. Detaillierte Informationen 

können dem Plan des ausgeführten Bauwerkes entnommen werden. 

 

Aufgrund der Einsprache betreffend die Neugestaltung, welche öffentlich aufgelegt wurde, wurde 

das Projekt in Etappen ausgeführt. 

 

Projektierungsteam: 

Projektleitung Bauherr: Departement Bau 
 Tiefbauamt 
 Abteilung Verkehrswege 
 Armand Bosonnet 
Projektierung und Bauleitung: Departement Bau 
 Tiefbauamt 
 Abteilung Verkehrswege 
 Stefanie Pulfer 
  
Bauunternehmung: Brossi AG 

 Wülflingerstrasse 285 
 8408 Winterthur 

 
Projekt- und Bauablauf: 

2009 Zustimmung zum Projekt, Auftrag zur öffentlichen Planauflage durch den Stadtrat 
2010 Projektfestsetzung, Gebundenheitserklärung und Ausgabenfreigabe durch den Stadt-

rat 
2010 Durchführung der Bauarbeiten (exkl. Neugestaltung) 
2012 Bauabnahme am 15.10.2012 (exkl. Neugestaltung) 
2013 Bewilligung und Freigabe des Nachtragskredits für die Neugestaltung 
2014 Vereinbarung und Projektfestsetzung 
2014 Durchführung der Bauarbeiten Neugestaltung 
2014 Durchführung des Deckbelagseinbaus 
2014 Bauabnahme am 14.11.2014 
2015 Durchführung der Grundstück-Mutation 
 



 - 3 - 

2. Ausgabenbewilligung und Ausgabenfreigabe 
 

Am 8.12.2008 hat der Grosse Gemeinderat für die Projektierung und Ausführung ein Budgetkredit 

von total Fr. 300‘000.-- bewilligt. Am 14.7.2010 hat der Stadtrat für die Projektierung und Ausfüh-

rung ein Kredit von total Fr. 810‘000.-- als gebundene Ausgabe bewilligt und zulasten der Inves-

titionsrechnung des Verwaltungsvermögens, Projekt-Nr. 11357, freigegeben. Mit gleichem Be-

schluss hat der Stadtrat zudem den nicht gebundenen Teil von Fr. 180‘000.-- des konstitutiven 

Budgetbeschlusses vom 8.12.2008 freigegeben (Beilage). Für die Ausführung der Neugestaltung 

hat der Stadtrat am 11.12.2013 ein Kredit von Fr. 120’000.-- zulasten der Investitionsrechnung 

des Verwaltungsvermögens, Projekt-Nr. 11357, freigegeben (SR.09.1115-5). 

 

3. Kreditabrechnung  
 

Projekt Nr. 11357 Kredit Ausgaben 
Projektierungskredit, GGR vom 8.12.2008 (Konstitutiver 
Budgetkredit) 

50'000.00  

Ausführungskredit, GGR vom 8.12.2008 (Konstitutiver 
Budgetkredit)* 

250'000.00  

Projektierungs- und Ausführungskredit, SRB vom 
14.7.2010 (§-Ausgaben) 

810‘000.00  

Stadtratskredit für die Ausführung vom 11.12.2013 120'000.00  
Total Kredit 1‘230‘000.00  
Effektiver Aufwand gem. beiliegender Kostenübersicht  1'342'879.80 
Mehraufwand  112'879.80 
   
 Plan Einnahmen 

(bisher) 
Investitionsbeiträge vom Bund (Konto 630000) 50'000.00 0.00 
Ordentliche Staatsbeiträge (Konto 631050) 90'000.00 54‘769.00 
Total Beiträge und Rückerstattungen 140'000.00  54'769.00 
Abweichung  85'231.00 

*Der Anteil Budgetkredit von Fr. 180‘000.- hat der Stadtrat am 14.7.2010 für nicht gebundene Aufwendungen freige-
geben. Der restliche Anteil des Budgetkredits in der Höhe von Fr. 120‘000.- wurde dem Stadtrat irrtümlicherweise zur 
Freigabe nicht beantragt.  
 
4. Abweichungsbegründung 
 

Die Kostenüberschreitung beträgt Fr. 112'879.90 oder ca. 9.18 % und liegt in der Ungenauigkeit 

von +/- 10 % des Kostenvoranschlages. 

  



 - 4 - 

5. Kostenbeitrag Heineken Switzerland AG an Abbruch Verbindungstunnel 
 

Im Kostenvoranschlag war auch ein Kostenbeitrag der Brauerei Haldengut AG von Fr. 89'000.-- 

vorgesehen.  

 

Die Brauerei Haldengut AG erstellte und betrieb zwei Verbindungen unter der Rychenberg-

strasse. Die Rechtsnachfolgerin der Brauerei Haldengut AG, die Heineken Switzerland AG und 

das Tiefbauamt einigten sich, dass die nicht mehr benötigten Tunnels mit dem Strassenprojekt 

zurückgebaut und verfüllt werden. Die Arbeiten wurden 2011 ausgeführt. Es war vorgesehen, 

dass sich die Heineken Switzerland AG an den Abbruchkosten beteiligt. 

 

Aufgrund des Rechtsstreites zum Strassenprojekt (Neugestaltung) konnten sich die Heineken 

Switzerland AG und das Tiefbauamt nicht über den zu bezahlenden Betrag für den Rückbau 

einigen. Gemäss Vereinbarung hätte die Stadt auf dem Rechtsweg die Kosten geltend machen 

müssen. Der Rechtsdienst des Baupolizeiamtes hat diesen Weg aber als langwierig und riskant 

angesehen, weshalb 2016 nochmals Verhandlungen aufgenommen wurden, die zu einer Verein-

barung führten (SR.16.1065-1 vom 14. Dezember 2016). Im SRB wurde in Ziffer 3 beschlossen, 

dass der Beitrag als Aufwandminderung gutgeschrieben wird. Der Betrag von Fr. 60'185.20 (exkl. 

MWST) wurde dem Projekt gutgeschrieben und vereinnahmt. 

 

6. Einnahmen 
 

Mit Schreiben der Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Zürich, Amt für Verkehr, vom 15.10.2012 

wurde dem Tiefbauamt der Stadt Winterthur ein Staatsbeitrag von Fr. 54‘769.-- zu Gunsten des 

Projektes Nr. 11357 zugesichert. Der Betrag wurde dem Projekt gutgeschrieben. 

 

7. Bauherreneigenleistungen 
 

Dem Projekt wurden Fr. 48'653.15 an Bauherreneigenleistungen belastet. 

 

8. Rechtsgrundlage 
 

Gestützt auf Art. 65 der Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt der Stadt Winterthur vom 

25.2.2009 werden die Schlussabrechnungen von mit konstitutivem Budgetbeschluss, mit Stadt-

ratskredit oder mit Gebundenheitserklärung bewilligten Ausgaben der Investitionsrechnung vom 

Stadtrat abgenommen. 
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Beilagen: 
- Projektübersicht CS2 vom 28.5.2019 

- Kreditabrechnung vom 28.5.2019 

- Kreditübersicht mi KV vom 28.5.2019 

- Beschluss Stadtrat vom 14.7.2010  

- Beschluss Stadtrat vom 11.12.2013  

- Beschluss Stadtrat vom 14.12.2016  

- Schreiben Kanton Zürich, Amt für Verkehr, vom 15.10.2012 

- Vereinbarung mit Heineken vom 19.12.2016  

- Pläne ausgeführtes Bauwerk 


