
Stadtrat 

 

 

Protokollauszug vom                                                      24.06.2026 
 

 

Departement Bau und Mobilität / Amt für Städtebau: 

Verpflichtungskreditabrechnung / Abrechnung der gebunden erklärten Ausgaben Projekt-Nr. 

5012320, Schulküchen Schulhaus Büelwiesen (Minderkosten) 

IDG-Status: öffentlich 

Beschluss-Nr.: 2026/804 

 

 

Der Stadtrat hat beschlossen: 

 

1. Die Abrechnung des Verpflichtungskredites / der gebunden erklärten Ausgaben Projekt-Nr. 

5012320 für den Einbau einer neuen Schulküche und der Sanierung der bestehenden Schulkü-

che im Schulhaus Büelwiesen im Betrag von Fr. 1'583'670.28 (Minderkosten Fr. 46'329.27) wird 

genehmigt. 

 

2. Mitteilung an: Departement Finanzen, Finanzamt, Investitionsstelle; Departement Bau und Mo-

bilität, Amt für Städtebau, Hochbau, Controlling und Finanzen; Departement Schule und Sport, 

Bereich Infrastruktur; Finanzkontrolle. 

 

 

 Vor dem Stadtrat  

 Der Stadtschreiber: 

 

  

  

 A. Simon 
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Begründung: 

 

1. Kreditbewilligung / Gebundenerklärung  

Das Stadtparlament hat mit der Genehmigung des Budgets vom 16. Dezember 2019 für den 

Einbau einer neuen Schulküche und der Sanierung der bestehenden Schulküche im Schulhaus 

Büelwiesen einen Verpflichtungskredit von 200'000 Franken zulasten der Investitionsrechnung 

des Verwaltungsvermögens, Projekt-Nr. 5012320, bewilligt (konstitutiver Budgetbeschluss). Die 

Departementsleitung Schule und Sport hat den Kredit mit Verfügung vom 23. Juni 2021 freigege-

ben (Beilage 1). 

 

Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 26. Oktober 2022 die Ausgaben für die Sanierung der Beste-

henden Schulküche im Betrag von 860'000 Franken als neue Ausgabe zulasten der Investitions-

rechnung des Verwaltungsvermögens, Projekt-Nr. 5012320 bewilligt und einen Betrag von 

570’000 Franken zulasten der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens, Projekt-Nr. 

5012320, als gebunden erklärt (Beilage 2).  

 

2. Projektbeschrieb 

Für den Einbau einer neuen Schulküche wurde im Sockelgeschoss des Traktes A (Altbau) die 

Wand zwischen dem ehemaligen Informatik- und Gruppenraum abgebrochen, damit die neue 

Schulküche mit Vorbereitungsraum eingebaut werden konnte. Die Haustechnikanlage (Mono-

block) wurde im anschliessenden Lagerraum installiert. Somit entstand im Schulhaus Büelwiesen 

eine neue Schulküche mit vier Kocheinheiten. 

 

Die sanierungsbedürftige Schulküche im Trakt C wurde ebenfalls komplett saniert und auf den 

neusten technischen Stand gebracht. 

 

Bauherreneigenleistungen 

Die Bauherreneigenleistungen wurden mit total 25'500 Franken berechnet und dem Projekt be-

lastet. 
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3. Projektabrechnung 

3.1. Übersicht 

Projekt Nr. 5012320 Kredit Ausgaben 

Projektierungskredit (bewilligt am 16.12.2019 , 
freigegeben am 23.06.2021) 

200’000.00  

Ausführungskredit gebunden (bewilligt am 
26.10.22) 

570’000.00  

Ausführungskredit neue Ausgabe (bewilligt am 
26.10.22) 

860’000.00  

Effektiver Aufwand gemäss Projektabrechnung  1'583’670.28 

Mehraufwand/ Minderaufwand  46’329.72 

 

3.2. Abweichungsbegründung 

Die Kostenunterschreitung wird wie folgt begründet: 

Die Kostenunterschreitung beträgt 46'329.72 Franken (2.84 %). Die im Kostenvoranschlag ent-

haltene Reserve BKP 6 von 140’000 Franken musste beansprucht werden. Die Reserve Stadtrat 

von 80’000 Franken musste wegen der Anschlusserhöhung geringfügig beansprucht werden. 

 

4. Rechtsgrundlage 

Gestützt auf Art. 25 Abs. 3 lit. b der Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt werden vom 

Stadtrat bewilligte Verpflichtungskredite und gebunden erklärte Ausgaben vom Stadtrat abge-

rechnet. 

 

5. Externe und interne Kommunikation 

Es ist keine Medienmitteilung vorgesehen. 

 

 

Beilagen: 

1. Ausgabenfreigabe B-Kredit vom 23.06.2021 

2. SR-Beschluss Ausführung 26.10.2022 

3. Auszug Abacus vom 18.05.2026 
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