
Stadtrat 

 

 
Protokollauszug vom                                                      25.08.2021 
 

 

Departement Schule und Sport / Bereich Zentrale Dienste / Einkauf & Logistik Winterthur (ELW): 

Verpflichtungskreditabrechnung Projekt-Nr. 19713, Materialbewirtschaftungssystem ELW (Min-

derkosten) 
IDG-Status: öffentlich 

SR.21.626-1 

 

 

Der Stadtrat hat beschlossen: 

 

1. Die Abrechnung des Verpflichtungskredites Projekt-Nr. 19713 für das Upgrade des Material-

bewirtschaftungs- und Auftragsabwicklungssystem ERP Microsoft Navision für die ELW im Be-

trag von 176 095.04 Franken (Minderkosten 23 904.96 Franken) wird genehmigt. 

 

2. Mitteilung mit Begründung an: Departement Schule und Sport, Zentrale Dienste / Einkauf & 

Logistik Winterthur; Departement Finanzen, Finanzamt / Rechnungswesen; Finanzkontrolle.  

 

 

 Vor dem Stadtrat  

 Der Stadtschreiber: 

 

  

 A. Simon 
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Begründung: 
 
1. Gebundenerklärung und Ausgabenfreigabe 

Der Stadtrat hat mit Beschluss SRB 17.1045-1 vom 13.12.2017 die Kosten für das Upgrade des 

Materialbeschaffungs- und Auftragsabwicklungssystem ERP Microsoft Navision der ELW im Be-

trag von 100 000 Franken für gebunden erklärt und zu Lasten Projekt-Nr. 19713 freigegeben. Mit 

Beschluss SRB 19.419-1 vom 12.06.2019 hat der Stadtrat zusätzliche Aufwendungen von 

100 000 Franken für gebunden erklärt und zu Lasten Projekt-Nr. 19713 freigegeben. 

 
2. Projektbeschrieb 
Seit Anfang 2007 wird bei Einkauf & Logistik Winterthur (ELW) das Materialbewirtschaftungs-/ 

Auftragsabwicklungssystem ERP Microsoft Navision eingesetzt. Die eingesetzte Version wurde 

vom Anbieter technisch nicht mehr unterstützt und musste aktualisiert werden. Das Materialbe-

wirtschaftungs-/ Auftragsabwicklungssystem ist das zentrale Auftragsbearbeitungssystem der 

ELW. Ohne dieses System könnte die ELW ihr Geschäft nicht mehr betreiben, bzw. den Leis-

tungsauftrag nicht mehr erfüllen. An diesem ERP-System hängen die beiden Web-Shops, die 

Materialbewirtschaftung und Auftragsabwicklung sowie die Fakturierung. In den letzten knapp 13 

Jahren wurde das System aus Kostengründen nie aktualisiert. Eine technische Anpassung war 

unumgänglich. Das Projekt wurde im Jahr 2020 vollständig umgesetzt. 

 

3. Projektabrechnung 
3.1. Übersicht 

Projekt Nr. 19713 Kredit Ausgaben 
Gebunden erklärte Ausgaben (SRB 17.1045) 100 000.00  
Zusätzliche Aufwendungen (SRB 19.419) 100 000.00  
Effektiver Aufwand gemäss Projektabrechnung  176 095.04 
Minderaufwand  23 904.96 

 
3.2 Abweichungsbegründung 
Es gibt eine Kostenunterschreitung von 23 904.96 Franken. Die Arbeiten konnten gemäss Budget 

vergeben werden und die Projektreserven wurden nicht benötigt.  

 
4. Rechtsgrundlage 
Gestützt auf Art. 65 der Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt der Stadt Winterthur wer-

den die Abrechnungen von Verpflichtungskrediten und Gebundenheitserklärungen der Investiti-

onsrechnung vom Stadtrat abgenommen. 
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5. Kommunikation 
Es ist keine Medienmitteilung vorgesehen. 

 

 

Beilagen: 
1. SR-Beschluss Ausgabenfreigabe vom 13.12.2017 

2. SR-Beschluss Ausgabenfreigabe vom 12.06.2019 

3. Projektabrechnung CS2 vom 29.06.2021 
 


