Stadtrat Stadt Winterthu r\%\‘\

Protokollauszug vom 27.05.2020

Departement Schule und Sport / Sportamt:

Verpflichtungskreditabrechnung Projekt—Nr. 13158, Sportanlage Hegmatten Garderobenerwei-
terung (Containerlésung) und nachtragliche Gebundenerklarung der Mehrkosten

IDG-Status: offentlich

SR.20.331-1

Der Stadtrat hat beschlossen:

1. Die Abrechnung des Verpflichtungskredites Projekt—Nr. 13158 flur die Garderobenerweite-
rung (Containerlésung) auf der Fussballanlage Hegmatten im Betrag von 312 881.65 Franken
(Mehrkosten 12 881.65 Franken) wird genehmigt.

2. Die Mehrkosten von 12 881.65 Franken werden gestitzt auf §103 Abs. 1 des Gemeindege-
setzes als gebunden erklart und zulasten der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermdogens,

Projekt-Nr. 13158, nachtraglich freigegeben.

3. Das Sportamt wird beauftragt mit der Abrechnung die Subventionen aus dem kantonalen

Sportfonds in der Hohe von 15 000 Franken einzufordern.
4. Mitteilung (mit Begriindung) an: Departement Schule und Sport, Zentrale Dienste, Sportamt;

Departement Finanzen, Finanzamt, Investitionsstelle; Departement Bau, Amt fir Stadtebau,

Bau 1, Finanzen und Dienste; Finanzkontrolle.

Vor dem Stadtrat
Der Stadtschreiber:

A A o

A. Simon



Begriindung:

1. Kreditbewilligung und Ausgabenfreigabe

Das Parlament hat mit Beschluss vom 7. Dezember 2015 fiir die Garderobenerweiterung auf der
Sportanlage Hegmatten (Containerlésung) einen Kredit von Fr. 300 000 zulasten der Investitions-
rechnung des Verwaltungsvermogens, Projekt-Nr. 13158, bewilligt (konstitutiver Budgetbe-
schluss). Die Departementsleitung DSS hat den Kredit mit Verfligung vom 21. April 2016 freige-
geben (Beilage).

2. Projektbeschrieb

Um die engen Platzverhaltnisse auf der Fussballanlage Hegmatten zu mindern, wurden zwei zu-
satzliche Garderoben inklusive Duschen mit einer Containerlésung erstellt. Es wurden zwei von-
einander unabhangige, spezifisch konfektionierte und hergestellte Garderobencontainer neben

der bestehenden Garderobenanlage Hegmatten platziert.

Die notwendigen Medien wie Strom, Wasser und Heizung wurden mittels Versorgungsleitungen
vom bestehenden Garderobengebaude bezogen. Die Container sind ohne WC-Anlage konzipiert,

es stehen jeweils im Hauptgebdude ausreichend Toilettenanlagen zur Verfugung.

3. Bauherreneigenleistungen

Die Bauherreneigenleistungen wurden dem Projekt belastet.

4. Projektabrechnung
4.1. Ubersicht

Projekt Nr. 13158 Kredit Ausgaben
Projektierungskredit 0.00 0.00
Ausfuhrungskredit 300°000.00
Effektiver Aufwand gemass beiliegender Kostenlbersicht 312881.65
Mehraufwand 12'881.65
Plan Einnahmen
Einnahmen/Ruckerstattungen 14'000.00 15°000.00
Abweichung 1°000.00

4.2. Abweichungsbegriindung
Die Kostenuberschreitung betragt Franken 12'881.65 (4.29%) und wird wie folgt begrundet:



Die Kosten fiir alle Garderobenerweiterungen mit Containern (Talwiesen, Sporrer, Hegmatten)
wurden ohne konkrete Projekte und ohne Bertlicksichtigung der jeweiligen Situation auf 300 000
Franken festgelegt. Die Projekte Talwiesen (Fr. 264 681.80) und Sporrer (Fr. 294 729.85) konnten

innerhalb der Kredite abgerechnet werden.

Im vorliegenden Projekt entstanden einerseits durch die Lage der Container und andererseits
durch das kantonale Bauprojekt HRR Hegmatten (Hochwasserlickhalteraum Hegmatten) Mehr-

kosten bei den Baumeister- und den Umgebungsarbeiten.

Bei den Einnahmen darf gemass Regierungsratsbeschluss vom 8. Dezember 2017 nach Einrei-

chung der Bauabrechnung mit einem Beitrag von 15 000 Franken gerechnet werden.

4.3. Bewilligung der Mehrkosten
Die Mehrkosten erfillen gemass Abweichungsbegriindung die Voraussetzungen von § 103
Abs. 1 Gemeindegesetz, weshalb sie nachtraglich als gebunden zu erklaren und zulasten der

Investitionsrechnung des Verwaltungsvermogens, Projekt-Nr. 13158, freizugeben sind.

5. Rechtsgrundlage

Gestitzt auf § 65 der Vollzugsverordnung Uber den Finanzhaushalt der Stadt Winterthur vom
25.2.2009 werden die Schlussabrechnungen von mit konstitutivem Budgetbeschluss, mit Stadt-
ratskredit oder mit Gebundenerklarung bewilligten Ausgaben der Investitionsrechnung vom

Stadtrat abgenommen.

6. Kommunikation

Es ist keine Medienmitteilung vorgesehen.

Mitberichte:
— Finanzamt:
— Finanzkontrolle:

— Departement Finanzen:

Beilagen:
— Auszug Budget 2016
— Ausgabenfreigabe vom 21.04.2016

— Kreditlbersicht mit Kostenvoranschlag



— Projektabrechnung CS2
— Brief RR Fehr vom 8.12.2017, Beitrag aus kantonalem Sportfonds fur Sportplatz Hegmatten
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