
Stadtrat 
 

 

Protokollauszug vom                                                      27.05.2020 

 

 

Departement Technische Betriebe / Stadtwerk Winterthur: 

Verpflichtungskreditabrechnung Projekt-Nr. 20 632, Erweiterung Robotron (Minderkosten) 

IDG-Status: öffentlich 

SR.20.337-1 

 

 

Der Stadtrat hat beschlossen: 

 

1. Die Abrechnung des Verpflichtungskredites Projekt-Nr. 20 632, «Erweiterung Robotron» im 

Betrag von 96 094.76 Franken (Minderkosten 3 905.24 Franken) wird genehmigt. 

 

2. Mitteilung (mit Beilagen) an: Departement Technische Betriebe, Stadtwerk; Departement 

Finanzen, Finanzamt, Investitionsstelle; Finanzkontrolle. 

 

 

 Vor dem Stadtrat 

 Der Stadtschreiber: 

 

  
 A. Simon 
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Begründung: 
 
1 Projektbeschrieb 
Die im Jahr 2013 beschaffte Energiemarkt-Suite des Lieferanten Robotron ist im Bereich Vertrieb 

und Beschaffung im Einsatz. Mit Hilfe dieser Software wird das gesamte Absatz- und Be-

schaffungsportfolio für Strom abgewickelt. Zusätzlich unterstützt die Applikation die Überwachung 

der Handelslimiten und Risikokennzahlen.  

 

Diese Applikation musste auf Grund der sich stetig ändernden Marktanforderungen in ihrem 

Funktionsumfang erweitert werden.  

A) Die Erweiterungen im Bereich Angebotskalkulation umfassen folgende Teilfunktionen: 

− Bündelkalkulation inkl. Parallelisierung der Berechnungen 

− LOS-Kalkulation auf Zeiträumen und Teilmengen 

− Tranchierung der Angebote mit formelunterstützen Angebotszerlegung und Preisgrenz-

logik bzw. Überwachung 

− Angebotsdruck (Teil der Dokumentenaufbereitung) 

B) Die Dokumentenaufbereitung wird zur systemunterstützten Erstellung der Bestätigungen 

für Handelsgeschäfte (Deal-Confirmation) benötigt. 

C) Das Portfoliomanagement wird durch den Portfolioviewer übersichtlicher und schneller  

dargestellt. 

 

2 Ausgabenbewilligung und Ausgabenfreigabe 
Der Direktor von Stadtwerk Winterthur hat am 5. Juli 20171 mittels Verfügung die Aufwendungen 

im Betrage von 100 000 Franken für das Vorhaben «Erweiterung Robotron» zu Lasten der 

Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens von Stadtwerk Winterthur, Projekt-Nr. 20 632 

freigegeben. 

 

3 Kreditabrechnung 
Projekt-Nr. 20 632 Kredit Franken Ausgaben Franken 

Projektierungskredit 0.00  

Ausführungskredit 100 000.00  

Effektiver Aufwand gemäss beiliegender Kosten-

übersicht  96 094.76 

Minderaufwand  3 905.24 

                                                 

1 Vgl. Verfügung vom 5. Juli 2017 
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4 Abweichungsbegründung 
Der Minderaufwand von 3 905.24 Franken lässt sich wie folgt begründen: 

Bei dieser Abweichung handelt es sich um eine Kleinabweichung, die mit der Nichtausnutzung 

der Reserve begründet werden kann.  

 

5 Rechtsgrundlage 
Gestützt auf § 65 Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt der Stadt Winterthur vom 

25. Februar 2009 werden die Schlussabrechnungen von mit konstitutivem Budgetbeschluss, mit 

Stadtratskredit oder mit Gebundenerklärung bewilligten Ausgaben der Investitionsrechnung vom 

Stadtrat abgenommen. 

 

6 Kommunikation 
Es findet keine interne und externe Kommunikation statt. 

 

 

Beilagen: 
Beilage I (Projektabrechnung aus Applikation Investitionsrechnung vom 5. Mai 2020) 

Beilage II (Verfügung vom 5. Juli 2017) 
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