
Stadtrat 

 

 

Protokollauszug vom                                                      28.01.2026 
 

 

Departement Bau und Mobilität / Amt für Städtebau:  

Abrechnung der gebunden erklärten Ausgaben Projekt-Nr. 5012580, Sofortmassnahmen Mau-

rerschule - Verlegung Schulleitungsbüro und Einrichtung Gruppenraum (Minderkosten) 

IDG-Status: öffentlich 

Beschluss-Nr.: 2026/125 

 

 

Der Stadtrat hat beschlossen: 

 

1. Die Abrechnung der gebunden erklärten Ausgaben Projekt-Nr. 5012580 für die Ausführung die 

Sofortmassnahmen Maurerschule - Verlegung Schulleitungsbüro und Einrichtung Gruppenraum 

im Betrag von Fr. 191'692.70 (Minderkosten Fr. 18'307.30) wird genehmigt. 

 

2. Die Stadtkanzlei wird beauftragt den Stadtratsbeschluss und die Beilage 1 zu veröffentlichen. 

Die Beilagen 2, 3 und 4 werden nicht veröffentlicht. 

 

3. Mitteilung an: Departement Finanzen, Finanzamt, Investitionsstelle; Departement Bau und Mo-

bilität, Amt für Städtebau, Hochbau, Controlling und Finanzen; Departement Schule und Sport, 

Bereich Schulamt; Finanzkontrolle. 

 

 

 Vor dem Stadtrat  

 Der Stadtschreiber: 

 

  

 A. Simon 
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Begründung: 

 

1. Gebundenerklärung  

Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 30. November 2022 die Aufwendungen für die Verlegung des 

Schulleitungsbüros der Maurerschule und zur Errichtung eines zusätzlichen Gruppenraumes von 

210’000 Franken (Ausführung) als gebunden erklärt und zulasten der Investitionsrechnung der 

Eigenwirtschaftsbetriebe, Projekt-Nr. 5012580, bewilligt. 

 

2. Projektbeschrieb 

Die Sofortmassnahmen sahen vor, das Schulleitungsbüros vom Primarschultrakt in den benach-

barten Sekundartrakt zu verlegen, wo es anstelle einer wenig genutzten Garderobenzone im Ein-

gangsbereichs eingebaut werden konnte. Durch die Verlegung des Schulleitungsbüros wurde im 

Primarschultrakt Platz frei für die Einrichtung eines zusätzlichen Gruppenraums, in dem nun Kin-

der und Jugendliche mit sehr hohem Förderbedarf unterrichtet werden können.  

 

3. Bauherreneigenleistungen 

Die Bauherreneigenleistungen wurden mit total Fr. 8’000.00 berechnet und dem Projekt belas-

tet. 

 

4. Projektabrechnung 

4.1. Übersicht 

Projekt Nr. 5012580 Kredit Ausgaben 

Projektierungskredit 0.00  

Ausführungskredit 210’000.00  

Effektiver Aufwand gemäss Projektabrechnung  191'692.70 

Minderaufwand  18'307.30 

 

 Plan Einnahmen 

Einnahmen/Rückerstattungen 0.00 0.00 

Abweichung  0.00 

 

4.2. Abweichungsbegründung 

Die Kostenunterschreitung wird wie folgt begründet: 

Die Kostenunterschreitung beträgt 18'307.30 Franken (8,72%). Die im Kostenvoranschlag ent-

haltene Projektreserve BKP 6 von 17’500.00 Franken musste wegen aufwändigeren Gipserar-

beiten (+6’000.00 Franken) und zusätzlichen Feuchtigkeitsabdichtungen im Sockelbereich 



 - 3 - 

(+3’500.00 Franken) teilweise beansprucht werden. Die Reserve Stadtrat von 10’000.00 Franken 

musste nicht beansprucht werden.  

 

5. Rechtsgrundlage 

Gestützt auf Art. 25 Abs. 3 lit. b der Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt werden vom 

Stadtrat bewilligte Verpflichtungskredite und gebunden erklärte Ausgaben vom Stadtrat abge-

rechnet. 

 

6. Externe und interne Kommunikation 

Es ist keine Medienmitteilung und keine interne Kommunikation vorgesehen. 

 

 

Beilagen: 

1. SR.22.846-1 vom 30.11.2022 

2. Projektabrechnung Kreditübersicht vom 10.11.2025 (Argus) 

3. Projektabrechnung Kreditübersicht mit KV vom 10.11.2025 (Argus) 

4. Projektabrechnung aus Applikation Investitionsrechnung vom 10.11.2025 (CS2) 
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