Stadtrat Stadt Winterthu r\%\$\

Protokollauszug vom 04.12.2024

Departement Technische Betriebe / Stadtgriin Winterthur:

Abrechnung der gebunden erklarten Ausgaben fir Sanierung Spielplatz Schenkelwiese (Pro-
jekt-Nr. 18104, Minderkosten)

IDG-Status: 6ffentlich

SR.24.820-1

Der Stadtrat hat beschlossen:

1. Die Abrechnung der gebunden erklarten Ausgaben Projekt-Nr. 18104 fir die Sanierung Spiel-
platz Schenkelwiese im Betrag von 219 678.30 Franken (Minderkosten 321.70 Franken) wird ge-

nehmigt.

2. Mitteilung an: Departement Finanzen, Finanzamt Investitionsstelle; Departement Technische

Betriebe, Stadtgrin Winterthur; Finanzkontrolle.

Vor dem Stadtrat
Der Stadtschreiber:

A A o

A. Simon



Begriindung:

1. Kreditbewilligung
Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 23. August 2023 die Ausgaben fur die Sanierung Spielplatz
Schenkelwiese im Betrag von 220 000 Franken zulasten der Investitionsrechnung des Verwal-

tungsvermdgens, Projekt-Nr. 18104, als gebunden erklart.

Der Vorsteher des Departements Technische Betriebe hat am 18. November 2024 die Verwen-

dung der Stadtratsreserve in der Héhe von 20 000 Franken bewilligt.

2. Projektbeschrieb

Die Schenkelwiese ist eine ausserst beliebte Anlage fir Kinder, Jugendliche und Erwachsene.
Im Stadtkreis Wilflingen ist sie neben der Hardau (Minipitch) die wichtigste Griinanlage und die
einzige in der Umgebung des Dorfkerns. Die Verfligbarkeit dieses attraktiven 6ffentlichen Frei-
raums ist damit fUr die umliegenden Quartiere von grosser Bedeutung. Zur Anlage gehdrt ein
Spielplatzbereich sowie eine Zwei-Turm-Anlage mit grosszilgiger Kletterstruktur und Réhrenrut-
sche, welche Kinder verschiedener Altersklassen anspricht. Im Frihling 2023 wurde die Spielan-
lage in Brand gesteckt und nahm grossen Schaden. Spielturm, Verbindungsbricke und die da-
runterliegende Kletternetz-Struktur wurden erheblich beschadigt. Aus diesem Grund musste das
gesamte Spielgerat ersetzt und die geplante Sanierung vorgezogen werden. Ziel war ein zeitge-
masser und der Bedeutung der Anlage entsprechender Ersatz der Spielanlage. Das neue Spiel-

gerat umfasst wieder zwei Podeste, eine Rohrenrutsche und eine grosszulgige Kletterstruktur.

3. Messung des Projekterfolgs

Projektziel: Messgrosse fur Projekterfolg:

Erhaltung eines zeitgemassen Spielangebots | Spielplatzersatz im Rahmen vom Bestand in

im Rahmen der Bestandesgrosse Grosse, Angebot und Attraktivitat
Betriebssicherer Spielplatz Betriebssicherheit auf Basis Spielplatznorm
SN EN 1176

Der sanierte Spielplatz ist zeitgemass, betriebssicher und erflllt die aktuell glltige Norm
SN EN 1176.



4. Projektabrechnung
4.1. Ubersicht

Projekt Nr. 18104 Kredit Ausgaben
Projektierungskredit 0.00
Ausfuhrungskredit 220 000.00
Effektiver Aufwand gemass Projektabrechnung 219 678.30
Minderaufwand 321.70

Davon Eigenleistungen Stadtgriin Winterthur: 11 255.05 Franken

4.2. Abweichungsbegriindung

Die Kostenunterschreitung wird wie folgt begrindet: Insgesamt waren die effektiven Aufwendun-
gen leicht unter dem Kredit. Allerdings wurden fast die gesamten Reserven aufgrund von schlech-
ten Witterungsverhaltnissen wahrend der Ausfiihrungsphase beansprucht. Die Reserven wurden
fur den Bodenschutz sowie Arbeitsunterbriiche mit zusatzlichen An- und Abtransporten von Ge-

ratschaften bendtigt.

5. Rechtsgrundlage
Gestutzt auf Art. 25 Abs. 3 lit. b der Vollzugsverordnung Uber den Finanzhaushalt werden vom
Stadtrat bewilligte Verpflichtungskredite und gebunden erklarte Ausgaben vom Stadtrat abge-

rechnet.

6. Externe und interne Kommunikation

Es ist keine Medienmitteilung und keine interne Kommunikation vorgesehen.

Beilagen:
1. SR.23.618-1 vom 23.08.2023
2. Freigabe SR-Reserve vom 18.11.2024

3. Projektabrechnung aus Applikation Investitionsrechnung
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