
Stadtrat 

 

 
Protokollauszug vom                                                      04.03.2020 
 

 

Departement Bau / Amt für Städtebau:  

Verpflichtungskreditabrechnung Projekt–Nr. 13203, Schulhaus Ausserdorf Wülflingen, Erneue-

rung und Erweiterung Pavillons (Minderkosten) 

IDG-Status: öffentlich 

SR.20.165-1 

 

 

Der Stadtrat hat beschlossen: 

 

1. Die Abrechnung des Verpflichtungskredits Projekt–Nr. 13203 für die Erneuerung und Erweite-

rung um drei Gruppenräume der Pavillons beim Schulhaus Ausserdorf in Wülflingen im Betrag 

von 1 284 130.36 Franken (Minderkosten 79 869.64 Franken) wird genehmigt. 

 

2. Der Hinweis der Finanzkontrolle zur korrekten Kontozuordnung der Mobilien ist durch das De-

partement Schule und Sport zu überprüfen. 

 

3. Mitteilung an: Departement Finanzen, Finanzamt, Investitionsstelle; Departement Bau, Amt für 

Städtebau, Abteilung Hochbau, Controlling und Finanzen; Departement Schule und Sport, Zent-

raler Dienst, Abteilung Schulbauten; Finanzkontrolle. 

 

 

 Vor dem Stadtrat 

 Der Stadtschreiber: 

 

  
 A. Simon 
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Begründung: 
 

1. Kreditbewilligung / Gebundenerklärung und Ausgabenfreigabe 
Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 28.06.2017 die Ausgaben für die Erneuerung und Erweite-

rung des Pavillons im Betrag von 1 364 000.00 Franken als gebunden erklärt und zulasten der 

Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens, Projekt-Nr. 13203, freigegeben (Beilage 1).  

 

2. Projektbeschrieb 
Die beiden circa 25 Jahre alten Primarschulpavillons beim Schulhaus Ausserdorf in Wülflingen 

wiesen altersbedingte Abnutzungserscheinungen auf, genügten den heutigen energetischen An-

forderungen nicht mehr und waren nicht barrierefrei zugänglich. Jeder Pavillon beherbergte zwei 

Schulzimmer, von denen je eines als Gruppenraum diente. 

 

Aufgrund des erhöhten Raumbedarfs wurden die Pavillons nicht nur energetisch saniert und bar-

rierefrei gemacht, sondern es wurde ausserdem ein mittiger Verbindungsbau erstellt, der drei 

zusätzliche Gruppenräume und einen Eingangsbereich mit gedecktem Aussenraum beherbergt, 

so dass die vier bestehenden Klassenzimmer heute wieder als solche genutzt werden können. 

Ausserdem wurden die inneren Verschleissflächen saniert, die Beleuchtung durch LED-Leuchten 

ersetzt und die Umgebungsgestaltung an die neue Gebäudesituation angepasst. 

 
3. Bauherreneigenleistungen 
Die Bauherreneigenleistungen wurden mit total 25 000.00 Franken berechnet und dem Projekt 

belastet. 

 

4. Projektabrechnung 
4.1. Übersicht 
Projekt Nr. 13203 Kredit Ausgaben 

Ausführungskredit  1'364’000.00  

Effektiver Aufwand gemäss Projektabrechnung  1'284’130.36 

Minderaufwand  79’869.64 

 
 Plan Einnahmen 

Einnahmen/Rückerstattungen (631000) 0.00 

0.00 

-33’020.00 

-19’812.00 

Abweichung 0.00 52’832.00 
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4.2. Abweichungsbegründung 
Die Kostenunterschreitung von 79 869.64 Franken (5.85 %). wird wie folgt begründet:  

- Die im Kostenvoranschlag enthaltene Reserve BKP 6 für Unvorhergesehenes während der 

Bauzeit von 115 000.00 Franken musste nur teilweise beansprucht werden. 

- Die Reserve Stadtrat von 67 000.00 Franken musste komplett beansprucht werden, dies we-

gen der Ausstattung eines bestehenden Klassenzimmers als Werkraum sowie wegen des Er-

satzes der alten Sanitärapparate und -armaturen und der alten Schränke und Arbeitssimse 

(Freigabe durch Vorsteher Departement Bau und Departement Schule und Sport vom 

08.30.2018 bzw. 12.03.2018).  

 
5. Rechtsgrundlage 
Gestützt auf Art. 65 der Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt der Stadt Winterthur wer-

den die Abrechnungen von Verpflichtungskrediten und Gebundenerklärungen der Investitions-

rechnung vom Stadtrat abgenommen. 

 

6. Kommunikation 
Es ist keine Medienmitteilung vorgesehen. 

 
 
Beilagen: 
1. Ausgabenfreigabe SR. 17.554-1 vom 28.06.2017  

2. Freigabe Stadtratsreserve vom 12.03.2018 

3. Kreditabrechnung vom 05.12.2019 

4. Kreditübersicht mit KV vom 05.12.2019 

5. Objektübersicht CS2 vom 05.12.2019 


	1. Kreditbewilligung / Gebundenerklärung und Ausgabenfreigabe
	2. Projektbeschrieb
	4.2. Abweichungsbegründung
	5. Rechtsgrundlage

