
Stadtrat 

 

 
Protokollauszug vom                                                      06.10.2021 
 

 

Departement Technische Betriebe / Stadtgrün Winterthur:  

Verpflichtungskreditabrechnung 12722 Sanierung Strassen Bruderhaus-Eschenberg 

(Minderkosten) 

IDG-Status: öffentlich 

SR.21.777-1 

 

 

Der Stadtrat hat beschlossen: 

 

1. Die Abrechnung des Verpflichtungskredites Projekt-Nr. 12722 Sanierung Strassen 

Bruderhaus-Eschenberg über 659 124.65 Franken (Minderkosten 171 875.35 Franken) wird 

genehmigt. 

 

2. Mitteilung an: Departement Technische Betriebe, Stadtgrün; Finanzamt, Investitionsstelle; 

Finanzkontrolle. 

 

 

 Vor dem Stadtrat 

 Der Stadtschreiber: 

 

  

 A. Simon 
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Begründung: 
 

1. Kreditbewilligung und Ausgabenfreigabe 
Der Stadtrat hat mit den Beschlüssen vom 7.9.2005 (2005-1875, 250 000 Franken), 8.11.2006 

(2006-1982, 250 000 Franken), 25.9.2013 (13.1059-1, 90 000 Franken), 9.9.2015 (15.746-1, 167 

000 Franken) und 1.11.2017 (17.902-1, 74 000 Franken) insgesamt 831 000 Franken zulasten 

der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens, Projekt-Nr. 12722, für die Sanierung 

Strassen Bruderhaus-Eschenberg als gebundene Ausgaben bezeichnet und freigegeben.  

 

2. Projektbeschrieb 
Die Sanierung der Strassen im Gebiet Bruderhaus-Eschenberg erfolgte in diversen 

Teilabschnitten über die letzten Jahre gemäss den beiliegenden Anträgen. Weitere Sanierungen 

stehen nicht unmittelbar an, so dass der Kredit nun abgerechnet werden kann. Die Strasse wurde 

in der Zwischenzeit zudem im Richtplan als überkommunale Verbindung aufgenommen, was 

bedeutet, dass der weitere Unterhalt durch den Kanton finanziert wird. 

 

Bauherreneigenleistungen 
Die Bauherreneigenleistungen für Ausführungsarbeiten, Projekt- und Bauleitung wurden gemäss 

rapportiertem Aufwand mit total Fr. 65 688.25 dem Projekt belastet. 

 

3. Projektabrechnung 
3.1. Übersicht 
Projekt Nr. 12722 Kredit Ausgaben 

Projektierungskredit 0.00  

Ausführungskredit 831 000.00  

Effektiver Aufwand gemäss Projektabrechnung  659 124.65 

Minderaufwand  171 875.35 

 

 Plan Einnahmen 

Einnahmen/Rückerstattungen 0.00 0.00 

Abweichung  0.00 

 

3.2. Abweichungsbegründung 
Einzelne Teilabschnitte der Sanierung konnten günstiger als geplant ausgeführt werden. Diese 

Einsparungen wurden korrekterweise nicht auf die Kreditbewilligung für weitere Abschnitte 

übertragen, weshalb sich die Minderkosten auf dem Gesamtkredit kumulieren. 
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4. Rechtsgrundlage 
Gestützt auf Art. 65 der Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt der Stadt Winterthur 

werden die Abrechnungen von Verpflichtungskrediten und Gebundenerklärungen der 

Investitionsrechnung vom Stadtrat abgenommen. 

 

5. Kommunikation 
Es ist keine Medienmitteilung vorgesehen. 

 

 
Beilagen: 
1. Auszug P5 12722 

2. Kreditfreigaben vom 7.9.2005 (2005-1875), 8.11.2006 (2006-1982), 25.9.2013 (13.1059-1), 

9.9.2015 (15.746-1) und 1.11.2017 (17.902-1)  
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