
Stadtrat 

 

 
Protokollauszug vom                                                      06.10.2021 
 

 

Departement Technische Betriebe / Stadtwerk Winterthur: 

Verpflichtungskreditabrechnung Projekt-Nr. 20 786 Überführung IHSTE (Instandh. Software 

Technik E)  

(keine Ausgaben zu Lasten der Investitionsrechnung) 

IDG-Status: öffentlich 

SR.21.776-1 

 

 

Der Stadtrat hat beschlossen: 

 

1. Die Abrechnung des Verpflichtungskredites mit der Projekt-Nr. 20 786 «Überführung IHSTE 

(Instandh. Software Technik E)» im Betrag von 0 Franken wird genehmigt. 

 

2. Mitteilung an: Departement Technische Betriebe, Stadtwerk Winterthur; Departement 

Finanzen, Finanzamt, Investitionsstelle; Finanzkontrolle. 

 

 

 Vor dem Stadtrat 

 Der Stadtschreiber: 

 

  

 A. Simon 
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Begründung: 
 
1 Projektbeschrieb 
Stadtwerk Winterthur möchte die mobilen Prozesse der Ressourcen für die Instandhaltung und 

den Infrastrukturbetrieb der Elektrizitätsversorgung auf eine standardisierte «Mobile Workforce 

Management» Plattform überführen, um von den Skalen- und Nutzeneffekten einer 

gemeinsamen digitalen Plattform profitieren zu können. Die benötigte technische Plattform 

namens «ARGOS» von Bittner und Krull wurde im Rahmen der Projektierung «Mobile Workforce 

Management» bei Stadtwerk Winterthur eingeführt. Die Harmonisierung resp. Rückführung der 

heutigen eigenständigen technischen Architektur in der Instandhaltung des Bereiches Elektrizität 

und Telekom war im Nachgang an dieses Projekt geplant. 

 

2 Ausgabenbewilligung und Ausgabenfreigabe 
Das Parlament hat mit dem Budget 2020 den Ausführungskredit in Höhe von 200 000 Franken 

zulasten der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens von Stadtwerk Winterthur, Projekt-

Nr. 20 786, bewilligt (konstitutiver Budgetbeschluss). Zu einer entsprechenden Kreditfreigabe ist 

es seit daher jedoch nicht gekommen. 

 

3 Kreditabrechnung 
Projekt-Nr. 20 786 Kredit Franken Ausgaben Franken 

Ausführungskredit 200 000.00  

Effektiver Aufwand gemäss beiliegender Kosten-

zusammenstellung  0.00 

Minderaufwand  200 000.00 

 
4 Nicht-Realisierung des Projektes 
Die Nicht-Realisierung des Projektes lässt sich wie folgt begründen:  

Im Anschluss an das Projekt «Mobile Workforce Management» wurde die Situation erneut 

analysiert und festgestellt, dass eine Zusammenführung der Architektur aktuell nicht sinnvoll ist. 

Es laufen zuerst Optimierungen im «ARGOS», welche zu einer Veränderung der Systemnutzung 

führen könnten. Ausserdem sind aktuell keine Ressourcen und auch keine Dringlichkeit für ein 

solches Projekt vorhanden. Aus diesem Grund wird es geschlossen und bei Bedarf zu einem 

späteren Zeitpunkt wieder beantragt.  
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5 Rechtsgrundlage 
Gestützt auf § 65 Absatz 3 Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt vom 25. Februar 2009 

werden die Schlussabrechnungen von Objektkrediten der Investitionsrechnung vom Stadtrat 

abgenommen.  

 

6 Kommunikation 
Es ist keine interne oder externe Kommunikation vorgesehen. 

 

 

Beilage (nicht öffentlich): 
Beilage I Projektabrechnung aus Applikation Investitionsrechnung vom 24. Juni 2021 
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