
Stadtrat 

 

 
Protokollauszug vom                                                      07.12.2022 
 

 

Departement Bau / Amt für Städtebau:  

Abrechnung der gebunden erklärten Ausgaben Projekt-Nr. 13235, Schulanlage Büelwiesen, 

Büelhofstrasse; Sanierung Haustechnik (Minderkosten) 

IDG-Status: öffentlich 

SR.22.864-1 

 

 

Der Stadtrat hat beschlossen: 

 

1. Die Abrechnung der gebunden erklärten Ausgaben Projekt-Nr. 13235 für die Sanierung der 

Haustechnik in der Schulanlage Büelwiesen im Betrag von 1 168 017 Franken (Minderkosten 

441 983 Franken) wird genehmigt. 

 

2. Mitteilung an: Departement Schule und Sport, Schulamt, Abteilung Schulbauten, Abteilung Fi-

nanzen; Finanzamt, Investitionsstelle; Departement Bau, Amt für Städtebau, Hochbau, Control-

ling und Finanzen; Finanzkontrolle. 

 

 

 Vor dem Stadtrat 

 Der Stadtschreiber: 

 

  

 A. Simon 



- 2 - 

Begründung: 
 

1. Gebundenerklärung  
Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 21.11.2018 die Ausgaben für die Sanierung der Haustechnik 

in der Schulanlage Büelwiesen im Betrag von 1 610 000 Franken als gebunden erklärt und zu-

lasten der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens Projekt-Nr. 13235, freigegeben (Bei-

lage). 

 

2. Projektbeschrieb 
Das Projekt konnte wie geplant ausgeführt werden. Es wurden bei allen drei Gebäuden die Wär-

meerzeugung (Fernwärme) komplett ersetzt. Die Wärmeverteilung wurde im Bereich der Heiz-

zentrale und bei zugänglichen Leitungen vollständig ersetzt. Alle drei Gebäude wurden mit einer 

modernen Gebäudeautomation erweitert, mit welcher nun zentralisiert alle Heizgruppen reguliert 

und gesteuert werden können. Alle Dämmungen wurden ersetzt und vorschriftsgemäss neu er-

stellt. Alle defekten und alten Sanitärapparate wurden wo möglich ersetzt. 

 

2.1 Schulhaus Büelwiesen, Büelhofstrasse 32 
Alle Lüftungen (Schulküche, Werkstätten, Nebenräume und Garderoben Lehrpersonen) wurden 

ersetzt und mit neuen Feldgeräten ausgerüstet. Die Sanitärverteilung wurde ersetzt. Die Kanali-

sation konnte belassen werden. 

 

2.2 Turnhalle Büelhof, Büelhofstrasse 25a 
Die Lüftung (Garderoben) wurde ersetzt und mit neuen Feldgeräten ausgerüstet. Die Kanalisation 

konnte belassen werden. 

 

2.3 Kindergarten Büelhof, Büelhofstrasse 27 
Die nicht mehr benötigte Warmwasseraufbereitung wurde fachgerecht rückgebaut. Die Sani-

tärverteilung sowie einige Sanitärleitungen im Keller mussten neu erstellt werden. Die Kanalisa-

tion war in einem so schlechten Zustand, dass diese komplett neu erstellt werden musste. 

 

2.4 Pavillon Neubau (Modulbau) 
Für die Schnittstelle zum Modulbau wurde die Heizgruppe ab Heizverteiler vorbereitet und ange-

schlossen. 

 

Bauherreneigenleistungen 
Die Bauherreneigenleistungen wurden mit total 23 000 Franken berechnet und dem Projekt mit 

belastet. 
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3. Projektabrechnung 
3.1. Übersicht 

Projekt Nr. 13256 Kredit Ausgaben 

Projektierungskredit vom 21.11.2018 45 000.00  

Ausführungskredit vom 21.11.2018 1 565 000.00  

Effektiver Aufwand gemäss Projektabrechnung  1 168 017.00 

Minderaufwand  441 983.00 
 

3.2. Abweichungsbegründung 
Die Kostenunterschreitung wird wie folgt begründet: 

Die Kostenunterschreitung beträgt 441 983 Franken (-27.45 %). Die im Kostenvoranschlag ent-

haltene Reserve BKP 6 von 138 000 Franken und die Reserve Stadtrat für Unvorhergesehenes 

von 77 000 Franken mussten nicht beansprucht werden. Die Minderkosten entstanden zudem 

durch den Umstand, dass die Arbeitsvergaben günstiger erfolgen konnten. Zudem war die Kana-

lisation vom Schulhaus und der Turnhalle in einem besseren Zustand als erwartet, so dass keine 

Sanierung notwendig war.  

 

4. Rechtsgrundlage 
Gestützt auf Art. 25 Abs. 3 lit. b der Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt werden vom 

Stadtrat bewilligte Verpflichtungskredite und gebunden erklärte Ausgaben vom Stadtrat abge-

rechnet. 

 

5. Externe und interne Kommunikation 
Es ist keine Medienmitteilung und keine interne Kommunikation vorgesehen. 

 

 

Beilagen (nicht öffentlich): 
1. Ausgabenfreigabe SR.18.909-1 vom 21.11.2018.pdf 

2. Projektabrechnung CS2 vom 18.03.2022 

3. Kreditübersicht Argus mit KV vom 18.03.2022 
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