Stadtrat Stadt Winterthu r\%\‘\

Protokollauszug vom 11.11.2020

Departement Finanzen / Immobilien:

Verpflichtungskreditabrechnung Projekt-Nr. 33104, Rémerstrasse 115/117, Erstellung einer Nut-
zungsstudie (Mehrkosten)

IDG-Status: 6ffentlich

SR.20.746-1

Der Stadtrat hat beschlossen:
1.1. Die Abrechnung des Verpflichtungskredites Projekt-Nr. 33104 fur die Erstellung einer Nut-
zungsstudie fur die Liegenschaft an der Rémerstrasse 115/117 im Betrag von 50 645.85 Franken

(Mehrkosten 645.85 Franken) wird genehmigt.

1.2. Die Mehrkosten von 645.85 Franken werden nachtraglich bewilligt und zulasten der Investi-

tionsrechnung des Finanzvermdgens, Projekt-Nr. 33104, freigegeben.

2. Mitteilung an: Departement Finanzen, Immobilien, Finanzamt, Investitionsstelle; Departement

Bau, Amt fir Stadtebau, Controlling und Finanzen; Finanzkontrolle.

Vor dem Stadtrat
Der Stadtschreiber:

A A o

A. Simon



Begriindung:

1. Kreditbewilligung und Ausgabenfreigabe

Das Parlament hat mit Beschluss vom 12. Dezember 2016 fir die Nutzungsstudie Rémerstrasse
115/117 einen Kredit von 50 000 Franken zulasten der Investitionsrechnung des Finanzvermo-
gens, Projekt-Nr. 33104, bewilligt (konstitutiver Budgetbeschluss). Die Bereichsleitung Immobi-
lien hat den Kredit mit der Ausgabenfreigabe vom 7. Juni 2017 freigegeben (Beilage).

2. Projektbeschrieb

Der Bereich Immobilien hat im Juni 2017 das Amt fur Stadtebau beauftragt, eine Nutzungsstudie
inkl. Kostengrobschatzung fir die Sanierungsmassnahmen und Massnahmen zur Verbesserung
der Wohnqualitat erarbeiten zu lassen. Das Amt fiir Stadtebau beauftragte das Architekturbiiro
Martin Bischofberger Architekten aus Winterthur mit der Ausarbeitung der Nutzungsstudie.
Aufgrund der ausgearbeiteten Nutzungsstudie und einer vertieften Gebaudeanalyse mit Sicht auf
die ermittelten Sanierungskosten und die Wirtschaftlichkeit wurde die Dringlichkeit der Gesamtsa-
nierung zurtickgestellt. Aufgrund heutigem Kenntnisstand soll der Sanierungsbedarf in 5 bis 10
Jahren nochmals neu geprift werden. Es ist festzuhalten, dass fir die Liegenschaft auch ohne

Massnahmen kein langfristiger Substanzverlust droht.

Aus diesem Grund wird das Sanierungsprojekt an der Romerstrasse 115/117 in Oberwinterthur

zuruckgestellt und abgerechnet.

3. Projektabrechnung
3.1. Ubersicht

Projekt Nr. 33104 Kredit Ausgaben
Projektierungskredit 50 000.00 0.00
Ausfuhrungskredit 0.00 0.00
Effektiver Aufwand gemass Projektabrechnung 50 645.85
Mehraufwand 645.85

Plan Einnahmen
Einnahmen/Ruckerstattungen 0.00 0.00
Abweichung 0.00

3.2. Abweichungsbegriindung
Die Kostenuberschreitung wird wie folgt begriindet:

Die geringen Mehrkosten von 645.85 Franken liegen im Toleranzbereich.



3.3. Bewilligung der Mehrkosten
Die Mehrkosten gemass Abweichungsbegrindung sind nachtraglich zu bewilligen und zulasten

der Investitionsrechnung des Finanzvermoégens, Projekt-Nr. 33104, freizugeben.

4. Rechtsgrundlage
Gestutzt auf Art. 65 der Vollzugsverordnung Uber den Finanzhaushalt der Stadt Winterthur wer-
den die Abrechnungen von Verpflichtungskrediten und Gebundenerklarungen der Investitions-

rechnung vom Stadtrat abgenommen.

5. Kommunikation

Es ist keine Medienmitteilung vorgesehen.

Beilagen (nicht 6ffentlich):

1. Ausgabenfreigabe vom 7. Juni 2017

2. Projektabrechnung CS2 vom 19.08.2020
3. Kreditabrechnung vom 19.08.2020

4. Kreditubersicht mit KV vom 19.08.2020
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