
Stadtrat 

 

 
Protokollauszug vom                                                      08.12.2021 
 

 

Departement Technische Betriebe / Stadtgrün Winterthur:  

Verpflichtungskreditabrechnung Projekt 11661 Steintobelbach (Minderkosten) 

IDG-Status: öffentlich 

SR.21.950-1 

 

 

Der Stadtrat hat beschlossen: 

 

1. Die Abrechnung des Verpflichtungskredites Projekt 11661 Steintobelbach über  

54 801.70 Franken (Minderkosten 15 198.30 Franken) wird genehmigt. 

 

2. Mitteilung an: Departement Technische Betriebe, Stadtgrün Winterthur; Finanzamt, 

Investitionsstelle; Finanzkontrolle. 

 

 

 Vor dem Stadtrat 

 Der Stadtschreiber: 

 

  

 A. Simon 
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Begründung: 
 

1. Kreditbewilligung und Ausgabenfreigabe 
Der Grosse Gemeinderat hat mit Beschluss vom 01.02.21 für das Projekt Nr. 11661 

Steintobelbach einen Kredit von 70 000 Franken zulasten der Investitionsrechnung des 

Verwaltungsvermögens bewilligt (konstitutiver Budgetbeschluss). Darauf basierend hat der 

Vorsteher des Departementes Technische Betriebe mit Verfügung vom 03.05.21 den Kredit im 

Umfang von 55 000 Franken freigegeben (Beilage).  

 

2. Projektbeschrieb 
Im Steintobelbach wurden Mitte der 1990er Jahre mehrere Schwellen aus Holz erstellt, um die 

Fliessgeschwindigkeit zu reduzieren und die Erosion an der Steintobelstrasse zu vermindern. 

Diverse dieser Verbauungen wiesen vor Projektbeginn altersbedingte Defekte auf. Mit einfachen 

Unterhaltsmassnahmen (Abdichtung defekter Holzschwellen, Ersatz von morschen Holzflügeln, 

Bau formwilder Steinböschungen) konnten die Schadstellen saniert und ein Zusammenbruch der 

Verbauungen verhindert werden. Durch die ausgeführten Massnahmen wurde die Funktion der 

Verbauungen wiederhergestellt und die Steintobelstrasse gesichert. Mit dem Einbau von 

Wurzelstöcken konnte das Habitat für Lebewesen im Steintobelbach aufgewertet werden.  

 

Bauherreneigenleistungen 
Die Bauherreneigenleistungen für Ausführungsarbeiten, Projekt- und Bauleitung und Material 

wurden gemäss rapportiertem Aufwand mit total Fr. 54 801.70 belastet. 

 

3. Projektabrechnung 
3.1. Übersicht 
Projekt Nr. 11661 Kredit Ausgaben 

Projektierungskredit   

Ausführungskredit 70 000.00 54 801.70 

Effektiver Aufwand gemäss Projektabrechnung  54 801.70 

Minderaufwand  15 198.30 

 

3.2. Abweichungsbegründung 
Anfangs waren mehr und aufwändigere Massnahmen vorgesehen. Im Laufe der Planung wurde 

erkannt, dass mit der Anwendung von baulich einfachen Unterhaltsmassnahmen und -methoden 

das Ziel ebenfalls erreicht und Kosten eingespart werden können. 
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4. Rechtsgrundlage 
Gestützt auf Art. 65 der Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt der Stadt Winterthur 

werden die Abrechnungen von Verpflichtungskrediten und Gebundenerklärungen der 

Investitionsrechnung vom Stadtrat abgenommen. 

 

5. Kommunikation 
Es ist keine Medienmitteilung vorgesehen. 

 

 

Beilagen: 
1. Auszug P5 11661 

2. Ausgabenfreigabe  
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