Winterthur, 22. Januar 2020
GGR-Nr. 2020.9

An den Grossen Gemeinderat

Winterthur

«NEXPO — die neue EXPO», Verpflichtungskredit der Erfolgsrechnung von Fr. 172854 fur die
Beteiligung der Stadt Winterthur an der Fundierungsphase 2020 bis 2022

Antrag:

Fur die Mitwirkung der Stadt Winterthur an der Fundierungsphase fir die «kNEXPO — die neue
Expo» wird zu Lasten der Erfolgsrechnung ein Verpflichtungskredit von insgesamt 172 854
Franken bewilligt, unterteilt in drei Jahrestranchen 2020 bis 2022 von je 57 618 Franken.

Weisung:

1. Zusammenfassung

Die zehn grdssten Stadte der Schweiz, Basel, Bern, Biel, Genf, Lausanne, Lugano, Luzern,
St. Gallen, Winterthur und Zurich, haben im Jahr 2016 die Idee lanciert, gemeinsam die
nachste Landesaustellung zu organisieren. Sie haben sich zu diesem Zweck zuerst in der
Interessengemeinschaft «Zehn Stadte fur eine Landesausstellung» und spater im Verein
«NEXPO - die neue Expo» (nachstehend Verein NEXPO genannt) zusammengeschlossen
und ein Konzept fir diese Veranstaltung entwickelt.

Mit ihrem neuartigen, dezentralen Ansatz soll die Landesausstellung zum ersten Mal die
ganze Schweiz erfassen. Die NEXPO will Stadt, Agglomeration und Land verbinden und
dem Gemeinsinn der Schweiz von morgen neue Impulse fur alle Generationen geben. Das
komplexe Vorhaben wird tGber mehrere Phasen entwickelt; der Hohepunkt der Landesaus-
stellung ist flr das Jahr 2028 geplant. Aktuell befindet sich das Projekt in der Lancierungs-
phase, die im Sommer 2020 abgeschlossen wird. Mit der vorliegenden Weisung wird der fi-
nanzielle Beitrag der Stadt Winterthur fir die anschliessende, so genannte Fundierungs-
phase der NEXPO beantragt, die von Mitte 2020 bis 2022 dauern wird. Dieser Beitrag steht
unter dem Vorbehalt, dass der Verein NEXPO zu Beginn des Jahres 2020 die Weiterfihrung
des Projekts in diese nachste Phase beschliessen wird.

2. Ausgangslage

Seit der ersten Schweizerischen Landesausstellung 1883 kamen in jeder Generation die
Menschen aus dem ganzen Land an einer Expo zusammen und setzten sich mit der Gegen-
wart und Zukunft der Schweiz auseinander. Die letzte Landesausstellung (Expo.02) fand
vom 15. Mai bis zum 20. Oktober 2002 in der Westschweiz, im Drei-Seen-Land, statt. Im
Sommer 2016 wurde die Idee einer Expo 2027 in der Bodensee-Ostschweiz in den Kanto-
nen Thurgau und St. Gallen an der Urne abgelehnt.



Vor diesem Hintergrund entstand im Rahmen einer Arbeitsgruppe des Schweizerischen
Stadteverbands, in der sich die Prasidien der zehn gréssten Schweizer Stadte regelmassig
treffen, die Idee, eine nachste Landesausstellung Uber alle Landesteile und Sprachgrenzen
hinweg gemeinsam organisieren. Die beteiligten Stadtprasidien grindeten dafir die Interes-
sengemeinschaft «Zehn Stadte fur eine Landesausstellung» (kurz: 1G) und lancierten die
Idee einer gemeinsamen Landesausstellung im November 2016 6ffentlich mit einem entspre-
chenden Memorandum. Gestutzt auf einen Wettbewerb beauftragte darauthin die IG im Mai
2017 den bekannten Kunsthistoriker und Germanist Juri Steiner sowie ein von ihm zusam-
mengestelltes Autorinnen- und Autorenteam damit, eine Projektskizze zu erarbeiten, welche
die Idee einer Landesausstellung der Stadte auf ihre Tragfahigkeit hin pruft und vertieft. Zur
Entwicklung dieser Projektskizze haben in den beteiligten Stadten Workshops stattgefunden.
Mit einer Key-Opinion-Leader-Befragung bei Personlichkeiten aus Kultur, Wirtschaft und Po-
litik wurden zudem personliche Einschatzungen zur Idee einer von den Stadten initiierten
Landesausstellung gesammelt.

Gestutzt auf die im Frahjahr 2018 verdffentlichte Projektskizze entschied die I1G, die Idee ei-
ner gemeinsamen Landesausstellung in einer Lancierungsphase weiter zu verfolgen und
sich zu diesem Zweck als Verein zu organisieren. Die Stadt Winterthur hat sich zusammen
mit den anderen mitwirkenden Stadten an der Projektskizze und der bisherigen Lancierungs-
phase des Projekts finanziell beteiligt.

3. Die Stadte und die NEXPO

Die Schweiz verandert sich kontinuierlich und ist heute schon eine ganz andere als zum Zeit-
punkt der Expo.02. Gemass Erhebungen des Bundesamts fur Statistik leben mittlerweile
Uber 80 Prozent der Schweizer Bevolkerung in Gemeinden mit stadtischem Charakter. Men-
schen kommen in die Stadte, pragen sie und machen sie zu Zentren des gesellschaftlichen
und wirtschaftlichen Austauschs sowie der Innovation. Digitale und wirtschaftliche Vernet-
zung, Migration und Ressourcenknappheit werden den Arbeits- und Familienalltag der Zu-
kunft nochmals tiefgreifend verandern. In diesem gesamtgesellschaftlichen Kontext stellen
sich Fragen, wie: Was bedeutet dieser Wandel fur die Schweiz? Wie wollen wir in der
Schweiz des 21. Jahrhunderts zusammenleben? Uber solche Themen méchten sich die
Stadte im Rahmen der NEXPO mit dem ganzen Land austauschen.

Die zehn Stadte stehen als Initiantinnen der NEXPO mit ihrer geographischen, kulturellen
und sprachlichen Vielfalt fir eine weltoffene Schweiz. Die identitatsstiftende Tradition der
Landesausstellung als kulturelles Testfeld und zur gesellschaftlichen Orientierung soll zu-
sammen mit weiteren Partnerinnen und Partnern fortgeschrieben und in die Zukunft gefuihrt
werden. Die Stadte kdnnen dabei ihre Erfahrungen mit der Durchfilhrung von Grossanlassen
und die bereits vorhandene Infrastruktur nutzen.

Als Mitinitiantin und Tragerin einer kunftigen Landesausstellung positioniert sich die Stadt
Winterthur gemeinsam mit den anderen beteiligten Stadten als gesellschaftliche Impulsgebe-
rin und Innovationszentrum. In einem mehrjahrigen Prozess kann sich Winterthur aktiv in die
Diskussion uber die Schweiz von morgen einbringen. Zudem kénnen im Rahmen der
NEXPO die Beziehung zu den Umlandgemeinden und im nationalen Stadtenetzwerk nach-
haltig gestarkt werden.



4. Das Konzept NEXPO
4.1 Die NEXPO geht neue Wege: Dezentral, partizipativ, evolutiv

Das Konzept einer von den Stadten gemeinsam getragenen Landesausstellung verfolgt ei-
nen neuen Ansatz. Die NEXPO verbindet Stadt, Agglomeration und Land als unterschiedli-
che Siedlungsgebiete und fuhrt die Schweiz Uber alle Regionen hinweg und generationen-
Ubergreifend zusammen. Sie will eine gesellschaftliche Bewegung in Gang setzen, welche
die nationale Identitat und das Zusammenleben in der Schweiz starkt. Konkret bedeutet dies:

Die NEXPO ist dezentral: Sie wird keine klassische Expo auf einem definierten und begrenz-
ten Gelande. Vielmehr verbindet sie kulturelle Initiativen schweizweit, in allen Sprachregio-
nen, in Stadten, Agglomerationen und in landlichen Gebieten. Sie baut Briicken zwischen
Zentren und Peripherien und bildet ein schweizweites Netzwerk mit realen Treffpunkten. Die
NEXPO umfasst zum ersten Mal in der Geschichte der Landesausstellungen von Beginn an
die ganze Schweiz.

Die NEXPO ist partizipativ: Sie stellt die Frage nach der Schweiz im 21. Jahrhundert und
dem kunftigen Zusammenleben im Land. Sie richtet sich an alle, die sich mit der Identitat und
der Zukunft der Schweiz beschaftigen und an den Rahmenbedingungen mitwirken wollen.
Die Mitwirkenden sind Teil des NEXPO-Netzwerks, die NEXPO ist in diesem Sinn eine Einla-
dung an alle.

Die NEXPO ist evolutiv: Sie ist nicht auf einen Moment beschrankt, sondern als Bewegung
mit vielen Etappen angelegt, die ihren Hohepunkt im Jahr 2028 hat. Die NEXPO berticksich-
tigt sowohl gesellschaftliche als auch technologische Entwicklungen und strebt einen res-
pektvollen Umgang mit Ressourcen an — auch Uber die Dauer der Landesausstellung hinaus.

Suche nach Wahrzeichen: Die NEXPO geht auf Entdeckungsreise. Sie sucht nach Wahrzei-
chen der Schweiz von morgen, nach bereits vorhandenen und neuen. Wahrzeichen sind ty-
pische Merkmale oder Erkennungszeichen, die den Menschen wichtig sind und Orientierung
stiften. Das Spektrum solcher Wahrzeichen ist breit; in Betracht fallen etwa Ortsbilder und
Landschaften, Freirdume, Infrastrukturen, Werke, Monumente, Institutionen, Gruppen, Figu-
ren oder auch lebendige Traditionen. Diese zahlreichen Wahrzeichen sollen in eine «neue
Landkarte der Schweiz» Eingang finden. Sie bilden auch reale Treffpunkte, die besucht wer-
den kénnen. Eine interaktive Webplattform, Uber welche Projekte lanciert werden, die spater
zu Wahrzeichen werden kdnnen, soll zum Symbol der Partizipation und eigentliches Herz-
stlick der NEXPO werden.

4.2 Projektphasen der NEXPO

Die Projektskizze fur die NEXPO sieht verschiedene Phasen vor, die in nachstehender Dar-
stellung zusammenfassend erlautert werden. Aktuell befindet sich die NEXPO in der Lancie-
rungsphase, die Mitte 2018 gestartet worden ist und noch bis Mitte 2020 andauert. In der an-
schliessenden rund dreijahrigen Fundierungsphase bis ca. Mitte 2022 soll das Vorhaben der
NEXPO finanziell abgesichert und inhaltlich weiterentwickelt werden. Die Vorbereitung der
Projektumsetzung folgt ab 2023, mit dem Durchflihrungshéhepunkt im Jahr 2028.

Dieses strukturierte Vorgehen erméglicht eine schrittweise Weiterentwicklung mit einer Mei-
lensteinplanung; nach Abschluss jeder Etappe wird entschieden, ob das Projekt in die
nachste Phase geflihrt werden soll. Als nachster Schritt steht die Entscheidung Uber die Wei-
terfihrung in die Fundierungsphase an.



Phase

Zeitraum

Prozess/Meilensteine

Projektskizze

2017

Griindung der Interessengemeinschaft «Zehn Stadte flir eine Landesaus-
stellung» durch die Stadtprasidien der grossten Schweizer Stadte.
Erarbeitung einer Projektskizze flr eine neuartige Form einer Landesaus-
stellung, initiiert durch die zehn Stadte Zurich, Basel, Bern, Biel, Genf,
Lausanne, Lugano, Luzern, St. Gallen und Winterthur.

> Phase abgeschlossen

Lancierung

Mitte
2018 —
ca. Mitte
2020

Grindung des Vereins «NEXPO — die neue Expo» durch die zehn Stadte
und Etablierung einer Geschaftsstelle. Entwicklung und Verankerung der
Marke NEXPO auf der Ebene der Gemeinden und Kantone, des Bundes
sowie bei weiteren Stakeholdern. Klarung essentieller politischer Vorge-
hensfragen und Vorbereitung der Finanzierung der Fundierungsphase.
Erste Pilotprojekte veranschaulichen das Konzept und testen die Mach-
barkeit einer partizipativen, dezentralen und evolutiven Landesausstel-
lung.

> Phase laufend

Fundierung

ca. Mitte
2020 —
Ende

2022)

Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) und der Bund entscheiden sich
fur die NEXPO als nachste Landesausstellung. Die Einbindung von weite-
ren Projektpartnern wird geklart, die Finanzierung der Umsetzungsphasen
gesichert. Uber die zentrale NEXPO-Plattform werden Projektideen einge-
bracht, diskutiert und abgebildet. Dem Projektstand angemessene Projek-
telemente kdnnen bereits realisiert werden, andere befinden sich noch in
der Ideen- oder Erarbeitungsphase.

> Phase, die mit vorliegendem Antrag mifinanziert werden soll.

Umsetzung I:
Projektierung

ca. 2023

- 2027

Schweizweite Bekanntheit der NEXPO als bevorstehende Landesausstel-
lung. Auf der zentralen Projektplattform kristallisieren sich Form und Inhalt
des Veranstaltungshéhepunkts heraus — initiiert, mitgestaltet und kuratiert
von den mitwirkenden «NEXPOnautinnen» und «NEXPOnauten».

Realisierung
Hoéhepunkt

Umsetzung II:

2028

Umsetzung der verschiedenen Projektelemente (Wahrzeichen) in der ge-
samten Schweiz. Zahlreiche Events und Veranstaltungen begleiten die
Prasentation der Wahrzeichen. Zusammen schaffen sie eine neue Karto-
grafie der Schweiz im Wandel. Die NEXPO wird zu einem identitats- und
orientierungsstiftenden Ereignis fir alle Generationen.

Epilog

' 2020-

2030

Bewahrung einzelner herausragender Wahrzeichen und Initiativen. Wei-
terentwicklung der NEXPO-Plattform und Ubergabe an die NEXPO Com-
munity.

Tabelle 1: Ubersicht Projektphasen

5. Chance fiir die Realisierung der NEXPO als nachste Landesausstellung

Ob die NEXPO dereinst als nachste Landesausstellung realisiert wird, hangt von ver-
schiedensten Faktoren ab. Die letzte Landesausstellung im Jahr 2002 war das Ergebnis ei-
nes jahrelangen und komplexen Prozesses. Am Anfang standen Initiativen in verschiedenen
Landesregionen — am Ende setzte sich die Expo.02 in der Region Drei-Seen-Land durch.
Die Rickmeldungen aus der Key-Opinion-Leader-Befragung bei Personlichkeiten aus Kultur,
Wirtschaft und Politik sowie aus Kontakten mit involvierten Bundesstellen attestieren der
NEXPO ein grosses Potenzial; der dezentrale Ansatz Uberzeugt. FUr die Ambition des
NEXPO-Projekts ist es von zentraler Bedeutung, dass es vom Bund mitgetragen und als
kommende Landesausstellung ausgewahlt wird.




5.1 Unterstiitzung durch den Bund

Auf Bundesebene hat der Bundesrat das Staatssekretariat fur Wirtschaft (SECO) als zustan-
dige Stelle fur Expo-Projekte benannt. Es gibt noch keine spezifischen Regelungen und Vor-
gaben, in welcher Form ein Projekt fiir eine Landesausstellung an den Bund herangetragen
werden kann und in welchem Ausmass sich der Bund gegebenenfalls an dessen Kosten be-
teiligen wurde. Der Verein NEXPO steht diesbezlglich bereits mit dem SECO in Kontakt.
Gemass aktuellem Informationsstand sind derzeit Bestrebungen im Gang, die Rolle des Bun-
des mit Bezug auf Expo-Projekte grundsatzlich zu klaren. Es ist davon indes auszugehen,
dass flr eine Bundesbeteiligung eine breite Unterstiitzung des Vorhabens in der Konferenz
der Kantone (KdK) von massgeblicher Bedeutung ist.

Der Phasenplan der NEXPO sieht vor, dass sich der Bund ab der Umsetzungsphase | des

Projekts (ab 2023) finanziell beteiligen wird. Der Finanzierungsentscheid des Bundes misste
daher in der bevorstehenden Fundierungsphase fallen. Um die Chance fur die Unterstitzung
durch den Bund zu erhdhen, ist eine breite gesellschaftliche Abstiitzung der NEXPO zentral.
Dies bedingt, dass die Tragerschaft mit weiteren Stadten erweitert wird, die Kantone sich in-
volvieren und private Partnerinnen und Partner fur das Vorhaben gewonnen werden kdnnen.

Die zehn initilerenden Stadte befinden sich in den acht Kantonen Basel-Stadt, Bern, Genf,
Luzern, St. Gallen, Tessin, Waadt und Zirich. Inzwischen haben bereits Kontakte zu Stand-
ortkantonen stattgefunden. So bot sich beispielsweise Stadtprasident Michael Kinzle ge-
meinsam mit der Stadtprasidentin von Zirich, Corine Mauch, die Gelegenheit, die NEXPO-
Idee dem Zircher Regierungsrat zu prasentieren. Der Verein NEXPO steht ferner auch im
Kontakt mit moglichen privaten Partnerinnen und Partnern (z.B. Stiftungen), die sich fir eine
Beteiligung — zum Beispiel an Pilotprojekten — interessieren.

Damit die NEXPO vom Bund als kommende Landesausstellung ausgewahlt werden kann, ist
die inhaltliche Weiterentwicklung und die weitere Verankerung im Rahmen der Fundierungs-
phase von zentraler Bedeutung.

5.2 Weitere Projekte fiir eine Landesausstellung

Derzeit werden noch zwei andere Ideen fur eine Landesausstellung diskutiert. Wirtschafts-
verbande aus der Nordwestschweiz haben die Idee fur eine Landesausstellung in der Region
zum Thema Arbeitswelt unter dem Titel «Svizra27» laciert und 2017 einen Verein mit ent-
sprechender Zweckbestimmung gegriindet. Ausgehend vom Flugplatz Dibendorf als mogli-
chen Austragungsort haben Kultur-, Kommunikations- und Architekturschaffende zudem das
Projekt «X-27 Rendezvous der Schweiz» initiiert. Beide Projekte zielen auf eine Landesaus-
stellung im Jahr 2027.

Das Vorhandensein unterschiedlicher Initiativen zeigt das Bedurfnis und Potenzial fur eine
kinftige Landesausstellung. Das NEXPO-Vorhaben mit den zehn gréssten Stadten als Initia-
ntinnen unterscheidet sich grundlegend von den anderen beiden Projekten. Im Gegensatz zu
diesen ist die NEXPO aufgrund ihrer Tragerschaft und ihres Konzepts dezentral ausgerichtet
und umspannt wie dargelegt die ganze Schweiz.

6. Projektorganisation

Der Verein «NEXPO - die neue Expo» bezweckt die inhaltliche, strukturelle und kommunika-
tive Weiterentwicklung der NEXPO. Der Vorstand, bestehend aus den zehn Stadtprasiden-
tinnen und Stadtprasidenten, fihrt den Verein. Die Stadtprasidentin von Zirich prasidiert den
Verein, das Vizeprasidium bilden die Stadtprasidenten aus Lugano, Genf und Bern. Unter-
stutzt wird der Vorstand von einer Geschaftsfliihrung, in welcher wiederum alle zehn Stadte
vertreten sind.



Im Sommer 2018 Ubertrug der Verein dem Unternehmen Juri Steiner & Partner GmbH auf-
grund von dessen ersten Ideen fir das Projekt NEXPO das Kuratorium und beauftragte es
mit der Weiterentwicklung des Projektes in der rund zweijahrigen Lancierungsphase. Zeit-

gleich erteilte der Verein dem Schweizerischen Stadteverband den Auftrag, die Geschafts-
stelle des Vereins im Mandat zu fuhren.

Vorstand
Projektsteuerung
(Stadtprasidien der Aktivmitglieder)

Geschaftsfuhrung
Bindeglied strategische-operative Steuerung
(Delegation je Vorstandsmitglied)

Kuratorium
[ Begleitung Gesamtprojekt

Geschéftsstelle
Projektleitung

Abbildung 1: Aktuelle Organisationstruktur Projekt «<NEXPO — die neue Expo»

Das Vorhaben der NEXPO wird in der Fundierungsphase inhaltlich und organisatorisch er-
heblich weiterentwickelt. Dies zeigt sich auch daran, dass das Budget von 1 Million Franken
fur die laufende zweijahrige Lancierungsphase auf 4,5 Millionen Franken flr die dreijahrige
Fundierungsphase steigen wird (siehe hierzu Ziff. 7 nachstehend). Der Verein NEXPO soll
auch fir die die kommende Phase federfliihrend sein. Daflir wird seine Organisationsstruktur
im Hinblick auf die bevorstehenden Arbeiten Gberprift und bedarfsgemass angepasst; die
Geschéftsstelle wird im Verlauf der Fundierungsphase ausgebaut.

Die Vertretung der Stadt Winterthur in der Geschaftsflihrung der Projektorganisation, die
stadtinterne Information und die Koordination von NEXPO-Themen wird verwaltungsintern
durch die Stadtentwicklung wahrgenommen. Im Hinblick auf die bevorstehende Fundierungs-
phase soll die interdepartementale Zusammenarbeit durch die Bildung einer Arbeitsgruppe
mit Vertreterinnen und Vertretern aller Departemente sowie der Stadtkanzlei institutionalisiert
werden.

7. Kosten und Finanzierung der NEXPO

Das Konzept der NEXPO baut grosstenteils auf bestehenden Infrastrukturen auf und fihrt
dementsprechend zu keinen grossen Investitionen in neue Bauvorhaben. Gebdude, Platze
und Verkehrsverbindungen sollen zu einer Generationenveranstaltung zusammengefugt
werden, und zwar ohne die Belastungen, die ein o6rtlich konzentrierter Grossanlass mit sich
bringt. Bei der Expo.02 lagen die Gesamtausgaben bei ca. 1,6 Milliarden Franken, wobei et-
was mehr als die Halfte in Infrastrukturprojekte floss. Der Bund beteiligte sich mit 900 Millio-
nen Franken, die Kantone und beteiligten Stadte mit rund 85 Millionen Franken an den Kos-
ten. Die NEXPO rechnet demgegeniber mit deutlich geringeren Betragen, weil bewusst von
teuren Investitionen in grosse Infrastrukturen abgesehen wird.

Der Verein NEXPO hat sich fir die Budgetierung von Martin Heller, kiinstlerischer Direktor
der Expo.02 und heute Kulturunternehmer sowie Kurator verschiedener Grossprojekte, bera-
ten lassen. Bei den Budgetangaben ab Planungsphase handelt es sich einstweilen um grobe
Schatzungen. Die Entwicklung dieses langjahrigen Projekts hangt von vielen, schwer ab-
schatzbaren Faktoren ab, die kontinuierliche Anpassungen in Zeitplan und Budget unum-
ganglich machen. Fir den gesamten Zeitraum — von der Lancierung der Idee Uber den Ho-
hepunkt der Veranstaltung bis hin zum Epilog — geht der Verein aufgrund des derzeitigen
Planungsstands von Kosten von rund 620 Millionen Franken aus. Die nachfolgende Tabelle
zeigt den finanziellen Aufwand, den vorgesehenen Verteilschlissel und den Anteil der Stadt
Winterthur unterteilt nach Projektphasen.



Phase

Projektskizze

Jahr

Kosten

Verteilschliissel

Anteil Stadt Winterthur

2017

95'000

100% Stadte

ca. 7000

Lancierung

2018-2019
2020-2022

1°000°000
4500000

100% Stadte
50% Stadte

ca. 77000

172'845

Fundierun
° 50% Kantone

15% Stadte ca.
25% Kantone
50% Bund

10% Partner/Private

5% Stadte ca.
25% Kantone
50% Bund
20% Partner/Private

Planung 2023-2025 36‘000°000 415'000

: Umsetzung | 2026-2027 124'000°000 476'000

2028 400000000 5% Stadte ca. 1'5637'000
20% Kantone

50% Bund

20% Partner/Private

5% Eintritte

Umsetzung Il

2029-2030 50000000 10% Stadte ca.
30% Kantone
50% Bund

10% Partner/Private

Epilog 384000

2017-2030 616000000 Stadte 6.5%

Kantone 22.25%
Bund 49,5%
Partner/Private 18.5%

Eintritte 3.25%

Total gerundet 3070000

Tabelle 2: Kostenschatzung mit Annahme Verteilschlissel fir gesamte Projektphase, Stand Juni 2019

Die Stadte teilten sich die Beitrage prozentual nach der Bevolkerungszahl auf. Erganzend zu
diesem Budget ist vorgesehen, dass einzelne Projektelemente bereits im Verlauf der Fundie-
rungsphase durch private Partnerinnen und Partner (z.B. Stiftungen) finanziert werden kon-
nen.

Gemass aktuell vorliegendem Finanzierungsplan wirden sich die Beitrdge der Stadt Win-
terthur an die Tragerschaft flr den gesamten vorgesehenen Zeitraum der NEXPO von 2017
bis 2030 auf rund Fr. 3,07 Millionen belaufen. Der vorliegende Antrag hat aber nur die stadti-
sche Mitfinanzierung der Fundierungsphase zum Gegenstand, weil die Inangriffnahme der
weiteren Phasen wie bereits erwahnt im Wesentlichen davon abhangig ist, dass auch der
Bund das Projekt NEXPO untersttitzt. Die Mitfinanzierung spaterer Projektphasen durch die
Stadt Winterthur wirde dem Grossen Gemeinderat deshalb zu gegebener Zeit separat zum
Beschluss unterbreitet.

Im aktuellen Projektbudget nicht enthalten sind Naturalleistungen der beteiligten Gemeinwe
sen, wie beispielsweise die Vertretung im Verein NEXPO, die verwaltungsinterne Koordina-
tion der mitwirkenden Stellen oder die Koordination allfalliger Pilotprojekte mit weiteren, ex-
ternen Partnerinnen und Partnern. In der Stadt Winterthur werden diese Aufgaben bis jetzt
von der Stadtentwicklung im Rahmen ihres allgemeinen Aufgabenportfolios wahrgenommen.
In einem spateren Zeitpunkt im Verlauf der Projektentwicklung wird der Bedarf zusatzlicher
personeller Ressourcen zu prifen sein, um das Grossprojekt NEXPO auch von Seiten der
Stadt Winterthur erfolgreich voranzubringen.




8. Fundierungsphase

In der Fundierungsphase soll das NEXPO-Projekt, wie bereits aus vorstehender Tabelle 1
zusammengefasst ersichtlich, inhaltlich und organisatorisch weiterentwickelt werden. Es gilt,
die NEXPO auf allen Staatsebenen (Gemeinden, Kantone und Bund) und bei Stakeholdern
von Zivilgesellschaft, Verbanden sowie Unternehmen weiter zu verankern. Ein wichtiger
Schritt wird auch die Entwicklung und Umsetzung der interaktiven Webplattform sein. In der
Fundierungsphase soll sich definitiv entscheiden, ob die NEXPO zur neuen Landesausstel-
lung wird.

8.1 Budget Fundierungsphase

Das Vereinsbudget fur die Fundierungsphase 2020 bis 2022 von Fr. 4,5 Millionen teilt sich
gemass nachstehender Darstellung in die Bereiche Kuratorium, Geschaftsstelle, Kommuni-
kation und Reserven auf. Nicht im Budget enthalten sind Aufwendungen der Stadte fir Pilot-
projekte, die im Rahmen der NEXPO dezentral entstehen kdnnen, sowie weitere (personelle)
Eigenleistungen der Stadte fur die Begleitung des Projekts.

Bereiche 2020 2021 2022 Total

Kuratorium 755000 735000 725000  2:215'000
Geschiftsstelle 428000 396000 396000 1220000
Kommunikation 275000 275000 275000 825000
Reserve 80000  80'000 80°000 240°000
Total 1538000 1486000 1476000  4500°000

Tabelle 3: Kosten Fundierungsphase, Stand Juni 2019 (inkl. MwSt.)

Es ist vorgesehen, die Kosten fur die Fundierungsphase halftig auf die zehn Stadte und die
Standortkantone aufzuteilen, wobei sich die Verteilung des Kostenanteils von Kantonen und
Stadten jeweils nach deren Bevdlkerungszahl richtet. Die vorgegebenen finanzrechtlichen
Entscheidungsprozesse zur Genehmigung der Projektbeitrage gestalten sich in den beteilig-
ten Gemeinwesen teils sehr unterschiedlich. Der Verein NEXPO hat sich zum Ziel gesetzt,
dass bis im Sommer 2020 mindestens die Halfte des Budgets flr die Fundierungsphase ge-
sichert sein soll.

Der Anteil des Kantons Zdrich liegt bei rund 660 000 Franken fur die Jahre 2020 bis 2022.
Die Stadte Winterthur und Zirich planen, beim Regierungsrat fir die finanzielle Unterstit-
zung der Fundierungsphase gemeinsam ein Lotteriefondsgesuch zu stellen.

8.2 Beitrag der Stadt Winterthur fiir die Fundierungsphase

Der Anteil der Stadt Winterthur am Vereinsbudget belauft sich fur die dreijahrige Fundie-
rungsphase 2020 bis 2022 gemass Verteilungsschlissel auf 172 854 Franken. Die entspre-
chenden drei Jahrestranchen von 57 618 Franken sind bereits im Budget 2020 der Stadtent-
wicklung sowie fur die Folgejahre im Finanz- und Aufgabenplan bertcksichtigt. Allfallige Kos-
ten fur die Durchfiihrung von Pilotprojekten der Stadt Winterthur im Verlauf der Fundierungs-
phase waren gegebenenfalls zusatzlich zu bewilligen. Der Beitrag der Stadt Winterthur zur
Durchfuhrung der Fundierungsphase steht unter dem Vorbehalt, dass der Verein NEXPO
den Beschluss fasst, das Projekt in diese nachste Projektphase zu fihren. Dieser Entscheid
soll anfangs 2020 erfolgen. Wird das Projekt NEXPO danach wie geplant weitergefihrt, wird
der Stadtrat dem Grossen Gemeinderat noch im Verlauf der Fundierungsphase Antrag zur
Mitfinanzierung der darauffolgenden Planungsetappe stellen.



9. Fazit

Das Zusammenleben in der mehrsprachigen Schweiz ist facettenreich und von gesellschaftli-
cher sowie kultureller Vielfalt gepragt; es verteilt sich auf die Siedlungsraume Stadt, Agglo-
meration und Land, wobei heute bereits mehr zwei Drittel der Schweizer Bevolkerung in ei-
ner Stadt oder stadtischen Agglomeration leben. Mit der NEXPO als neuer Landesausstel-
lung bietet sich die Mdglichkeit, diese verschiedenen Siedlungsrdume Uber samtliche Regio-
nen und Generationen hinweg zusammenzufiihren und der Schweizer Bevdlkerung im Hin-
blick auf die Zukunft identitatsstiftende Impulse und ein sinngebendes Orientierungsgefiige
zu vermitteln. Im Hinblick auf diese gesamtgesellschaftlichen Chancen ist es sachgerecht
und richtig, wenn sich die Stadt Winterthur an der Weiterentwicklung der NEXPO inhaltlich
und auch finanziell angemessen beteiligt, wobei sich dieses Engagement vorderhand auf die
Fundierungsphase beschrankt, die bis Mitte 2022 dauert. Uber eine weiterreichende Mitwir-
kung der Stadt Winterthur im Rahmen dieses Vorhabens wird der Grosse Gemeinderat er-
neut befinden kénnen, sobald ihm ein Antrag zur finanziellen Beteiligung an der nachsten
Projektphase unterbreitet wird.

Die Berichterstattung im Grossen Gemeinderat ist dem Vorsteher des Departements Kulturelles und
Dienste libertragen.

Vor dem Stadtrat
Der Stadtprasident:

M. Klinzle

Der Stadtschreiber:

A. Simon



