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Stadtraum Bahnhof Winterthur

Medienorientierung: Ablauf

1. Stand der Teilprojekte

2. Investitionsabsichten SBB in den nächsten 10 Jahren

3. Anpassungen Knoten Neuwiesenstrasse

4. Bahnhofplatz Süd: Rahmenbedingungen

5. Bahnhofplatz Süd: Projekt und Gedanken zum Bau 

6. Bahnhofplatz Süd: Auswirkungen und 

Vorbereitung Stadtbus

7. Weiteres Vorgehen und Termine

8. Fragen
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Aktueller Stand der Teilprojekte
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Gleisquerung 1. Etappe: Zeitraffer
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Gleisquerung 1. Etappe / Kesselhaus

Baubeginn Gleisquerung 1. Etappe: 20. Februar 2009 

Eröffnung Gleisquerung 1. Etappe: 29. April 2010
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Stellwerk RailCity / Velostation

Stellwerk RailCity:

Mieterausbauten im Gang. Geschäftseröffnungen ab Mai 2010

Velostation:

Eröffnung am 17. Juni 2010

Betrieben durch Stadt Winterthur, Koordinationsstelle für Arbeitsprojekte 

(KAP)
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Stellwerk RailCity / Velostation

Velostation vor den Ausbauarbeiten
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Bahnhofplatz Nord

• Werkleitungsarbeiten Bahnhofplatz / Bankstrasse im Gang

• Ausführung Vorplatz mit Granitplatten koordiniert mit Umgebung Stellwerk 

RailCity

• Anschliessend Bau Beton-Fahrbahnplatten und Dreiecksplatz
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Archhöfe



Stadtraum Bahnhof Winterthur

Stand weiterer Teilprojekte

Bahnhofplatz Süd / Knoten Neuwiesenstrasse

• Werden als erste Teilprojekte realisiert und wurden dementsprechend 

vorangetrieben. Anschliessend detaillierte Informationen durch W. Bossert

Gleisquerung 2. Etappe

• Realisierung erst nach Bahnhofplatz Süd ab 2013

• Projektierungsarbeiten werden im Sommer aufgenommen

Rudolfstrasse

• Realisierung erst nach Gleisquerung 2. Etappe

• Vorbereitung eines Studienauftrages für Strassenraumgestaltung und 

Veloparkierung im Gang

• Workshops mit  Grundeigentümern, Gewerbe und Interessenvertretern ab 

Sommer 2010
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Stand weiterer Teilprojekte

Veloquerung Nord / Personenunterführung Nord

• Terminliche und technische Abstimmung auf kurz- und mittelfristigen 

Ausbau der SBB Gleisinfrastruktur
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SBB: Ausbauvorhaben Infrastruktur 2011 - 2018
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Knoten Neuwiesenstrasse

• Untersuchungen im Sommer 2009: welche Möglichkeiten und Varianten 

bestehen, um die Leistungsfähigkeit der Knoten so zu verbessern, dass der 

Mehrverkehr aus der Schliessung Neuwiesenstrasse aufgenommen werden 

kann 

• Anschliessende Plausibilisierung der gewählten Lösungen mit Verkehrs-

Simulationsprogramm VISSIM
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Knoten Neuwiesenstrasse / Wülflingerstrasse

• Bauliche Massnahme: separate Rechtsabbiegespur von der Neuwiesenstrasse 

in die Wülflingerstrasse

• Mit dem Umbau des Knoten werden zahlreiche Werkleitungen ergänzt und 

erneuert (Stadtentwässerung, Stadtwerk Elektrizität im Zusammenhang mit 

Neubau Unterwerk Neuwiesen)
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Knoten Neuwiesenstrasse / Schützenstrasse

• Bauliche Massnahme: separate Linksabbiegespur von der Neuwiesenstrasse in 

die Schützenstrasse

• Mit dem Umbau des Knotens werden Werkleitungen ergänzt und erneuert. 

Es sind ca. 210 m2 Landerwerb erforderlich. 

Neuwiesenstrasse

Wintower
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Verkehrskonzept Neuwiesen

Tempo 30 - Zonen

• Verkehrsgutachten Schützenstrasse erstellt

• Vorschläge für bauliche Anpassungen am 3. März 2010 im Quartier vorgestellt 

und diskutiert

Zum Beispiel Schützenstrasse / Rennweg / Wartstrasse:
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Bahnhofplatz Süd: Rahmenbedingungen

Intensive Nutzung durch öffentlichen Verkehr und Fussgänger

An der Oberfläche:
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Bahnhofplatz Süd: Rahmenbedingungen

Bereits heute dichte Belegung durch Werkleitungen und Personenunterführung

Im Untergrund:



Abwasser

Projekt Entlastung

Wasser

Gas

Elektrizität

Swisscom

Stadtraum Bahnhof Winterthur

Bahnhofplatz Süd: Rahmenbedingungen

Werkleitungen Schritt für Schritt …
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Bahnhofplatz Süd: Rahmenbedingungen

Werkleitungen im 3D-Modell (Ansicht oben)
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Bahnhofplatz Süd: Rahmenbedingungen

Werkleitungen im 3D-Modell (Ansicht horizontal)
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Bahnhofplatz Süd: Rahmenbedingungen

Werkleitungen im 3D-Modell (Ansicht unten)
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Bahnhofplatz Süd: Projektdetails

Weiterbearbeitung Wettbewerbsprojekt

Hauptkritikpunkte:

• Fehlende Überdachungen Seite Altstadt

• Miteinbezug Vordach / Fassade CoopCity

• Konkretisierung Materialsierung
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Bahnhofplatz Süd: Projektdetails

Situation
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Bahnhofplatz Süd: Projektdetails
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Bahnhofplatz Süd: Projektdetails
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Bahnhofplatz Süd: Projektdetails
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Bahnhofplatz Süd: Projektdetails

Zusätzliche überdachte Wartebereiche
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Bahnhofplatz Süd: Gedanken zum Bau

Variante Viertel-Sperrung
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Bahnhofplatz Süd: Gedanken zum Bau

Variante Viertel-Sperrung
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Bahnhofplatz Süd: Gedanken zum Bau

Variante Halbsperrung
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Bahnhofplatz Süd: Gedanken zum Bau

Variante Vollsperrung
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Bahnhofplatz Süd: Gedanken zum Bau

Vorgehen Variantenvergleich Umbau Bahnhofplatz Süd

1. Schritt: Ermittlung der Bestvariante aus Sicht Stadtbus

Ausgangslage:

- 3 Varianten bezüglich Bauvorgang

- 13 Varianten bezüglich Buslinienführung

- Beurteilungskriterien:

Betriebsmehrleistung / Fahrzeitverlängerungen / 

Fahrleitungsanpassungen / Haltestellenprovisorien / 

Leistungsfähigkeit und Flexibilität / Umsteigewege / 

Fahrgastinfo / Haltestellenkomfort

2. Schritt: - Ermittlung der Auswirkungen auf den motorisierten

Individualverkehr durch Stadtpolizei / Verkehrslenkung

- Auswirkungen auf Rudolfstrasse / Neuwiesenstrasse /

Zürcherstrasse / Technikumstrasse / General Guisan-Strasse
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Bahnhofplatz Süd: Gedanken zum Bau

3. Schritt: Überlagerung der Betrachtungen von Stadtbus und Stadtpolizei

Resultat: Totalsperrung als Bestvariante für Stadtbus und Stadtpolizei
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Bahnhofplatz Süd: Gedanken zum Bau

"Inselbaustelle" Bahnhofplatz Süd aus heutiger Sicht
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Bahnhofplatz Süd: Vorbereitungen Stadtbus

Linienführung Stadtbus + Postauto
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Bahnhofplatz Süd: Vorbereitungen Stadtbus

Engpass Stadthausstrasse / Bahnhofplatz Mitte / Turnerstrasse / 

Bankstrasse
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Termine und weiteres Vorgehen

April 2010 Öffentliche Planauflage nach Strassengesetz der Teilprojekte

Bahnhofplatz Süd und Knoten Neuwiesenstrasse

Juni 2010 Projekt- und Kreditgenehmigung der Teilprojekte durch den 

Stadtrat 

(nur möglich, wenn keine Einwendungen eingehen)

August 2010 Projekt- und Kreditgenehmigung durch den Grossen 

Gemeinderat

Sept. 2010 Erarbeitung Submissionsunterlagen für Bahnhofplatz Süd

Durchführung der Submissionen ab Januar 2011

Okt. 2010 Frühest möglicher Baubeginn Knoten Neuwiesenstrasse

Juni 2011 Frühest möglicher Baubeginn Bahnhofplatz Süd

Sommer 2012Möglicher Abschluss Bauarbeiten Bahnhofplatz Süd
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Danke für Ihre Aufmerksamkeit


