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Von der Baustelle 1980 … 
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… zur Baustelle 2012, von 6 Meter über dem Boden … 

http://intraweb/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=fileadmin%2Fuser_upload%2FOPEN%2FALG%2Fimg%2FStadt_4f_75.bmp&width=800m&height=600m&bodyTag=%3Cbody%20style%3D%22margin%3A0%3B%20background%3A%23fff%3B%22%3E&wrap=%3Ca%20href%3D%22javascript%3Aclose%28%29%3B%22%3E%20%7C%20%3C%2Fa%3E&md5=fae7c0c68b4e290c5d9aa282658b3702


Tiefbauamt / Stadtpolizei / Stadtbus 

31. Mai 2012 Bahnhofplatz Süd: Medienkonferenz vor Baubeginn 4 

… bis 7 Meter in den Untergrund 

Neuer Zulaufkanal Schützenwiese 

OK - 4.8 m 

UK - 6.7 m 

Best. Platz   ± 0 
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Themen und Inhalt 

1. Stand Vorbereitung Tiefbauamt H. von Moos 

2. Stand Vorbereitung Stadtpolizei 

    Auswirkungen auf Verkehr B. Kammermann 

3. Vorbereitung Stadtbus 

    Auswirkungen für Fahrgäste Th. Nideröst 

4. Kommende Informationen H. von Moos     
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1. Stand Vorbereitung Tiefbauamt 

 

 

Heinz von Moos 

Projektleiter Masterplan Stadtraum Bahnhof 
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Zwei koordinierte Grossbaustellen 

Zulaufkanal Schützenwiese und Umbau Bahnhofplatz Süd 

Bahnhofplatz Süd 
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Unterirdischer Tunnelvortrieb Neumarkt bis Gertrudstrasse 

Komplexe Zusammenführung verschiedener Kanäle unter Bahnhofplatz 
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Unterirdischer Tunnelvortrieb Gertrudstrasse bis Bahnhofplatz 

Installation / Startschacht Microtunnel Gertrudstrasse - Bahnhofplatz 
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Unterirdischer Tunnelvortrieb Neumarkt bis Bahnhofplatz 

Installation / Startschacht Microtunnel Neumarkt - Bahnhofplatz 
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Anpassungen Vordach CoopCity 
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Bauliche Vorbereitungen Fahrleitungen 

Stadthausstrasse - General Guisan-Strasse 
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2. Stand Vorbereitung Stadtpolizei 

Auswirkungen auf  den Verkehr  
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Gesamtübersicht 
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Verkehrstechnische Auswirkungen Archstrasse / Technikumstrasse 
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Verkehrstechnische Auswirkungen Bahnhofplatz 
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Verkehrstechnische Auswirkungen Rudolfstrasse 
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3. Stand Vorbereitung Stadtbus 

Auswirkungen für Fahrgäste  

 

 

Thomas Nideröst 

Direktor Stadtbus Winterthur 
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Umbau Bahnhofplatz Süd:  
Stand Vorbereitung 
 
Inhalt 

1. Linienführung 

2. Haltestellen 

3. Fahrplan und Verbindungen 

4. Fusswege 

5. Verkauf 

6. Umstellung 
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16.05.2012 1

1. Linienführung: 
Uebersicht 
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1. Linienführung: Hauptlinien 1 und 2 

• bis zum 3. Juli 
Betriebsschluss 

• Sperrung ab 4. Juli und 
Unter-bruch der Linien 1 und 
2 

• Neue Linienführung ab 
Betriebsbeginn 4. Juli bis 
Albani 2013 
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1. Linienführung: Hauptlinie 3 
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2. Haltestellen: Uebersicht 
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2. Haltestellen: Technikumstrasse/Archstrasse 

5 
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2. Bahnhofplatz/Museumsstrasse Stadtbus 



 

 
 

 

2. Bahnhofplatz/Museumsstrasse Postauto 
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3. Fahrplan und Verbindungen 

• Mailing am 13.6. mit Fahrplan an 
alle Haushalte der Stadt und 
Umgebung 

• Elektronische Version ab sofort auf 
den Internetseiten des ZVV und 
Stadtbus und via ZVV-App 
verfügbar 

• Anschlüsse weitgehend 
angepasst: System 
„Baustellenfahrplan“ ist aber 
weniger umsteigefreundlich, 
weshalb einzelne Anschlüsse 
verloren gehen 
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4. Umsteigesituation und Fusswege 

Winterthur (Bahn) 

Rudolfstrasse/HB 

Technikumstrasse/HB 

Museumstrasse/HB 

Archstrasse/HB 

Hauptbahnhof 

4min 
7min 

7min 

4min 

4min 

Die erforderliche temporäre Neuanordnung 
der Busse verlängert die Fusswegzeiten teils 
spürbar. Die Ankunftszeiten sind aber so 
geplant, dass die Mehrheit der Bahn/Bus- 
und Bus/Bus-Anschlüsse weiterhin 
gewährleistet ist. 
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Fahrgastführung 
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5. Provisorische Verkaufsstelle 

Provisorium 
Verkaufsstelle 
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6. Umstellung (Countdown) 
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Haltestellen

Abfahrtsanzeiger bei Archstrasse, verkehrte Breite, Tiffany und Rudolfstrasse Mi, 23.5.12 Di, 3.7.12 scm, ene 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Kanten F, G, H, I, N - Wartehallen HB Mitte und Nord Mo, 2.7.12 Di, 3.7.12 mer 1 1

Kante A - verkehrte Breite, vor Archhöfen (Linie 2, 5) Mo, 18.6.12 Fr, 29.6.12 scm, ene 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Kante B - Tiffany (Linie 1, 5) Mo, 18.6.12 Fr, 29.6.12 scm, ene 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Kante E (Archstrasse Linie 4, 11, 12) Mo, 18.6.12 Fr, 29.6.12 scm, ene 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Kante R (Rudolfstrasse Linie 7) Mo, 18.6.12 Fr, 29.6.12 scm, ene 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Info-Personen Mo, 18.6.12 Fr, 22.6.12 scm, fem 1 1 1 1 1

Ausrüstung div. Haltestellen rund um HB Mo, 18.6.12 Fr, 22.6.12 ene 1 1 1 1 1

Fahrleitung

Bestellung FL-Material-Zusatz und -Montage Fr, 25.5.12 Fr, 25.5.12 scm 1

FL-Montage General Guisan Strasse (3er) Mo, 2.4.12 Mo, 2.7.12 K+M, gec 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

FL-Montage Bankstrasse (3er) Mo, 2.4.12 Mo, 2.7.12 K+M, gec 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

FL-Montage Technikumstrasse (1/2er) Mo, 2.4.12 Mo, 2.7.12 K+M, gec 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

FL-Montage Bahnhofplatz (1/2er) Mo, 2.4.12 Mo, 2.7.12 K+M, gec 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Definition + Realisierung Bodenschleifen Di, 22.5.12 Fr, 15.6.12 gec, ryd, K+M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Info Bodenschleifen und stromlose Abschnitte bei Weichen an Chauffeure Fr, 15.6.12 Fr, 15.6.12 scm, ryd 1

FL-Umschaltung Turnerstrasse (3er) Di, 3.7.12 Mi, 4.7.12 K+M Team 1, gec 1 1

FL-Umschaltung Bahnhofplatz (1/2er) Di, 3.7.12 Mi, 4.7.12 K+M Team 2, gec 1 1

FL-Umschaltung Bahnhofplatz (1/2er) Di, 3.7.12 Mi, 4.7.12 K+M Team 3, gec 1 1

FL-Umschaltung Technikumstrasse (1/2er) Di, 3.7.12 Mi, 4.7.12 K+M Team 4, gec 1 1

Abbruch alte Fahrleitungen Bahnhofplatz Mi, 4.7.12 Do, 5.7.12 K+M, gec 1 1

Fahrgast-Info

Fahrgastinfo bei Stadttor, Perronabgängen, Bauabschrankungen, Haltekanten Mo, 2.7.12 Di, 3.7.12 mer 1 1

Abfahrtsanzeiger gross bei Unterführung Milchrampe (Hadorn, Kuster, Stadtwerk) Fr, 25.5.12 Do, 5.7.12 scm 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Fahrgastinfo in Fahrzeugen Mi, 23.5.12 Fr, 29.6.12 ryd 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Fahrpläne Mi, 13.6.12 Di, 3.7.12 ket, mer, ene 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Medien-Informationen Fr, 1.6.12 Fr, 6.7.12 nit, abr, mer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Betriebliches

Betriebs-Container Fr, 25.5.12 Di, 3.7.12 scm, ene 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

WC vis-à-vis Archbar Fr, 25.5.12 Mo, 18.6.12 scm 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Video-Kameras Stadttor-Säule Fr, 1.6.12 Fr, 22.6.12 scm 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Video-Kameras Botty (Delta Investment Partner AG, Hr. Gaydos, 052 213 43 30) Fr, 1.6.12 Fr, 22.6.12 scm 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Kreuzungsverbot HB Mo, 4.6.12 Fr, 8.6.12 scm, ryd 1 1 1 1 1

Touch-Informationen Di, 29.5.12 Di, 3.7.12 ryd 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

LSA-Ansteuerungen, Markierungen u.ä. Mo, 18.6.12 Fr, 22.6.12 scm 1 1 1 1 1

Luft- und Strom-Anschlüsse Mo, 18.6.12 Fr, 22.6.12 nee, ryd, gec 1 1 1 1 1

Chauffeur-Schulung Do, 24.5.12 Do, 21.6.12 scm 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Billettverkauf

Billettverkaufs-Container Fr, 25.5.12 Mi, 4.7.12 scm, sem 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Terminplan HB Süd - Count Down bis 4.7.12

• Haltestellen-Ausrüstung 

• Oberleitung: 
Montage/Bodenschleifen/Weichen/ 
Stromversorgung/Umschaltung/ 
Abbruch 

• FG-Info: 
Plakate/Auskunftspersonal/App/el. 
Fahrplan/Multifunktionsanzeigen 

• Betrieb:     

 WC/Video/Fahrdienstführung/LSA- 
Anmeldung/Anmeldung Fahrdienst/ 
Fahrzeugversorgung/Kontrolle/An-
ordnungen 

• Verkaufsprovisorium 
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Fazit 

• Der Bahnhofsumbau steht unmittelbar bevor 

• Für unsere Kunden ändert sehr viel: 

– Abfahrtsorte 

– Abfahrtszeiten 

– Linienführungen 

– Anschlüsse 

– Verkaufsstelle 

• Unsere Kunden können sich aus unserem Mailing von 
Mitte Juni umfassend informieren 

• Trotz bester Vorbereitung wird der Umbau zu Fragen 
und Unsicherheiten führen. Unsere Kundenlenker 
werden diese ab Baubeginn vor Ort beantworten 
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4. Kommende Informationen und Anlässe Teilprojekte Masterplan 

1. Juni 2012 Medienmitteilung Tiefbauamt:  

Planauflage Gleisquerung 2. Etappe 

ab 7. Juni 2012 Baustelle Bahnhofplatz Süd ist auf Facebook und Twitter 

13. Juni 2012 Medienmitteilung Stadtbus und Mailing an alle Haushaltungen 

4. Juli 2012 Sperrung Bahnhofplatz Süd 

5. Juli 2012 Anlass "Spatenstich"  

 

  

http://intraweb/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=fileadmin%2Fuser_upload%2FOPEN%2FALG%2Fimg%2FStadt_4f_75.bmp&width=800m&height=600m&bodyTag=%3Cbody%20style%3D%22margin%3A0%3B%20background%3A%23fff%3B%22%3E&wrap=%3Ca%20href%3D%22javascript%3Aclose%28%29%3B%22%3E%20%7C%20%3C%2Fa%3E&md5=fae7c0c68b4e290c5d9aa282658b3702
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Öffentlichkeitsarbeit: www.facebook.com/BahnhofplatzWinterthur 

Ab 31. Mai 2012: Pilotprojekt Baustellen- und Projekt-Information auf Facebook 

http://intraweb/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=fileadmin%2Fuser_upload%2FOPEN%2FALG%2Fimg%2FStadt_4f_75.bmp&width=800m&height=600m&bodyTag=%3Cbody%20style%3D%22margin%3A0%3B%20background%3A%23fff%3B%22%3E&wrap=%3Ca%20href%3D%22javascript%3Aclose%28%29%3B%22%3E%20%7C%20%3C%2Fa%3E&md5=fae7c0c68b4e290c5d9aa282658b3702
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Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit 

Weitere Informationen www.stadtraum-bahnhof.winterthur 

 

 

        Fragen 

http://intraweb/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=fileadmin%2Fuser_upload%2FOPEN%2FALG%2Fimg%2FStadt_4f_75.bmp&width=800m&height=600m&bodyTag=%3Cbody%20style%3D%22margin%3A0%3B%20background%3A%23fff%3B%22%3E&wrap=%3Ca%20href%3D%22javascript%3Aclose%28%29%3B%22%3E%20%7C%20%3C%2Fa%3E&md5=fae7c0c68b4e290c5d9aa282658b3702

