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Teilprojekte Rahmenkredit 



1.  Bahnhofplatz Süd / Knoten Neuwiesenstrasse

Werden als erste Teilprojekte realisiert und wurden dementsprechend

vorangetrieben 

2.  Gleisquerung 2. Etappe

- Realisierung nach Bahnhofplatz Süd ab 2013

- Projektierungsarbeiten sind bereits aufgenommen

3.  Rudolfstrasse

- Realisierung erst nach Gleisquerung 2. Etappe

- Vorbereitung eines Studienauftrages für Strassenraumgestaltung 

- Workshops mit  Grundeigentümern, Gewerbe und Interessenvertretern ab

Sommer 2010
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Weitere Teilprojekte Masterplan

4.  Veloquerung Nord / Personenunterführung Nord

Terminliche und technische Abstimmung auf kurz- und mittelfristigen Ausbau der

SBB Gleisinfrastruktur
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