



Protokollauszug vom

24.06.2026

Departement Bau und Mobilität / Amt für Städtebau:

Verpflichtungskreditabrechnung / Abrechnung der gebunden erklärten Ausgaben Projekt-Nr. 5012320, Schulküchen Schulhaus Büelwiesen (Minderkosten)

IDG-Status: öffentlich

Beschluss-Nr.: 2026/804

Der Stadtrat hat beschlossen:

1. Die Abrechnung des Verpflichtungskredites / der gebunden erklärten Ausgaben Projekt-Nr. 5012320 für den Einbau einer neuen Schulküche und der Sanierung der bestehenden Schulküche im Schulhaus Büelwiesen im Betrag von Fr. 1'583'670.28 (Minderkosten Fr. 46'329.27) wird genehmigt.
2. Mitteilung an: Departement Finanzen, Finanzamt, Investitionsstelle; Departement Bau und Mobilität, Amt für Städtebau, Hochbau, Controlling und Finanzen; Departement Schule und Sport, Bereich Infrastruktur; Finanzkontrolle.

Vor dem Stadtrat

Der Stadtschreiber:



A. Simon

## **Begründung:**

### **1. Kreditbewilligung / Gebundenerklärung**

Das Stadtparlament hat mit der Genehmigung des Budgets vom 16. Dezember 2019 für den Einbau einer neuen Schulküche und der Sanierung der bestehenden Schulküche im Schulhaus Büelwiesen einen Verpflichtungskredit von 200'000 Franken zulasten der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens, Projekt-Nr. 5012320, bewilligt (konstitutiver Budgetbeschluss). Die Departementsleitung Schule und Sport hat den Kredit mit Verfügung vom 23. Juni 2021 freigegeben (Beilage 1).

Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 26. Oktober 2022 die Ausgaben für die Sanierung der Bestehenden Schulküche im Betrag von 860'000 Franken als neue Ausgabe zulasten der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens, Projekt-Nr. 5012320 bewilligt und einen Betrag von 570'000 Franken zulasten der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens, Projekt-Nr. 5012320, als gebunden erklärt (Beilage 2).

### **2. Projektbeschreibung**

Für den Einbau einer neuen Schulküche wurde im Sockelgeschoss des Traktes A (Altbau) die Wand zwischen dem ehemaligen Informatik- und Gruppenraum abgebrochen, damit die neue Schulküche mit Vorbereitungsraum eingebaut werden konnte. Die Haustechnikanlage (Monoblock) wurde im anschliessenden Lagerraum installiert. Somit entstand im Schulhaus Büelwiesen eine neue Schulküche mit vier Kocheinheiten.

Die sanierungsbedürftige Schulküche im Trakt C wurde ebenfalls komplett saniert und auf den neusten technischen Stand gebracht.

### **Bauherreneigenleistungen**

Die Bauherreneigenleistungen wurden mit total 25'500 Franken berechnet und dem Projekt belastet.

### 3. Projektabrechnung

#### 3.1. Übersicht

| Projekt Nr. 5012320                                                        | Kredit     | Ausgaben     |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| Projektierungskredit (bewilligt am 16.12.2019 , freigegeben am 23.06.2021) | 200'000.00 |              |
| Ausführungskredit gebunden (bewilligt am 26.10.22)                         | 570'000.00 |              |
| Ausführungskredit neue Ausgabe (bewilligt am 26.10.22)                     | 860'000.00 |              |
| Effektiver Aufwand gemäss Projektabrechnung                                |            | 1'583'670.28 |
| Mehraufwand/ Minderaufwand                                                 |            | 46'329.72    |

#### 3.2. Abweichungsbegründung

Die Kostenunterschreitung wird wie folgt begründet:

Die Kostenunterschreitung beträgt 46'329.72 Franken (2.84 %). Die im Kostenvoranschlag enthaltene Reserve BKP 6 von 140'000 Franken musste beansprucht werden. Die Reserve Stadtrat von 80'000 Franken musste wegen der Anschlusserrhöhung geringfügig beansprucht werden.

#### 4. Rechtsgrundlage

Gestützt auf Art. 25 Abs. 3 lit. b der Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt werden vom Stadtrat bewilligte Verpflichtungskredite und gebunden erklärte Ausgaben vom Stadtrat abgerechnet.

#### 5. Externe und interne Kommunikation

Es ist keine Medienmitteilung vorgesehen.

#### Beilagen:

1. Ausgabenfreigabe B-Kredit vom 23.06.2021
2. SR-Beschluss Ausführung 26.10.2022
3. Auszug Abacus vom 18.05.2026