



Protokollauszug vom

03.04.2019

Departement Schule und Sport / Bereich Bildung / Abteilung SCHU::COM:

Verpflichtungskreditabrechnung Projekt-Nr. 19710, SCHU::COM Ersatz ICT Sonderschulen

IDG-Status: öffentlich

SR.19.217-1

Der Stadtrat hat beschlossen:

1. Die Abrechnung des Verpflichtungskredites Projekt-Nr. 19710, SCHU::COM Ersatzbeschaffung ICT-Sonderschulen mit einem effektiven Aufwand von 199 658.15 Franken (Kostenunter-schreitung Fr. 341.85) wird genehmigt.

2. Mitteilung an: Zentralschulpflege Winterthur; Departement Schule und Sport, Bereich Bil-dung, SCHU::COM, Zentrale Dienste; Departement Finanzen, Finanzamt, Investitionsstelle; Fi-nanzkontrolle.

Vor dem Stadtrat

Der Stadtschreiber:

A. Simon

Begründung:

1. Ausgangslage

Die Zentralschulpflege (ZSP) hat am 12. Mai 2015 den Projektbericht «Konzept ICT-Primar» genehmigt. In diesem Zusammenhang wurde das Department Schule und Sport beauftragt, eine Lösung für die ICT-Infrastruktur der Maurer- und Michaelschule auszuarbeiten, welche die besonderen Bedürfnisse der beiden Sonderschulen berücksichtigt. Die veraltete ICT-Infrastruktur, basierend auf Windows XP, wurde durch zeitgemässe Hardware und Software ersetzt. Die aktuellen Desktops wurden durch All-in-one Geräte (Rechner und Bildschirm in einem Gehäuse) mit touchfähigem Bildschirm und durch Notebooks ersetzt.

2. Ausgabenbewilligung und Ausgabenfreigabe

Der Stadtrat hat mit Beschluss SR 17.788-1 vom 27.09.2017 für die Ersatzbeschaffung für ICT Sonderschulen einen Nettokredit von 200 000 Franken genehmigt und die Kosten zu Lasten Projekt-Nr. 19710 freigegeben.

3. Kreditabrechnung

Projekt Nr. 19710	Kredit	Ausgaben
Ausführungskredit	200'000.00	
Informatik Hardware, Projektierung		26'362.75
Informatik Hardware, Ausführung		145'519.50
Software		27'775.90
Total	200'000	199'658.15
Kreditunterschreitung		341.85

4. Rechtsgrundlage

Gestützt auf § 65 der Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt der Stadt Winterthur vom 25. Februar 2009 werden die Schlussabrechnungen von mit Stadtratskredit bewilligten Ausgaben der Investitionsrechnung vom Stadtrat abgenommen.

5. Kommunikation

Keine.

Beilagen:

- SR 17.188-1 vom 27.09.2017
- Projektabrechnung aus Applikation Investitionsrechnung