

Protokollauszug vom

04.11.2020

Departement Technische Betriebe / Stadtwerk Winterthur:

Verpflichtungskreditabrechnung Projekt-Nr. 20 534 für die Beschaffung und Erstellung der unterirdischen Umformerstation Katharina-Sulzer-Platz zu Lasten des Rahmenkredits Nr. 20 467 (Minderkosten)

IDG-Status: öffentlich

SR.20.724-1

Der Stadtrat hat beschlossen:

1. Die Abrechnung des Verpflichtungskredits Projekt-Nr. 20 534 für die «Beschaffung und Erstellung der unterirdischen Umformerstation Katharina-Sulzer-Platz» im Betrag von 4 707 513.02 Franken (netto 4 703 353.02 Franken, Minderkosten brutto 462 486.98 Franken) wird genehmigt. Der Objektkredit ist Teil des Rahmenkredits Nr. 20 433 von 40 Millionen Franken (exkl. MWSt.), welcher am 17. Juni 2012 vom Winterthurer Stimmvolk bewilligt wurde.
2. Stadtwerk Winterthur, Wärme und Entsorgung, Energie-Contracting, wird beauftragt, die Übersicht «Stand der Rahmenkredite» für den Bereich Energie-Contracting entsprechend dieses Entscheides nachzuführen.
3. Mitteilung an (mit Beilagen): Departement Finanzen, Finanzamt, Investitionsstelle; Departement Technische Betriebe, Stadtwerk Winterthur, Finanzen und Dienste; Finanzkontrolle.

Vor dem Stadtrat

Der Stadtschreiber:



A. Simon

Begründung:

1 Projektbeschreibung

Das Wärmenetz «QWV Sulzer Stadt Mitte » wurde an die Fernwärmeversorgung angeschlossen, wodurch die Kundinnen und Kunden auch von der CO₂ neutralen Abwärme der Kehrrichtverwertungsanlage (KVA) profitieren können. Für die Wärmeübertragung musste eine neue Umformerstation erstellt werden, welche die Fernwärmemetemperaturen bis 125°C auf das zulässige Temperaturniveau (max. 95°C) im QWV Sulzer Stadt Mitte reduziert. Die Umformerstation wurde unterirdisch im Katharina-Sulzer-Platz erstellt.

2 Ausgabenbewilligung und Ausgabenfreigabe

Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 30. Januar 2013 einen Objektkredit im Betrag von 5 170 000 Franken (exkl. MWSt.) für das Projekt «Beschaffung und Erstellung der unterirdischen Umformerstation Katharina-Sulzer-Platz»¹ zu Lasten der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens von Stadtwerk Winterthur, Projekt-Nr. 20 534, als Teil des Rahmenkredits 20 467², bewilligt und freigegeben.

Die im Beschluss des Stadtrates festgehaltene Rahmenkreditnummer 20 467 wurde infolge eines Irrtums seitens Stadtwerk Winterthur verwendet. Diese Rahmenkreditnummer existiert nicht. In den Systemen von Stadtwerk Winterthur und der Stadt Winterthur wird mit der korrekten Rahmenkreditnummer 20 433 gearbeitet.

3 Kreditabrechnung

Projekt-Nr. 20 534/Rahmenkredit Nr. 20 433	Kredit Franken	Ausgaben Franken
Ausführungskredit	5 170 000.00	
Effektiver Aufwand gemäss beiliegender Kostenübersicht		4 707 513.02
Minderkosten brutto		462 486.98

	Kredit Franken	Einnahmen Franken
Einnahmen/Rückerstattungen	0.00	4 160.00
Mehreinnahmen		4 160.00

Netto	Kredit Franken	Ist Franken
-------	----------------	-------------

¹ Vgl. «Objektkredit von Fr. 5 170 000.- (exkl. MWSt.) für die Beschaffung und Erstellung der unterirdischen Umformerstation Katharina-Sulzer-Platz» zu Lasten des Rahmenkredits Nr. 20 467 vom 30. Januar 2013 (SR.13.123-1)

² Vgl. «Rahmenkredit von Fr. 40'000'000.- (exkl. MWSt) für den Bau von Anlagen durch das Geschäftsfeld Energie-Contracting (EC) von Stadtwerk Winterthur» vom 26. März 2012 (GGR-Nr. 2012.013)

Aufwand	5 170 000.00	4 703 353.02
Minderkosten		466 646.98

4 Abweichungsbegründung

Die Kostenunterschreitung lässt sich wie folgt begründen:

Die Arbeiten konnten im geplanten Kostenrahmen ausgeführt werden. Die Reserve für Unvorhergesehenes (10% der Investitionskosten) wurde lediglich mit einem Prozent beansprucht.

5 Rechtsgrundlage

Gestützt auf § 65 Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt der Stadt Winterthur vom 25. Februar 2009 werden die Schlussabrechnungen von mit konstitutivem Budgetbeschluss, mit Stadtratskredit oder mit Gebundenerklärung bewilligten Ausgaben der Investitionsrechnung vom Stadtrat abgenommen.

6 Kommunikation

Es findet keine interne und externe Kommunikation statt.

Beilagen:

Beilage I: SR.13.123-1 «Objektkredit von Fr. 5 170 000.- (exkl. MWSt.) für die Beschaffung und Erstellung der unterirdischen Umformerstation Katharina-Sulzer-Platz zu Lasten des Rahmenkredits Nr. 20 467» vom 30. Januar 2013

Beilage II: CS2 IR Projektabrechnung vom 3. August 2020