



Protokollauszug vom

11.05.2022

Departement Sicherheit und Umwelt / Stadtpolizei:

Verpflichtungskreditabrechnung Projekt-Nr. 19754, Ersatz mobile GK-Anlage (2024) (Minderkosten)

IDG-Status: öffentlich

SR.22.315-1

Der Stadtrat hat beschlossen:

1. Die Abrechnung des Verpflichtungskredites Projekt-Nr. 19754 für «Ersatz mobile GK-Anlage (2024)» im Betrag von 101 720.55 Franken (Minderkosten 13 279.45 Franken) wird genehmigt.
2. Mitteilung an: Departement Sicherheit und Umwelt, Bereich Stadtpolizei; Finanzamt, Investitionsstelle; Finanzkontrolle.

Vor dem Stadtrat

Der Stadtschreiber:

A. Simon

Begründung:

1. Kreditbewilligung und Ausgabenfreigabe

Die Departementsvorsteherin DSU hat mittels Verfügung vom 14. Juli 2021 den vom Stadtparlament am 16. Dezember 2019 mit konstitutivem Budgetbeschluss bewilligten Kredit für «Ersatz mobile GK-Anlage (2024)» im Betrag von 115 000 Franken zulasten der Investitionsrechnung des allgemeinen Verwaltungsvermögens, Projekt-Nr. 19754, freigegeben (Beilage).

2. Projektbeschreibung

Durch die Ersatzbeschaffung konnte die bestehende Geschwindigkeitsmessanlage ausser Betrieb gesetzt und durch ein zeitgemässes Gerät ersetzt werden. Die neue Anlage ist flexibel und zielgerichtet auf dem ganzen Stadtgebiet einsetzbar und ermöglicht aufgrund der modernen Messtechnik eine Überwachung beider Fahrrichtungen am Kontrollort. So können an neuralgischen Punkten und aufgrund von Meldungen aus der Bevölkerung Schwerpunktkontrollen durchgeführt werden.

3. Projektabrechnung

3.1. Übersicht

Projekt Nr. 19754	Kredit	Ausgaben
Projektierungskredit	0.00	
Ausführungskredit	115 000.00	
Effektiver Aufwand gemäss Projektabrechnung		101 720.55
Minderaufwand		13 279.45

3.2. Abweichungsbegründung

Das Projekt konnte im Rahmen des bewilligten Kredits realisiert werden. Die eingeplante Reserve musste nicht verwendet werden.

4. Rechtsgrundlage

Gestützt auf Art. 25 Abs. 3 lit. c Ziff. 1 der Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt werden von den Stimmberechtigten oder dem Stadtparlament bewilligte Verpflichtungskredite vom Stadtrat abgerechnet, sofern keine Kreditüberschreitung vorliegt.

5. Kommunikation

Es ist keine Medienmitteilung vorgesehen.

Beilagen:

1. Ausgabenfreigabe vom 14.07.2021
2. Projektabrechnung vom 03.01.2022