



Protokollauszug vom

12.06.2019

Departement Bau / Tiefbauamt:

Verpflichtungskreditabrechnung Projekt-Nr. 11423; Chrämerbach, Waldrand bis Weinbergstrasse, Umfassende Unterhaltsmassnahmen

IDG-Status: öffentlich

SR. 19.415-1

Der Stadtrat hat beschlossen:

1. Die Abrechnung des Verpflichtungskredites Projekt-Nr. 11423 für umfassende Unterhaltsmassnahmen am Chrämerbach, Waldrand bis Weinbergstrasse, im Betrag von Fr. 228'258.35 (Minderkosten von Fr. 51'741.65) wird genehmigt.
2. Das Departement Bau, Tiefbauamt, wird beauftragt, die Kosten mit dem Kanton Zürich abzurechnen.
3. Mitteilung an: Departement Finanzen, Finanzamt/Investitionsstelle; Departement Bau, Controlling und Finanzen, Tiefbauamt, Stadtentwässerung; Finanzkontrolle.

Vor dem Stadtrat

Der Stadtschreiber:

A. Simon

Begründung:

1. Projektbeschreibung

Der Bachverlauf wurde bis zur Bauzonengrenze vollständig umgelegt. Der bestehende Wander- und Fussweg konnte damit gleichzeitig als Unterhaltsweg genutzt und die Erlebbarkeit und Zugänglichkeit des Chramerbachs für Erholungssuchende maximiert werden. Aufgrund des grossen, durchschnittlichen Gefälles mussten punktuell Sohlenbefestigungen eingebaut werden. Gleichzeitig verloren die Parzelleneigentümer möglichst wenig Land für das Ausscheiden der Bachparzelle.

Projektierungsteam:

Projektleitung Bauherr:	Departement Bau Tiefbauamt/Verkehrswege Ch. Gafner
Projektierung und Bauleitung:	Holinger AG Im Hölderli 26 8405 Winterthur
Bauunternehmung:	Stadtgrün Winterthur, Wald & Landschaft Turbinenstrasse 16 8403 Winterthur

Projekt- und Bauablauf:

2013	Freigabe Projektierungs-/Ausführungskredit
2015	Zustimmung zum Projekt durch den Stadtrat inkl. Kreditbewilligung und Auftrag zur öffentlichen Planaufgabe
2016	Projektgenehmigung durch den Stadtrat
2016	Projektfestsetzung durch den Kanton Zürich
2016	Durchführung der Bauarbeiten (Baubeginn Juli 2016)
2017	Bauabnahme am 12.4.2017
2018	Abtretung des Gewässergrundstücks an den Kanton Zürich

2. Ausgabenbewilligung und Ausgabenfreigabe

Der Grosse Gemeinderat hat mit konstitutivem Budgetbeschluss zum Budget 2013 Ausgaben von total Fr. 120'000.-- für die Projektierung (Fr. 15'000.--) und die Ausführung (Fr. 105'000.--) bewilligt. Die Freigabe erfolgte mit Verfügung des Stadtingenieurs vom 15.4.2013 (Beilage).

Die Projektierung zeigte, dass umfangreichere Massnahmen nötig sind. Deshalb hat der Stadtrat mit Beschluss vom 12.8.2015 für die Ausführung eine Krediterhöhung von Fr. 130'000.-- bewilligt.

Mit dem Budget 2019 wurde ein Projektierungskredit von Fr. 30'000. mit konstitutivem Budgetbeschluss bewilligt. Dieser Kredit wurde nicht freigegeben und beansprucht.

Die Kredite wurden zulasten der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens, Projekt-Nr. 11423, Chrämberbach, Waldrand bis Weinbergstrasse, freigegeben.

3. Kreditabrechnung

Projekt Nr. 11423	Kredit	Ausgaben
Projektierungskredit gem. Verfügung Stadtingenieur 15.4.2013 (Konstitutiver Budgetbeschluss vom 10.12.2012)	15'000.00	
Projektierungskredit (Konstitutiver Budgetbeschluss vom 17.12.2018)	30'000.00	
Ausführungskredit gem. Verfügung Stadtingenieur 15.4.2013 (Konstitutiver Budgetbeschluss vom 10.12.2012)	105'000.00	
Ausführungskredit gem. Beschluss Stadtrat vom 12.8.2015	130'000.00	
Total Kredit	280'000.00	
Effektiver Aufwand gem. beiliegender Kostenübersicht		Fr. 228'258.35
Minderkosten		51'741.65

	Plan	Einnahmen
Einnahmen/Rückerstattungen (Kto. 630000)	75'000.00	0.00
Einnahmen/Rückerstattungen (Kto. 631050)	25'000.00	0.00
Einnahmen/Rückerstattungen (Kto. 611010)	0.00	1'202.00
Abweichung		98'798.00

Beilagen:

- Projektabrechnung CS2
- Kreditabrechnung BIS
- Verfügung Stadtingenieur vom 15.4.2013
- Beschluss Stadtrat vom 12.8.2015
- Projektfestsetzung mit Gewässerraumfestlegung und Beitragszusicherung der Baudirektion Kanton Zürich vom 12.07.2016 (Nr. 0662)
- Plan ausgeführtes Bauwerk