



Protokollauszug vom

12.08.2020

Departement Finanzen / Informatikdienste:

Verpflichtungskreditabrechnung Projekt-Nr. 19606, Hardware Beschaffungen Arbeitsplatz 2019
(Minderkosten)

IDG-Status: öffentlich

SR.20.492-1

Der Stadtrat hat beschlossen:

1. Die Abrechnung des Verpflichtungskredites Projekt-Nr. 19606 für die Hardware Beschaffung Arbeitsplatz 2019 im Betrag von 190 929.50 Franken (Minderkosten 94 070.50 Franken) wird genehmigt.

2. Mitteilung an: Departement Finanzen, Bereich IDW, Finanzamt, Investitionsstelle; Finanzkontrolle.

Vor dem Stadtrat

Der Stadtschreiber:

A. Simon

Begründung:

1. Gebundenerklärung und Ausgabenfreigabe

Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 17. April 2019 die Ausgaben für die Beschaffung von Desktops und Notebooks im Betrag von 285 000 Franken als gebunden erklärt (SR.19.256-1) und zulasten der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens, Projekt-Nr. 19606, freigegeben (Beilage).

2. Projektbeschreibung

Um den Betrieb rund um den elektronischen Arbeitsplatz sicherzustellen, musste im laufenden Kalenderjahr ältere Hardware (Desktops, Workstations, Notebooks, Monitore) ersetzt werden. Mit dem Projekt-Nr. 19606 wurden die finanziellen Mittel für die Beschaffungen von entsprechenden Bestellungen der Bereiche bereitgestellt.

3. Projektabrechnung

3.1. Übersicht

Projekt Nr. 19606	Kredit	Ausgaben
Projektierungskredit	0.00	
Ausführungskredit §	285'000.00	
Effektiver Aufwand gemäss Projektabrechnung in der Beilage		190'929.50
Minderaufwand		94'070.50

3.2. Abweichungsbegründung

Die tieferen Kosten begründen sich mit den tieferen Bestellmengen der Bereiche, welche die Geräte (PC, Notebook, Dockingstation, Monitore etc.) mieten statt kaufen. Da die Bereiche selber bestimmen können, ob sie ihre Arbeitsplatzinfrastruktur mieten oder kaufen, ist eine genauere Planung der Beschaffungsmengen für die IDW nicht möglich.

4. Rechtsgrundlage

Gestützt auf Art. 65 der Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt der Stadt Winterthur werden die Abrechnungen von Verpflichtungskrediten und Gebundenerklärungen der Investitionsrechnung vom Stadtrat abgenommen.

5. Kommunikation

Es ist keine Medienmitteilung vorgesehen.

Beilagen:

1. SR.19-256-1 vom 17.4.2019
2. Projektabrechnung aus Applikation Investitionsrechnung vom 14.4.2020