



Protokollauszug vom

13.05.2020

Departement Schule und Sport / Sportamt:

Verpflichtungskreditabrechnung Projekt-Nr. 12090, Eishalle Deutweg, Ersatz Banden (Minderkosten)

IDG-Status: öffentlich

SR.20.307-1

Der Stadtrat hat beschlossen:

1. Die Abrechnung des Verpflichtungskredites Projekt-Nr. 12090 für den Ersatz der Banden in der Eishalle Deutweg im Betrag von 254 588.20 Franken (Minderkosten 411.80 Franken) wird genehmigt.
2. Das Sportamt wird beauftragt mit der Abrechnung die Subventionen aus dem kantonalen Sportfonds in der Höhe von 37 000 Franken einzufordern.
3. Mitteilung mit Begründung an: Departement Schule und Sport, Zentrale Dienste, Sportamt; Departement Finanzen, Finanzamt, Investitionsstelle; Finanzkontrolle.

Vor dem Stadtrat

Der Stadtschreiber:

A. Simon

Begründung:

1. Kreditbewilligung und Ausgabenfreigabe

Das Parlament hat mit Beschluss vom 11. Dezember 2017 für den Ersatz der Banden in der Eishalle Deutweg einen Kredit von 255 000 Franken zulasten der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens, Projekt-Nr. 12090, bewilligt (konstitutiver Budgetbeschluss).

Mit Verfügung vom 3. Januar 2018 hat der Departementsvorsteher DSS die Durchführung einer Submission im Einladungsverfahren genehmigt und mit Verfügung vom 9. Februar 2018 die im Budget eingestellten Aufwendungen für die Lieferung und Montage der neuen Banden zur Vergabe freigegeben. Es wurde davon ausgegangen, dass mit der Freigabe der Beschaffung auch die Kreditfreigabe erteilt wurde. Die Kompetenz hierfür liegt in diesem Fall bei der gleichen Stelle. Da dies nicht der Fall war, hat der Departementsvorsteher DSS die Ausgabenfreigabe mittels Verfügung vom 18. April 2020 nachgeholt.

2. Projektbeschreibung

Die Eishalle Deutweg wurde im Jahre 2002 in Betrieb genommen. Nach 15 intensiven Betriebsjahren waren die aktuell eingesetzten Banden am Ende ihres Lebenszyklus angelangt. Beispiele hierfür waren Ermüdungsbrüche der Stahlkonstruktion der Banden, Betonschäden an der Piste oder Schäden an der Plexiglasabdeckung für die Werbung. Zudem entsprachen die Handläufe und Metallsteher der Scheiben nicht mehr den gültigen Sicherheitsnormen.

Die Swiss Ice Hockey Federation SIHF beschreibt in ihrem Technischen Reglement die Spezifikationen für Banden und Befestigungen von Spielfeldumrandungen. Auf Beginn der Spielsaison 2018/2019 wurden die neuen belastungsreduzierenden Banden – im Volksmund „flexible Banden“ genannt – für Schweizer Nationalliga-Stadien obligatorisch erklärt. Die Betreiber von Eishallen mit Nationalliga A- und B-Clubs waren somit verpflichtet, neue, belastungsreduzierende Bandensysteme einzusetzen.

Aufgrund der zu erwartenden Kosten und der Tatsache, dass lediglich die von der SIHF homologierten Bandensysteme beschafft werden können, wurde eine Submission in Form eines Einladungsverfahrens durchgeführt.

3. Projektabrechnung

3.1. Übersicht

| Projekt Nr. 12090 | Kredit | Ausgaben |
|----------------------|--------|----------|
| Projektierungskredit | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|--|------------|------------|
| Ausführungskredit | 255 000.00 | |
| Effektiver Aufwand gemäss beiliegender Kostenübersicht | | 254 588.20 |
| Mehraufwand | | 411.80 |

| | | |
|----------------------------|-----------|-----------|
| | Plan | Einnahmen |
| Einnahmen/Rückerstattungen | 30 000.00 | 37 000.00 |
| Abweichung | | 7 000.00 |

3.1. Abweichungsbegründung

Die Kostenunterschreitung beträgt Franken 411.80 (0.16 %). Das Projekt wurde gemäss dem seinerzeitigen Antrag ausgeführt und konnte durch eine sorgfältige Arbeitsvergabe innerhalb der Vorgaben abgewickelt werden. Der genehmigte Kredit musste nicht voll in Anspruch genommen werden.

Bei den Einnahmen darf gemäss Regierungsratsbeschluss vom 14. Dezember 2018 nach Einreichung der Bauabrechnung mit einem Beitrag von 37 000 Franken gerechnet werden.

4. Rechtsgrundlage

Gestützt auf Art. 65 der Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt der Stadt Winterthur werden die Abrechnungen von Verpflichtungskrediten und Gebundenerklärungen der Investitionsrechnung vom Stadtrat abgenommen.

5. Kommunikation

Es ist keine Medienmitteilung vorgesehen.

Beilagen:

- Auszug Budget 2018
- Verfügung betreffend Zuschlag in einer Submission vom 9. Februar 2018
- Verfügung betreffend Ausgabenfreigabe vom 18. April 2020
- Projektabrechnung CS2 vom 19.12.2018
- Brief RR Fehr vom 14.12.2018, Beitrag aus kantonalem Sportfonds für die Eishalle Deutweg