

Protokollauszug vom

13.09.2023

Departement Schule und Sport / Schulamt:

Verpflichtungskreditabrechnung Projekt-Nr. 19702, SCHU::COM, Flächendeckende WLAN-Ausrüstung der Kindergärten (Minderkosten)

IDG-Status: öffentlich

SR.23.667-1

---

Der Stadtrat hat beschlossen:

1. Die Abrechnung des Verpflichtungskredites Projekt-Nr. 19702 für das Projekt flächendeckende WLAN-Ausrüstung der Kindergärten im Betrag von 46 912.80 Franken (Minderkosten 60 037.20 Franken) wird genehmigt.

2. Mitteilung an: Departement Schule und Sport, Schulamt, SCHU::COM, Finanzen; Departement Finanzen, Finanzamt, Investitionsstelle; Finanzkontrolle.

Vor dem Stadtrat

Der Stadtschreiber:



A. Simon

## **Begründung:**

### **1. Kreditbewilligung / Gebundenerklärung**

Das Stadtparlament hat mit der Genehmigung des Budgets 2018 für die Ausrüstung der Kindergärten mit WLAN einen Verpflichtungskredit von 52 000 Franken zulasten der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens, Projekt-Nr. 19702, bewilligt (konstitutiver Budgetbeschluss). Diese Projektierungskosten wurden nicht benötigt und entsprechend wurde keine Freigabe beantragt, weil die Projektplanung intern durch die Abteilung SCHU::COM abgedeckt werden konnte und keine externen Projektplanungskosten anfielen.

Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 3. März 2021 die Ausgaben für die Ausrüstung der Kindergärten mit WLAN im Betrag von 55 000 Franken als gebunden erklärt und zulasten der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens, Projekt-Nr. 19702, freigegeben (siehe Beilage 1).

### **2. Projektbeschreibung**

Gemäss Lehrplan 21 müssen die Schülerinnen und Schüler im Kindergarten spielerisch und kreativ mit Medien experimentieren. Mit dem Projekt «eduwin» wurden im Frühling 2023 alle Kindergartenklassen gemäss Parlamentsbeschluss vom 28.02.2022 mit 6 Tablets ausgestattet, um diese Kompetenzen zu fördern. Eine stabile WLAN-Abdeckung ist dabei unerlässlich, um den reibungslosen Betrieb der Tablets und den Zugang zu webbasierten Inhalten zu gewährleisten. Zudem ist der WLAN-Zugang für die Arbeitsgeräte der Kindergärtnerinnen und Kindergärtner von zunehmender Bedeutung, um einen zeitgemässen Arbeitsplatz zur Verfügung stellen zu können.

### **3. Projektabrechnung**

#### **3.1. Übersicht**

Projekt Nr. 19702	Kredit	Ausgaben
Projektierungskredit	52 000.00	
Ausführungskredit	55 000.00	
Effektiver Aufwand gemäss Projektabrechnung		46 912.80
Minderaufwand		60 037.20

#### **3.2. Abweichungsbegründung**

Der Projektierungskredit über 52 000 Franken wurde nicht benötigt, weil die Projektierung durch interne Personen abgedeckt werden konnte.

Die Differenz zwischen dem vom Stadtrat bewilligten Betrag über 55 000 Franken und dem effektiven Aufwand von 46 912.80 Franken liegt darin begründet, dass weniger Access Points für

die WLAN-Abdeckung verbaut werden mussten. Durch sorgfältige Planung und Optimierung der Standorte und Reichweiten der Access Points konnte eine effizientere Nutzung erreicht werden, ohne dabei die gewünschte vollständige WLAN-Abdeckung zu beeinträchtigen. Dies führte zu Einsparungen bei den Ausgaben und ermöglichte eine kosteneffektive Umsetzung des Projekts.

#### **4. Rechtsgrundlage**

Gestützt auf Art. 25 Abs. 3 lit. b der Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt werden vom Stadtrat bewilligte Verpflichtungskredite und gebunden erklärte Ausgaben vom Stadtrat abgerechnet.

#### **5. Externe und interne Kommunikation**

Es ist keine Medienmitteilung und keine interne Kommunikation vorgesehen.

#### **Beilagen:**

1. SR.21.160-1 vom 3. März 2021

#### **Beilagen (nicht öffentlich):**

2. Projektabrechnung aus Applikation Investitionsrechnung