



Protokollauszug vom

13.09.2023

Departement Finanzen / Informatikdienste

Verpflichtungskreditabrechnung Projekt-Nr. 19800, Digitalisierung Logins (Minderkosten)

IDG-Status: öffentlich

SR.23.666-1

Der Stadtrat hat beschlossen:

1. Die Abrechnung der gebunden erklärten Ausgaben Projekt-Nr. 19800 für Digitalisierung Logins im Betrag von 74 236.02 Franken (Minderkosten 125 763.98 Franken) wird genehmigt.
2. Mitteilung an: Departement Finanzen; IDW, Finanzamt, Investitionsstelle; Finanzkontrolle.

Vor dem Stadtrat

Der Stadtschreiber:

A. Simon

Begründung:

1. Kreditbewilligung

Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 03. Juni 2020 (SR.20.364-1) die Ausgaben für die Weiterentwicklung von «Mein Konto» und die Integration von E-Services der Stadt Winterthur in der Höhe von 200 000 Franken als gebunden erklärt und zulasten der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens, Projekt-Nr. 19800, freigegeben (Beilage).

2. Projektbeschreibung

Mit der Einführung des Projekts «Mein Konto» wurde eine zentrale Zugangsplattform für E-Services der Stadt Winterthur geschaffen. Sämtliche Anspruchsgruppen können darüber die vorhandenen E-Services der Stadt Winterthur nutzen. Die Plattform ist Basis, um sichere und authentifizierte digitale Dienstleistungen anbieten zu können. Für die Authentisierung kommt die SwissID zur Anwendung, welche auch bei anderen grossen Unternehmen wie SBB oder Post zum Einsatz kommt. Ziel ist es, dass für sämtliche digitalen Dienstleistungen der Stadt eine einheitliche Authentisierung via SwissID stattfindet. Damit wird für die Nutzerinnen und Nutzer eine einheitliche Zugangsart geschaffen, um E-Services der Stadt Winterthur nutzen zu können. Der Ausbau und die Weiterentwicklung von «Mein Konto» und die Integration von E-Services, wie z.B. das Kundenportal der Stadtwerke, wurden aus dem Investitionskredit 19800 finanziert.

3. Projektabrechnung

3.1. Übersicht in Franken

Projekt Nr. 19800	Kredit	Ausgaben
Projektierungskredit	0.00	0.00
Ausführungskredit	200 000.00	
Effektiver Aufwand gemäss Projektabrechnung		74 236.02
Minderaufwand		125 763.98

3.2. Abweichungsbegründung

Die Kostenunterschreitung wird wie folgt begründet:

Mit dem Projekt IAM / Bürger-IAM wurde eine neue technologische Basis für «Mein Konto» und damit auch für die Integration von E-Services geschaffen. Ursprünglich geplante Erweiterungen/Integrationen von «Mein Konto» sind daher nicht notwendig und werden zukünftig über das Projekt IAM / Bürger-IAM abgewickelt.

4. Rechtsgrundlage

Gestützt auf Art. 25 Abs. 3 lit. b der Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt werden vom Stadtrat bewilligte Verpflichtungskredite und gebunden erklärte Ausgaben vom Stadtrat abgerechnet.

5. Externe und interne Kommunikation

Es ist keine Medienmitteilung und keine interne Kommunikation vorgesehen.

Beilage:

1. SR.20.364-1 vom 03.06.2020

Beilage (nicht öffentlich)

2. Projektabrechnung aus Applikation Investitionsrechnung