



Protokollauszug vom

14.08.2019

Departement Technische Betriebe / Stadtwerk Winterthur:  
Verpflichtungskreditabrechnung Projekt-Nr. 20 709, SAP Hybris Billing  
(keine Ausgaben zu Lasten der Investitionsrechnung)  
IDG-Status: öffentlich  
SR.19.568-1

---

Der Stadtrat hat beschlossen:

1. Die Abrechnung des Verpflichtungskredites Projekt-Nr. 20 709 SAP Hybris Billing im Betrage von 0 Franken wird genehmigt.
2. Mitteilung an: Departement Technische Betriebe, Stadtwerk Winterthur, Sekretariat; Departement Finanzen, Finanzamt, Investitionsstelle; Finanzkontrolle.

Vor dem Stadtrat

Der Stadtschreiber:

A. Simon

## **Begründung:**

### **1 Projektbeschreibung**

Stadtwerk Winterthur beabsichtigte, die bereits bestehende, auf SAP-Plattform basierende Tarifierungs- und Abrechnungs-Architektur zu vereinfachen und zu optimieren, um den Fachbereichen die benötigte Flexibilität und Ergonomie für kundenindividuelle Angebote und die damit verbundene Leistungsverrechnung zu verschaffen.

### **2 Ausgabenbewilligung**

Der Grosse Gemeinderat hat für das Vorhaben SAP Hybris Billing mit der Genehmigung des Budgets 2018 einen Ausführungskredit von 100 000 Franken und mit Budget 2019 von 50 000 Franken zulasten der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens von Stadtwerk Winterthur, Projekt-Nr. 20 709, bewilligt (konstitutiver Budgetbeschluss).<sup>1,2</sup>

### **3 Nicht-Realisierung des Projektes**

Es wurde ein ausführliches Konzept mit einem entsprechenden Business Case erstellt. Dabei wurden alle bestehenden und potentiellen Verrechnungsarten betrachtet, wo die neue Architektur zur Anwendung gekommen wäre. Das grösste Potential wurde bei der flexiblen Verrechnung von Telekom Dienstleistungen im Bereich FTTH (Fibre to the Home) identifiziert. Im Verlauf der Analyse wurde politisch entschieden, dass Stadtwerk keine eigenen Telekom-Produkte anbieten wird, und somit rechnete sich der Business Case nicht mehr. In der Folge wurde auf die Umsetzung mangels Kosten/Nutzen-Potential verzichtet.

### **4 Kreditabrechnung**

Projekt-Nr. 20 709	Kredit Franken	Ausgaben Franken
Projektierungskredit	0.00	
Ausführungskredit	150 000.00	
Effektiver Aufwand gemäss beiliegender Kostenübersicht		0.00
Mehrkosten/Minderaufwand		Projekt nicht realisiert

<sup>1</sup> GGR Nr. 2017.133 Budget 2018 und Festsetzung des Steuerfusses vom 11. Dezember 2017

<sup>2</sup> GGR Nr. 2018.98 Budget 2019 und Festsetzung des Steuerfusses vom 17. Dezember 2018

## **5 Rechtsgrundlage**

Gestützt auf § 65 der Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt der Stadt Winterthur vom 25.02.2009 werden die Schlussabrechnungen von mit konstitutivem Budgetbeschluss, mit Stadtratskredit oder mit Gebundenerklärung bewilligten Ausgaben der Investitionsrechnung vom Stadtrat abgenommen.

## **6 Kommunikation**

Es findet keine interne und externe Kommunikation statt.

### **Beilage:**

Projektabrechnung aus Applikation Investitionsrechnung vom 5. Juni 2019